



Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Proroghe a interventi finanziati con DD.G.R. n. 1771 del 16/06/2009, 822 del 15/3/2010, 1430 del 18/05/2010, 2282 del 27/11/2014, 2565 del 23/12/2014, 1402 del 25/09/2018, 959 del 14/7/2020 e 762 del 15/06/2021

N.	Pratica	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo n.	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale Iva ammesso a contributo	Importo contributo	Scadenza Prorogato al
1	LR n. 17/2009	Provincia di Rovigo	Ristrutturazione di Palazzo Maggioni in in Trecenta (RO) per la realizzazione di nuove aule scolastiche	TRECENTA (RO)	1771 del 16/06/2009 e 1430 del 18/05/2010	Con nota del 19/10/2022, prot. reg. n. 487547/2022, la Provincia di Rovigo beneficiaria ai sensi della L.R. n. 1/2009 di un contributo di € 500.000,00 assegnato con D.G.R. nn. 1771 del 16/06/2009 e 1430 del 18/05/2010 rimodulato con D.G.R. n. 1125 del 31/7/2018, su una spesa ammissibile di € 500.000,00 per la ristrutturazione di Palazzo Maggioni per la realizzazione di nuove aule scolastiche, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con la succitata D.G.R. n. 1125/2018 al 31/12/2022, chiede la proroga al 31/12/2024. La Provincia segnala a tal proposito l'impossibilità di effettuare la rendicontazione finale dell'intervento entro il termine stabilito in considerazione dell'emergenza sanitaria e alla difficoltà nel reperire i materiali da costruzione. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2024 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 1125/2018 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	31/12/2024
2	14 086	Comune di Arzignano	Adeguamento strutturale (cat.6) dell'edificio sede della scuola media Ettore Motterle	ARZIGNANO (VI)	2565 del 23/12/2014	Con nota del 12/10/2022, prot. reg. n.477385/2022 il Comune di Arzignano, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 176.393,63 assegnato con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 su una spesa ammissibile di € 251.990,90 per l'intervento di adeguamento strutturale (cat.6) dell'edificio sede della scuola media Ettore Motterle per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 1086 del 9/08/2021 al 15/10/2022, chiede la proroga al 31/12/2022. Il Comune segnala a tal proposito il ritardo nell'esecuzione dei lavori in considerazione dell'emergenza sanitaria, dell'incremento dei prezzi dei metalli e la difficoltà nel reperimento dei medesimi. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2022 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 1086/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 251.990,90	€ 176.393,63	31/12/2022
3	18 891	Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco	Sostituzione serramenti dell'edificio sede della scuola elem. Don Milani	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)	1402 del 25/09/2018	Con note del 14/10/2022 prot. reg. 479900 e del 10/11/2022 prot. reg. 520513, il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 70.292,97 assegnato con D.G.R. n. 1402 del 25/09/2018 come rimodulato con D.G.R. n. 140 del 15/02/2022 su una spesa ammissibile di € 188.100,00 per la sostituzione dei serramenti dell'edificio sede della scuola elem. Don Milani per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 140/2022 al 31/12/2022, chiede la proroga al 30/06/2024. Il Comune segnala a tal proposito l'impossibilità di eseguire gli interventi in progetto entro il termine prefissato in quanto gli stessi interferiscono con altri lavori in corso che tardano a concludersi a causa del notevole aumento dei prezzi dei materiali e di poter eseguire i lavori nel prossimo periodo estivo di sospensione dell'attività didattica. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/06/2024 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 140/2022 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 188.100,00	€ 70.292,97	30/06/2024
4	LR n. 3/2003	Comune di Oppeano	Costruzione della nuova scuola materna del capoluogo	OPPEANO (VR)	822 del 15/3/2010	Con nota pec del 02/11/2022 prot. reg. n. 508457/2022 il Comune di Oppeano, beneficiario, ai sensi della LR n. 3/2003 art. 52, di un contributo di € 550.000,00 assegnato con DGR n. 822/2010, su una spesa ammissibile di € 1.383.150,00 per la realizzazione della nuova scuola materna, per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con D.G.R. n. 260 del 9/03/2021 al 31/12/2022 segnala che è stata avviata la procedura di recesso con la ditta mandataria dell'ATI aggiudicataria dell'appalto e chiede all'uopo una proroga al 31/12/2024 per un'eventuale scorrimento della graduatoria in essere oppure indire una nuova gara. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2024 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 1.383.150,00	€ 550.000,00	31/12/2024
5	21 018	Comune di Ronca'	Rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) presso l'edificio sede della scuola elementare G. Rodari	RONCA' (VR)	762 del 15/06/2021	Con nota del 11/11/2022, prot. reg. n. 522907/2022 il Comune di Ronca' beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 33.394,94 assegnato con D.G.R. n. 762 del 15/06/2021 su una spesa ammissibile di € 66.556,56 per l'intervento di rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) presso l'edificio sede della scuola elementare G. Rodari per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.R. n. 31 del 23/02/2022 al 30/11/2022, chiede la proroga al 30/12/2023. Il Comune a tal proposito segnala di non aver realizzato i lavori in quanto è in attesa della relazione sulla vulnerabilità sismica dell'edificio. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/12/2023 il termine precedentemente stabilito con D.R. n. 31/2022 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 66.556,56	€ 33.394,94	30/12/2023
6	20 053	Parrocchia di S.Andrea Apostolo	Lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura dell'edificio sede della scuola materna Don Francesco Zurma	ARQUA' POLESINE (RO)	959 del 14/7/2020	Con nota del 09/11/2022, prot. reg. n. 520167/2022 la Parrocchia di S.Andrea Apostolo beneficiaria ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 28.255,87 assegnato con D.G.R. n. 959 del 14/7/2020 su una spesa ammissibile di € 56.511,74 per lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura dell'edificio sede della scuola materna Don Francesco Zurma per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 140 del 15/02/2022 al 30/11/2022, chiede la proroga al 30/11/2023. La Parrocchia a tal proposito segnala di aver già disponibile gran parte del materiale necessario ma di non aver realizzato i lavori a causa dell'emergenza sanitaria per COVID -19 e per la difficoltà nell'individuare una ditta per l'esecuzione dei lavori. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2023 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 140/2022 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 56.511,74	€ 28.255,87	30/11/2023
7	21 015	Comune di Badia Calavena	Rifacimento e adeguamento dei servizi igienici dell'edificio sede della scuola materna Principe di Piemonte	BADIA CALAVENA (VR)	762 del 15/06/2021	Con nota del 24/11/2022, prot. reg. n. 543396/2022 il Comune di Badia Calavena beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 37.864,47 assegnato con D.G.R. n. 762 del 15/06/2021 su una spesa ammissibile di € 75.464,39 per l'intervento di rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) presso l'edificio sede della scuola materna Principe di Piemonte per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 1070 del 30/08/2022 al 30/11/2022, chiede la proroga al 30/01/2023 per la redazione degli atti della contabilità finale, segnalando la limitata disponibilità di personale tecnico impegnato anche nel Comune di Selva di Progno. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/01/2023 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 1070/2022 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 75.464,39	€ 37.864,47	30/01/2023



703c1069



N.	Pratica	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo n.	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo contributo	Scadenza Prorogato al
8	21.016	Comune di Selva di Progno	Rifacimento e adeguamento dei servizi igienici dell'edificio sede della scuola media di Selva di Progno	SELVA DI PROGNO (VR)	762 del 15/06/2021	Con nota del 24/11/2022, prot. reg. n. 543493/2022 il Comune di Selva di Progno beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 37.864,47 assegnato con D.G.R. n. 762 del 15/06/2021 su una spesa ammissibile di € 75.464,39 per l'intervento di rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) preso l'edificio sede della scuola media di Selva di Progno per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 1070 del 30/08/2022 al 30/11/2022, chiede la proroga al 30/01/2023 per la redazione degli atti della contabilità finale, segnalando la limitata disponibilità di personale tecnico impegnato anche in altro comune. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/01/2023 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 1070/2022 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 71.954,97	€ 36.103,60	30/01/2023
9	20.044	Comune di Piovene Rocchette	Adeguamento di edifici scolastici esistenti alle norme di cui al DLgs 81/2008 e s.m.i. (Cat 1) -sostituzione dei serramenti - dell'edificio sede della scuola elementare G. Pascoli	PIOVENE ROCCHETTE (VI)	959 del 14/7/2020	Con nota del 28/11/2022, prot. reg. n. 550566/2022 e nota del 30/11/2022, prot. reg. n. 554786/2022 il Comune di Piovene Rocchette beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 162.840,50 assegnato con D.G.R. n. 959 del 14/7/2020 su una spesa ammissibile di € 325.681,00 per lavori di adeguamento alle norme di cui al DLgs 81/2008 e s.m.i. (Cat 1) - sostituzione dei serramenti - dell'edificio sede della scuola elementare G. Pascoli per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 140 del 15/02/2022 al 30/11/2022, chiede proroga di 24 mesi. Il Comune a tal proposito segnala di non poter programmare l'esecuzione dei lavori in quanto è in attesa di riscontro ad una propria istanza di finanziamento a valere sul PNRR per l'adeguamento sismico della scuola elementare. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2024 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 140/2022 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.	€ 325.681,00	€ 162.840,50	30/11/2024



703c1069

