

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2703 del 29 dicembre 2014****PIANO DELLE ATTIVITÀ**

Si riporta di seguito il nuovo piano delle attività susseguente alla redazione del piano di progetto per la realizzazione del FSE, presentato presso AgID in data 27 giugno 2014.

Le attività riportate nel presente sono da intendersi svolte all'interno del progetto FSEr con il supporto di Arsenal.IT alle proprie aziende consorziate, di concerto con gli uffici regionali.

Linee di attività		Descrizione Attività	INIZIO attività	FINE attività
1.1	Dematerializzazione Ricetta Rossa	L'attività prevede l'aggiornamento degli applicativi aziendali per la gestione della dematerializzazione della ricetta rossa (compresi MMG/PLS e Farmacie). Conclusione dell'iter per la gestione della prescrizione farmaceutica relativamente ai software di prescrizione aziendali; progettazione e avviamento dell'iter di gestione della prescrizione specialistica da parte dei CUP e degli applicativi aziendali di accettazione diretta, dalla prenotazione all'erogazione. Definizione, progettazione ed avviamento dei processi sia nelle strutture pubbliche sia in quelle private convenzionate individuate all'interno del progetto.	01/07/14	31/12/15
1.1.1	Labeling sistemi di prescrizione esterni			
1.1.2	Labeling sistemi di prescrizione interni, CUP, Accettatori diretti			
1.1.3	Revisioni specifiche per aggiornamenti da MEF			
1.1.4	Preproduction (Strutture Pubbliche)			
1.1.5	Sperimentazione (Strutture Pubbliche)			
1.1.6	Avviamento (Strutture Pubbliche)			
1.1.10	Adeguamento applicativi per revisioni specifiche MEF			
1.2	Anagrafe FSEr	L'attività prevede la corretta gestione delle posizioni anagrafiche presso le strutture aziendali al fine di gestire esattamente l'identificazione di assistite e contatti in FSEr.	01/07/14	31/12/15
1.2.1	Revisione e adeguamento specifiche AUR (adempimenti regionali)			
1.2.2	Revisione e adeguamento specifiche AUR (adempimenti nazionali)			
1.2.3	Definizione specifiche nuovi servizi anagrafici Primaycare			
1.2.4	Labeling sistemi anagrafici			
1.2.5	Preproduction			
1.2.6	Sperimentazione			
1.2.7	Avviamento			
1.3	Infrastruttura FSEr	L'attività prevede la realizzazione dell'infrastruttura di condivisione documentale prevista dall'articolo 28 del DPCM FSE di prossima emanazione.	01/07/14	31/12/15
1.3.1	Definizione specifiche infrastruttura FSEr			
1.3.2	Labeling sistemi			
1.3.3	Preproduction			

Linee di attività		Descrizione Attività	INIZIO attività	FINE attività
1.3.4	Sperimentazione			
1.3.5	Avviamento			
1.4	Patient Summary	L'attività prevede la definizione, la progettazione e l'avviamento del patient summary (così come previsto dall'articolo 28 del DPCM FSE di prossima emanazione), nonché dell'infrastruttura per la sua condivisione all'interno della gestione dei documenti clinici all'interno del FSEr .	01/07/14	31/12/15
1.4.1	Definizione specifiche per costituzione e gestione del Patient Summary			
1.4.2	Labeling sistemi			
1.4.3	Preproduction			
1.4.4	Sperimentazione			
1.4.5	Avviamento			
1.5	Referti di Laboratorio			
1.5.1	Definizione specifiche referto CDA2			
1.5.2	Revisione specifiche tecniche referto medicina di laboratorio			
1.5.3	Definizione specifiche firma digitale documenti clinici			
1.5.4	Labeling sistemi			
1.5.5	Preproduction			
1.5.6	Sperimentazione			
1.5.7	Avviamento			
1.6	LOINC	Conclusione dell'attività di transcodifica dei codici di risultato per i referti medicina di laboratorio - iniziata per tutte le Aziende Sanitarie con il progetto Veneto ESCAPE- per garantire l'interoperabilità semantica inter-aziendale e inter-regionale (così come da DPCM FSE di prossima emanazione).	01/10/14	31/12/15
1.6.1	Scheduling delle attività con il GDL-O			
1.6.2	Sperimentazione			
1.6.3	Avviamento			
1.7	Accesso ai Cittadini	L'attività prevede di avviare l'autenticazione e il relativo accesso al sistema FSEr da parte dei cittadini veneti (così come previsto dalla normativa di riferimento in particolare da DPCM FSE di prossima emanazione).	01/07/14	31/12/15
1.7.1	Definizione specifiche portale FSEr			
1.7.2	Definizione specifiche modalità di autenticazione cittadini veneti			
1.7.3	Labeling sistemi			
1.7.4	Preproduction			
1.7.5	Sperimentazione			
1.7.6	Avviamento			

Linee di attività		Descrizione Attività	INIZIO attività	FINE attività
1.8	Management del consenso	L'attività prevede la definizione dell'infrastruttura tecnologica che consentirà l'applicazione delle policy di visibilità e le regole di privacy associate ai dati contenuti all'interno del FSEr.	01/07/14	31/12/15
1.8.1	Definizione specifiche management del consenso			
1.8.2	Labeling sistemi			
1.8.3	Preproduction			
1.8.4	Sperimentazione			
1.8.5	Avviamento			
1.8.6	Predisposizione portale FSEr			
1.9	Interoperabilità FSE nazionale	In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 28 del DPCM FSE di prossima emanazione, nonché, in accordo con il GDL Interoperabilità coordinato da AgID e Ministero della Salute, l'attività prevede la predisposizione dei lavori per avviare la sperimentazione inter-regionale secondo quanto definito dai documenti di progetto. Rileva sottolineare che, essendo la Regione del Veneto candidata fra le regioni partecipanti al pilot, la stessa dovrà definire le specifiche tecniche di dettaglio, servizi e messaggistica in grado di ottemperare a tale richiesta, come esempio di progettazione ed avviamento per il conseguente deployment.	01/07/14	31/12/15
1.9.1	Allineamento ai tavoli di lavoro ministeriali			
1.9.2	Definizione specifiche di interoperabilità a livello regionale			
1.9.3	Pilot interoperabilità inter-regionale			
1.10	CVP	L'attività prevede l'introduzione, la progettazione, l'avviamento ed il mantenimento delle codifiche del Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP), al fine di rendere semanticamente interoperabile il prenotabile all'interno del territorio regionale veneto.	01/07/14	31/12/16
1.10.1	Redazione piano aziendale adozione CVP			
1.10.2	Mappatura codifiche aziendali-CVP			
1.10.3	Adozione CVP secondo piano definito			
1.11	Vaccinazioni	L'attività prevede di fornire il supporto alla Regione del Veneto per l'avviamento rete vaccinale, al fine di inserire dati e certificati vaccinali all'interno della rete FSEr.	01/07/14	31/12/16
1.11.1	Chiusura specifiche tecniche			
1.11.2	Labeling applicativi interessati			
1.11.3	Preproduction			
1.11.4	Sperimentazione adozione lettera			
1.11.5	Avviamento			
1.12	Lettera di dimissione	L'attività prevede la definizione, la progettazione e l'avviamento di un modello di lettera di dimissione, quale documento clinico digitale condiviso a livello regionale, così come previsto nella dalla definizione di nucleo minimo presente nel	01/07/14	31/12/16
1.12.1	Labeling applicativi interessati			
1.12.2	Installazione e avviamento			

Linee di attività		Descrizione Attività	INIZIO attività	FINE attività
1.12.3	Sperimentazione adozione lettera	DPCM FSE di prossima emanazione.		
1.12.4	Avviamento			
1.13	Verbale PS	L'attività prevede la definizione, la progettazione e l'avviamento di un modello di verbale di pronto soccorso, quale documento clinico digitale condiviso a livello regionale, così come previsto dalla definizione di nucleo minimo presente nel DPCM FSE di prossima emanazione.	01/07/14	31/12/16
1.13.1	Definizione specifiche tecniche			
1.13.2	Labeling applicativi interessati			
1.13.3	Prproduction			
1.13.4	Sperimentazione adozione lettera			
1.13.5	Avviamento			
1.14	PDTA (gestione patologie croniche in FSEr)	L'attività prevede la definizione dei PDTA per la gestione delle malattie croniche, con focus iniziale sulla BPCO. E' previsto l'avvio del pilot secondo tempi e modalità definiti in accordo con la Regione del Veneto.	01/07/14	31/12/16
1.14.1	Scheduling delle attività con il GDL-O			
1.14.2	Sperimentazione			
1.14.3	Avviamento			
1.15	Notifiche di ricovero	L'attività prevede la definizione, la progettazione e l'avviamento dell'infrastruttura per la notifica e la gestione dei ricoveri a livello regionale, in ottemperanza al DM 18/04/12, utilizzando quanto già avviato per la gestione della ricetta dematerializzata e la sua integrazione nella rete FSEr.	01/07/14	31/12/15
1.15.1	Definizione specifiche tecniche			
1.15.2	Labeling applicativi interessati			
1.15.3	Prproduction			
1.15.4	Sperimentazione			
1.15.5	Avviamento			
1.16	Sistema esperto di appropriatezza prescrittiva	L'attività prevede l'avvio della sperimentazione di un sistema di supporto all'appropriatezza prescrittiva, nonché la messa a regime dello stesso per MMG/PLS e medici ospedalieri.	01/07/14	31/12/16
1.16.1	Chiusura definizione indirizzi di prescrivibilità			
1.16.2	Definizione specifiche tecniche			
1.16.3	Preproduction			
1.16.4	Sperimentazione			
1.16.5	Analisi di impatto			
1.17	Interoperabilità CUP	L'attività prevede la definizione, progettazione e avviamento dei servizi di interoperabilità CUP, gestione di un "sovra-CUP" a livello regionale che permetterà sfruttando l'infrastruttura sviluppata per la gestione della ricetta dematerializzata di	01/07/14	31/12/16
1.17.1	Definizione delle specifiche tecniche e coordinamento delle attività			
1.17.2	Labeling applicativi interessati			

Linee di attività		Descrizione Attività	INIZIO attività	FINE attività
1.17.3	Preproduction	ampliare il portfolio delle prestazioni erogabili in Regione Veneto da una logica aziendale ad una logica regionale, utilizzando anche nuovi strumenti forniti dalla tecnologia mobile.		
1.17.4	Sperimentazione			
1.17.5	Avviamento			
1.18	Definizione specifiche documenti clinici nucleo minimo ed esteso DPCM FSE	L'attività prevede la definizione, la progettazione di diversi modelli di documenti clinici digitali in base alle esigenze e alla programmazione progettuale, condivisi a livello regionale così come previsto nella dalla definizione di nucleo minimo ed esteso presente nel DPCM FSE di prossima emanazione.	01/07/14	31/12/16
1.19	Servizio di teleconsulto generico	L'attività prevede la definizione, la progettazione e l'avviamento della fase sperimentale del servizio di teleconsulto generico (modello <i>hub and spoke</i>) al fine di realizzare consulti specialistici a distanza sia in caso di "emergenza" sia in caso di controlli programmati (follow-up) o visite per "second opinion".	01/07/14	31/12/16
1.19.1	Individuazione del modello organizzativo			
1.19.2	Definizione delle specifiche tecniche			
1.19.3	Creazione del prototipo			
1.20	Condivisione delle immagini	L'attività prevede a definizione, la progettazione e l'avviamento della fase sperimentale del servizio di condivisione delle immagini all'interno della rete FSEr, in primis come supporto alla rete di teleconsulto che si andrà a creare a livello regionale.	01/07/14	31/12/16
1.20.1	Individuazione del modello organizzativo			
1.20.2	Definizione delle specifiche tecniche			
1.20.3	Creazione del prototipo			

Attività trasversali		Descrizione Attività	INIZIO attività	FINE attività
2.1	Monitoraggio progettuale	L'attività prevede, una volta avviate le attività previste in prima istanza dall'articolo 28 del DPCM FSE di prossima emanazione, il calcolo e il monitoraggio degli indicatori previsti dal documento "Linee guida per la presentazione dei piani regionali" del 30 marzo 2014.	01/07/14	31/12/16
2.2	Attività amministrative	L'attività prevede il coordinamento amministrativo a garanzia della realizzazione del Progetto nella fase di monitoraggio.	01/07/14	31/12/16
2.2.1	Esperimento procedure di selezione del personale di Progetto			
2.2.2	Supporto operativo alle strutture private accreditate			
2.2.3	Monitoraggio costi di Progetto			
2.2.4	Evoluzioni normative			
2.2.5	Allineamento regolatorio con la Regione del Veneto			

Attività trasversali		Descrizione Attività	INIZIO attività	FINE attività
2.3	Attività di comunicazione	L'attività prevede il coordinamento delle attività di comunicazione, in base al piano di progetto presentato all'Unità di Regia e redatto di concerto con i referenti di comunicazione delle aziende sanitarie.	01/07/14	31/12/16
2.3.1	Creazione del visual e claim campagna di comunicazione			
2.3.2	Promozione del progetto verso gli operatori e campagna di comunicazione verso il cittadino			
2.3.3	Avvio di azioni di coinvolgimento dell'utente e studio di nuove strategie di accessibilità ai servizi			
2.4	Attività di info-formazione	L'attività prevede una serie di incontri con referenti di progetto e addetti ai lavori per info-formare sulle tematiche progettuali, durante tutto l'arco temporale del progetto FSEr.	01/07/14	31/12/16
2.4.1	Creazione di percorsi formativi			
2.5	Management di progetto	L'attività prevede la preparazione e la gestione degli incontri, così come previsto dall'organigramma di progetto, al fine di coordinare le attività e gli obiettivi definiti e di concordare con i referenti e gli addetti ai lavori modalità e tempistiche da seguire.	01/07/14	31/12/16
2.5.1	Preparazione e gestione incontri GDL-O			
2.5.2	Preparazione e gestione incontri TSE-R/GDL-FSE			
2.6	Coordinamento e partecipazione tavoli nazionali e internazionali tematiche FSE	L'attività prevede la definizione delle specifiche tecniche e delle linee guida di indirizzo sulle tematiche FSE.	01/07/14	31/12/16
2.7	Attività di conduzione di progetto	L'attività prevede un reporting mensile delle attività svolte, dei prossimi passi, delle criticità riscontrate e del management progettuale.	01/07/14	31/12/16
2.8	Analisi di impatto	L'attività prevede lo studio e la stesura di analisi di impatto progettuale secondo modelli propri dell'HTA.	01/07/14	31/12/16
2.9	Attività risorse aziende	L'attività prevede la gestione da parte delle risorse sul territorio dei GDL-A e la produzione degli output richiesti, in base alla programmazione progettuale, in ottemperanza agli obiettivi annuali delle Aziende, per le attività di competenza FSEr.	01/07/14	31/12/16