



## Commissione Tecnica Regionale Decentrata

L.R. 7 novembre 2003 n. 27, art. 15

VENEZIA

Adunanza del 24 marzo 2017 voto n. 24

Pag. n. 1

### **Oggetto:** CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

Progetto per “lavori urgenti e indifferibili di consolidamento e di ripristino degli arredi idraulici dissestati dalle notevoli avversità atmosferiche dell’inverno 2009, lungo vari tratti della rete scolante di bonifica in gestione. Lavori di completamento n.3”. Approvazione progetto e proroga termini. Importo Euro 47.445,06.

### LA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE DECENTRATA

PREMESSO che:

**Il progetto** è definito come “lavori di completamento n.3”, di un precedente progetto già approvato, ed è costituito da ulteriori interventi di ripristino spondale in amministrazione diretta, con personale e mezzi propri del Consorzio sulle sponde del collettore demaniale Fossa del Palo, in comune di Campagna Lupia, in località Lughetto, per un estensione di 725 metri, con la posa di materiale lapideo nella misura stimata di 1,30 mc/m.l .

**Le condizioni economiche** sono definite nell’importo di Euro 47,445,06 (comprensivo di IVA), che deriva dal ribasso d’asta e dall’aggiustamento delle “somme a disposizione dell’amministrazione” del progetto per “lavori urgenti e indifferibili di consolidamento e di ripristino degli arredi idraulici dissestati dalle notevoli avversità atmosferiche dell’inverno 2009, lungo vari tratti della rete scolante di bonifica in gestione” già finanziato dalla Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura con decreto n. 36 del 17-02-2010 e poi modificato con perizia di variante approvata con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n.264 del 5-08-2015.

**L’autorizzazione per il riutilizzo delle economie** è stata definita con Decreto della Sezione Difesa del suolo n.314 del 19-12-2016.

CONSIDERATO che:

**Le quantità e i prezzi** sono riferiti al “prezzario regionale e risultano comunque in linea con prezzi di mercato;

**L’intervento** è condotto in amministrazione diretta, con personale e mezzi propri del Consorzio ed è stato autorizzato con apposito Decreto della Sezione Difesa del suolo.

ESAMINATA la **documentazione tecnica**;

ASCOLTATO l’istruttore architetto **Leonardo Hackl** ed il relatore del Consorzio di bonifica ing. **Michele Caffini**



Commissione Tecnica Regionale Decentrata

L.R. 7 novembre 2003 n. 27, art. 15

VENEZIA

*Adunanza del 24 marzo 2017 voto n. 24*

*Pag. n. 2*

VISTO :

- **il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n.112**
- **il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50**
- **il Regolamento D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207**
- **la L.R. 8 maggio 2009 n.12**
- **la L.R. 7 novembre 2003 n.27.**

ACCERTATO la **regolarità degli atti presentati.**

questa Commissione

**ALL'UNANIMITÀ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Riguardo

l'approvazione del progetto per "lavori urgenti e indifferibili di consolidamento e di ripristino degli arredi idraulici dissestati dalle notevoli avversità atmosferiche dell'inverno 2009, lungo vari tratti della rete scolante di bonifica in gestione". Lavori di completamento n.3. Importo Euro 47.445,06.

la proroga per gli adempimenti amministrativi entro il 15 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE

dott. ing. Adriano Camuffo

Sono vistati n.5 documenti allegati