

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 145 del 30 aprile 2019

**L.R. 30.12.2016 n. 31 e DGR n. 1482 del 18.09.2017. Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari. Importo € 200.000,00. Perizia di variante per interventi complementari di adeguamento delle arginature e di miglioramento dei sistemi di controllo delle opere di regolazione. Importo: € 57.238,84. Cod. triennale PT-RO 00233 - CUP: H86J17000350002. Soggetto Attuatore: Regione del Veneto.**

*[Difesa del suolo]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il progetto esecutivo relativo alla perizia di variante per lavori complementari n. 738/A in data 04/04/2019 relativo ai lavori indicati in oggetto; Principali provvedimenti precedenti: D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017; Decreto n. 398 del 5.12.2017 della Direzione Organizzativa di approvazione del progetto n. 738 del 28.09.2017. Voto CTRD N. 26 dell'11/04/2019.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con L.R. 30.12.2016, n. 31 "Legge di Stabilità 2017" e L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" la Giunta Regionale è stata autorizzata a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
- con successiva Deliberazione n. 1482 del 18.09.2017 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di € 2.312.000,00, a valere sul capitolo di spesa 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per l'attuazione degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste riportati nell'Allegato A alla DGR medesima;
- nell'Allegato A) di cui al punto precedente è ricompreso l'intervento intitolato "Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari" dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- a copertura dello stanziamento si provvede con le risorse imputabili al capitolo 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" del bilancio regionale di previsione;
- con Decreto n. 398 del 5.12.2017 del Direttore della Direzione Operativa è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto N. 738 redato in data 28.09.2017 dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo dell'importo complessivo di € 200.000,00;

VISTI i Decreti del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo:

- n. 82 del 15.03.2018 con il quale sono stati aggiudicati in via definitiva i "Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari - Intervento A" all'impresa BOZZA & CERVELLIN S.R.L. con sede (omissis) per l'importo netto di € 91.515,32 comprensivi di € 852,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- n. 83 del 15.03.2018 con il quale sono stati aggiudicati in via definitiva i "Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari - Intervento B" all'impresa VERDIMPIANTI s.r.l. (omissis) per l'importo netto di € 20.232,13 comprensivo di € 435,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- n. 416 del 17.10.2017 con il quale è stato affidato l'incarico per l'attività di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE alla ditta IQT Consulting s.r.l.(omissis) per l'importo complessivo di oneri e IVA di € 1.268,80;
- n. 268 del 10.07.2018 con il quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per il COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE dei lavori alla ditta IQT Consulting s.r.l. (omissis) per l'importo complessivo di oneri e IVA di € 2.050,99;
- n. 197 del 14.05.2018 con il quale è stato rimodulato il quadro economico di spesa come di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>SOMME IN APPALTO Lavori Intervento A</b>			
A.1	Lavori Intervento A	€	90.663,32	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	852,00	
	<b>Sommano Lavori Intervento A</b>			<b>€ 91.515,32</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>			
B.1	Lavori Intervento B			€ 19.797,13
B.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	435,00	
	<b>Sommano Lavori Intervento B</b>			<b>€ 20.232,13</b>
B.3	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inclusi oneri previdenziali interventi A e B	€	2.721,14	
B.4	I.V.A. 22% su lavori intervento A, intervento B e B.3	€	25.183,09	
B.5	Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50 18 aprile 2016	€	3.170,82	
B.6	Lavori complementari e imprevisi comprensivi di oneri fiscali	€	57.177,50	
	<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 88.252,55</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 200.000,00</b>

CONSIDERATO che a seguito delle economie di gara risulta una disponibilità economica per ulteriori lavori pari ad € 57.238,84;

VISTA la nota prot. n. 23877 del 21.01.2019 con la quale è stato chiesto alla Direzione Operativa di poter utilizzare tali somme al fine di eseguire ulteriori lavori mediante nuovo affidamento;

VISTA la nota prot. n. 102335 del 3.03.2019 con la quale la sopracitata Direzione ha autorizzato l'impiego delle economie sopracitate a condizione che gli ulteriori interventi siano complementari al progetto originario;

PRESO ATTO che per la nomina del gruppo di progettazione per gli ulteriori lavori si fa riferimento alla nomina fatta con ordine di servizio dell'U.O. Genio Civile Rovigo in data 28.09.2017;

VISTA la perizia di variante n. 738/A del 04.04.2019 per gli ulteriori lavori redatto dall'U.O. Genio Civile Rovigo e relativo ai "Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari. Importo € 200.000,00 di cui per interventi complementari di adeguamento delle arginature e di miglioramento dei sistemi di controllo delle opere di regolazione per l'importo di € 57.238,84" che saranno oggetto di nuovo affidamento e come meglio dettagliato nel quadro economico di spesa di seguito riportato:

CONSIDERATO che gli ulteriori lavori consistono principalmente nell'integrazione dei lavori principali e sono finalizzati al migliorare le condizioni di sicurezza idraulica che potrebbe essere compromessa a causa di recenti mal funzionamenti di alcune apparecchiature degli impianti, franamenti ed eccessiva vegetazione negli ambiti interessati dai lavori principali;

PRESO atto che è emersa la necessità di acquisire al Demanio Pubblico dello Stato - ramo idrico una porzione di circa 950 mq di arginatura del Canale di Loreo, per ragioni di pubblica utilità, che a seguito di verifiche strumentali si è accertato ricadente su mappali di proprietà privata;

CHE il Genio Civile si è attivato per una cessione non forzosa tant'è che i proprietari hanno sottoscritto un documento con cui si impegnano a cedere volontariamente tali beni a fronte di un equo indennizzo;

VISTO il verbale di verifica e di validazione del RUP in data 10.04.2019;

CONSIDERATO che con parere n. 26 dell'11.04.2019 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica in merito al progetto in argomento;

CONSIDERATO che per quanto attiene al vincolo di protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i., i lavori non necessitano di autorizzazione in quanto rientrano nell'allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ai punto A.25;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto in data 10.04.2019 apposita dichiarazione (Allegato E) di non necessità di valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A. paragrafo 2.2 punto 19 della D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che a copertura della spesa complessiva di €. 200.000,00 di cui € 57.238,84 per lavori complementari, saranno utilizzate le somme presenti sul capitolo 103317 del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo;

RITENUTO di poter procedere ora all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;

VISTA la LR 27/2003 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare in linea tecnica ed economica la Perizia di variante relativa ai "Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari dell'importo di € 200.000,00 di cui € 57.238,84 per interventi complementari di adeguamento delle arginature e di miglioramento dei sistemi di controllo delle opere di regolazione.
3. Di dare atto che l'intervento rientra tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza come da dichiarazione citata in premessa;
4. Di dare atto che per quanto attiene al vincolo di protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i., i lavori non necessitano di autorizzazione in quanto rientrano nell'allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ai punto A.25;
5. La somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto troverà copertura con le risorse imputabili al capitolo 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" e del bilancio regionale di previsione;
6. Di demandare l'impegno dell'ulteriore somma di € 57.238,84 necessaria per l'esecuzione dei lavori complementari a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Rovigo, ai sensi della L.R. n. 39 del 29.11.2001;
7. Di dare atto che tutti gli atti amministrativi successivi al provvedimento d'impegno di spesa saranno disposti a cura dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo e della Direzione Operativa, ciascuna per la propria competenza;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.L.gs. n. 33/2013 n. 33;
9. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti