

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 172 del 15 giugno 2020

L.R. n. 32 del 30/12/2016 DGR 585/2017 - Comune di Bergantino - Intervento denominato "Realizzazione dell'itinerario ciclabile denominato "Adige-Po ovest" da Legnago a Bergantino" CUP E31B15000360004 Ridefinizione del cronoprogramma di intervento

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Bergantino (RO), repertoriata al n. 36198/2019, per il finanziamento dell'opera denominata "Realizzazione dell'itinerario ciclabile denominato "Adige-Po ovest" da Legnago a Bergantino" CUP E31B15000360004, finanziata con risorse da indebitamento mediante la DGR 585/2017. Estremi documenti principali: L.R. 32/2016; DGR n. 585 del 28/04/2017; nota del Comune di Bergantino (RO) del 29/05/2020 (prot. Regione del Veneto n. 215240 del 01/06/2020).

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGR n. 585 del 28/04/2017, in merito alla programmazione degli interventi per la realizzazione di investimenti infrastrutturali nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione 2017-2019 e in esecuzione all'art. 3, comma 18, della Legge n. 350 del 24/12/2003, la Regione del Veneto adottava un provvedimento di programmazione che individuava le priorità per l'anno 2017 ai fini dell'avvio delle procedure di "affidamento";
- tra gli interventi individuati al punto e) era citato l'intervento "Realizzazione dell'itinerario ciclabile denominato "Adige-Po ovest" da Legnago a Bergantino" inserito nella graduatoria degli interventi di piste ciclabili a Regia Regionale di cui alla DGR 2049/2015 con un costo complessivo di € 630.000,00 e per il quale risultava prevista una quota di cofinanziamento regionale pari a € 510.000,00;
- la medesima delibera incaricava la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione dell'atto e di attivare le procedure preordinate alle variazioni compensative di bilancio preordinate al trasferimento delle relative somme sui capitoli di spesa di effettiva pertinenza e disponeva di demandare, ove ne ricorressero i presupposti, al Direttore della stessa Direzione la successiva assunzione dei relativi atti di impegno, una volta verificato che l'esigibilità delle obbligazioni correlate sia nel corrente esercizio finanziario o nei successivi;
- con DGR n. 1239 del 22/08/2017, la Giunta Regionale approvava gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio, e nello specifico per l'intervento in oggetto indicava la copertura finanziaria a carico del capitolo n. 103463/U "Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, comunità montane ed enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali per la realizzazione di piste ciclabili, al fine di consentire la mobilità degli utenti in condizioni di sicurezza - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (ARTT. 10, 11, ART. 16, C. 2, LETT. B, L.R. 30/12/1991, N.39)";
- con DGR n. 1809 del 07/11/2017, in merito al ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio 2017-2019, la Giunta regionale prendeva atto che la procedura aperta autorizzata con DGR 1376/2017 per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2017 era risultata deserta e si autorizzava la stipula del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della UO Infrastrutture Strade e Concessioni n. 137 del 13/12/2017 venivano impegnate le risorse necessarie sul capitolo n. 103463/U "Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, comunità montane ed enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali per la realizzazione di piste ciclabili, al fine di consentire la mobilità degli utenti in condizioni di sicurezza - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (ARTT. 10, 11, ART. 16, C. 2, LETT. B, L.R. 30/12/1991, N.39)";

PRESO ATTO che il cronoprogramma riportato nella convenzione sottoscritta fra Regione del Veneto e Comune, all'art. 4, conteneva un errore materiale di compilazione, indicante la fine dei lavori e della rendicontazione finale nell'anno 2019, invece che nel 2020;

VISTA la nota del Comune beneficiario del 29/05/2020 (prot. Regione del Veneto n. 215240 del 01/06/2020) in cui si richiede, causa tardiva conferma della copertura finanziaria da parte di una delle Amministrazioni locali associate al progetto, una ridefinizione del cronoprogramma di intervento, come di seguito riportato:

- a) presentazione alla SRA del Progetto Esecutivo approvato (*in parte già inviato in sede di firma della Convenzione e comunque adempiuto con la medesima nota di richiesta di modifica del cronoprogramma, 215240/2020*): **29/05/2020**
- b) avvio della procedura di affidamento lavori: **30/06/2020**
- c) inizio dei lavori il: **30/09/2020**
- d) ultimazione dei lavori entro il: **30/03/2021**
- e) presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 **30/05/2021**
- RITENUTO di poter concedere la proroga richiesta, anche visti i tempi relativamente contenuti per la realizzazione e la conclusione dell'opera, che sono inferiori al termine ordinario dei cinque anni dall'impegno, individuato dall'art. 54, c. 6, della L.R. 27/2003;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 32/2016;

VISTA la DGR n. 585 del 28/04/2017;

VISTA la DGR n. 869/2019;

VISTA la DGR n. 1142/2019;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta con il Comune di Bergantino (RO), repertoriata al n. 36198/2019, per il finanziamento dell'opera denominata "Realizzazione dell'itinerario ciclabile denominato "Adige-Po ovest" da Legnago a Bergantino" - CUP E31B15000360004, secondo il seguente dettaglio:
 - a) presentazione alla SRA del Progetto Esecutivo approvato (*in parte già inviato in sede di firma della Convenzione e comunque adempiuto con la medesima nota di richiesta di modifica del cronoprogramma, 215240/2020*): **29/05/2020**
 - b) avvio della procedura di affidamento lavori: **30/06/2020**
 - c) inizio dei lavori il: **30/09/2020**
 - d) ultimazione dei lavori entro il: **30/03/2021**
 - e) presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 **30/05/2021**
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Marco d'Elia