

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 69 del 15 febbraio 2024

**D.P.C.M. 23/08/2022, D.C.D.P.C. n. 2780/2022. - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) 461 - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.1 Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Fiume Po di Levante". Importo complessivo € 3.500.000,00. CUP H98H22000190001. Accoglimento Proposta migliorativa dell'impresa - Approvazione Perizia di Variante n. 1 del 25.01.2024 al progetto esecutivo n. 789 del 19.06.23 (Codice GLP RO-I0124).**

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si provvede all'approvazione della perizia di variante n.1 del 25.01.2024 relativa al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

D.G.R. n. 39 del 18.01.2023

D.G.R. n. 93 del 30.01.2023

O.D.S. n. 4 del 06.06.2022

Voto n. 38 del 19.05.2023

DDR n. 267 del 31.05.2023

DDR n. 325 del 30.06.2023

DDR n. 495 del 02.11.2023

Voto n. 6 del 02.02.2024.

Il Direttore

(*omissis*)

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. che la proposta migliorativa avanzata dall'appaltatore, redatta dallo Studio Colleselli & Partners di Padova trova accoglimento dal punto di vista tecnico ed economico, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 8 c.8 del D.M. n. 49/2018, con una minor spesa di € 523.803,80 rispetto all'importo contrattuale, nonché in relazione al maggior beneficio ottenuto in termini di D.N.S.H., al minor inquinamento atteso, al risparmio delle risorse, favorendo l'economia circolare;
3. di approvare sotto il profilo tecnico ed economico la perizia di variante n. 1 del 25.01.24, redatta ai sensi dell'art. 106 c.2 del DL 50/2016 e ss.mm.ii., relativa al progetto esecutivo n. 789 dei "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Fiume Po di Levante" nell'importo complessivo di Euro 3.500.000,00;
4. di dare atto che la perizia di variante n. 1 è stata redatta nei limiti dell'importo contrattuale, non comporta pertanto una maggiore spesa e non apporta modifica ai tempi contrattualmente previsti, per cui è garantito il rispetto *del target* fissato dal P.N.R.R.;
5. di dare atto che con la perizia di variante è stato aggiornato il piano particellare di esproprio e sono state rideterminate le somme per espropri nel quadro economico;
6. di dare atto che, non essendo sostanziale la modifica apportata alla soluzione progettuale, sono da ritenersi vevoli i pareri resi in sede di definitivo e richiamati nel D.D.R. n. 297 del 30.05.2023 sia per gli aspetti paesaggistici, che ambientali, che per quanto attiene al procedimento espropriativo ed il vincolo preordinato all'esproprio;
7. di dare comunicazione del presente provvedimento al comune di Rosolina ed alle ditte interessate dagli espropri;
8. di dare atto che alla spesa complessiva di € 3.500.000,00 si farà fronte con le somme stanziare dal P.N.R.R. per l'intervento in oggetto;
9. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandra Tessarollo