



SCHEMA DI ADDENDUM
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
perfezionato in data 23 dicembre 2019

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

VENETO STRADE S.P.A.

per la realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica regionale della Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.) finalizzati a renderla conforme alle nuove disposizioni di cui al “Manuale grafico della segnaletica per il cicloturismo, l’escursionismo e il turismo equestre” adottato con DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017

L'anno duemilaventuno oggi _____ del mese di _____, presso la sede della Giunta Regionale del Veneto, in Venezia, Palazzo Balbi:

la Regione Veneto, di seguito denominata “Regione”, per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____;

E

la società Veneto Strade S.p.A. – C.F. e Partita IVA 03345230274, con sede in Venezia Mestre – via Baseggio n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03345230274 ed alla C.C.I.A.A. di Venezia con il n. 300810 di Repertorio Economico Amministrativo (REA), per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 1899 del 17 dicembre 2019, la Giunta regionale ha disposto l’approvazione di un Accordo di Programma con Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica regionale della Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.) finalizzati a renderla conforme alle nuove disposizioni di cui al “Manuale grafico della segnaletica per il cicloturismo, l’escursionismo e il turismo equestre” adottato con DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017;
- l’Accordo è stato sottoscritto tra le Parti il 23 dicembre 2019;



51cf69c4



- con successiva deliberazione n. 1787 del 22 dicembre 2020 è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la durata dell'Accordo di Programma fra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa alla Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.), ai fini della realizzazione degli interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica anche sui cinque itinerari riconosciuti della Rete stessa (I1 Lago di Garda - Venezia, I2 Anello del Veneto, I3 La via del Mare, I4 Dolomiti - Venezia e I5 Treviso - Ostiglia), riconoscendo a favore di Veneto Strade S.p.A. l'ulteriore importo di Euro 200.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso), sulla base di uno specifico "Addendum" all'Accordo di cui sopra;

PRESO ATTO CHE

- con nota n. 26418/2021 del 23.11.2021 Veneto Strade S.p.A. ha confermato il proprio assenso alla prosecuzione del rapporto di collaborazione in essere con la Regione, confermando la necessità di completare gli interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa agli itinerari della Rete Escursionistica Veneta e trasmettendo contestualmente un aggiornamento tecnico-operativo ed economico sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo 2021;

- con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale ha disposto di prorogare al 31 dicembre 2022 la durata dell'Accordo di Programma perfezionato in data 23 dicembre 2019 fra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa alla Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.), al fine del completamento dell'attuazione degli interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica sui cinque itinerari riconosciuti della Rete stessa (I1 Lago di Garda – Venezia, I2 Anello del Veneto, I3 La via del Mare, I4 Dolomiti – Venezia e I5 Treviso – Ostiglia), tenuto anche conto delle proposte di integrazione ed aggiornamento, funzionali all'evoluzione turistica dei percorsi e alla fruibilità degli stessi, emerse nella fase di processo partecipativo con gli stakeholders territoriali pubblici e privati posta in essere nel corso del 2021;

- con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha disposto altresì di riconoscere a favore di Veneto Strade S.p.A., a copertura delle spese necessarie per le attività di completamento sopra indicate, l'importo di Euro 200.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) autorizzando la sottoscrizione del presente Addendum;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente Addendum.

Articolo 2 - Proroga della durata dell'Accordo

E' prorogata al 31 dicembre 2022 la durata dell'Accordo di Programma fra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. perfezionato in data 23 dicembre 2020, per la realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa alla Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.), al fine del completamento dell'attuazione degli interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica sui cinque itinerari riconosciuti della Rete stessa (I1 Lago di Garda – Venezia, I2 Anello del Veneto, I3 La via del Mare, I4 Dolomiti – Venezia e I5 Treviso – Ostiglia), tenuto anche conto delle proposte di integrazione ed aggiornamento, funzionali



51cf69c4



all'evoluzione turistica dei percorsi e alla fruibilità degli stessi, emerse nella fase di processo partecipativo con gli stakeholders territoriali pubblici e privati posta in essere nel corso del 2021.

Articolo 3 - Copertura delle spese

E' riconosciuto a favore di Veneto Strade S.p.A., a copertura delle spese necessarie per le attività di completamento indicate all'articolo 2., l'importo di Euro 200.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso).

Articolo 4 - Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato dal presente Addendum si applicano le disposizioni dell'Accordo di programma perfezionato in data 23 dicembre 2019.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Strade S.p.A.

Il presente Accordo di Programma, a pena di nullità, è sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.



51cf69c4

