



N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed iva modificato	Importo contributo
1	Comune di CONSELVE (PD)	Ristrutturazione statica del solaio del I° piano ed adeguamento sismico generale della scuola elementare Leonardo da Vinci in via Vittorio Emanuele II° n. 26	CONSELVE (PD)	n.1376 del 30/07/2013	Con nota pec n. 915 del 25/01/2019, il Comune di CONSELVE (PD), beneficiario di un contributo di € 151.800,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 220.000,00 per lavori di Ristrutturazione statica del solaio del I° piano ed adeguamento sismico della scuola elementare Leonardo da Vinci, assegnati, con DGR n. 1376 del 30/07/2013 e DR n. 1251 del 29/08/2013, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito al 30/07/2018, chiede una proroga al 31/07/2019 del termine summenzionato segnalando che il superamento del termine di rendicontazione succitato è dovuto alla difficoltà nel reperire la documentazione contabile, stante l'avvicendamento di diversi responsabili dell'ufficio LL.PP. del Comune. All'uopo, valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/07/2019 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 151.800,00
2	Comune di PIEVE DI CADORE (BL)	Lavori di messa in sicurezza della ex Scuola Elementare di Sottocastello	PIEVE DI CADORE (BL)	n.1376 del 30/07/2013	Con nota pec n. 626 del 22/01/2019, il Comune di PIEVE DI CADORE (BL), beneficiario di un contributo di € 15.000,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 20.000,00 per lavori di messa in sicurezza della ex Scuola Elementare di Sottocastello, assegnati, con DGR n. 1376 del 30/07/2013 e DR n. 1251 del 29/08/2013, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito al 30/07/2018, trasmette alcuni atti della contabilità finale (tranne ulteriore documentazione ad integrazione a detta contabilità già richiesta con nota della U.O. Edilizia Pubblica n. 324667 del 02/08/2018), chiede l'erogazione del contributo e giustifica il superamento del termine di rendicontazione succitato con le difficoltà riscontrate nella messa in sicurezza della scuola elementare. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, si ritiene di prorogare d'ufficio al 30/06/2019 il termine per la trasmissione della documentazione già richiesta con la succitata nota n. 324667/2018, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
3	Comune di CONSELVE (PD)	Lavori di ristrutturazione statica e funzionale del solaio del primo piano della scuola primaria Leonardo da Vinci in via Vittorio Emanuele II° n. 26 - II° stralcio funzionale	CONSELVE (PD)	n.1376 del 30/07/2013	Con nota pec n. 932 del 25/01/2019, il Comune di CONSELVE (PD), beneficiario di un contributo di € 110.000,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 169.767,88 per lavori di ristrutturazione statica e funzionale del solaio del primo piano della scuola primaria Leonardo da Vinci in via Vittorio Emanuele II° n. 26 - II° stralcio funzionale, assegnati, con DGR n. 1376 del 30/07/2013 e DR n. 1251 del 29/08/2013, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito al 30/07/2018, trasmette gli atti della contabilità finale e giustifica il superamento del termine di rendicontazione succitato con la difficoltà nel reperire detta documentazione, stante l'avvicendamento di diversi responsabili dell'ufficio LL.PP. del Comune. All'uopo il Comune chiede a sanatoria una proroga al 31/01/2019 del termine summenzionato. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/01/2019 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 169.767,88	€ 169.767,88	€ 110.000,00
4	Comune di COSTABISSARA (VI)	Installazione di dispositivi di sicurezza sul tetto, adeguamento norme di sicurezza locale mensa e relativi percorsi, portico e percorsi per bambini della scuola elementare F. LAMPERTICO in via Dante.	COSTABISSARA (VI)	n.1009 del 27/06/2017	Con nota pec n. 833 del 17/01/2019, il Comune di COSTABISSARA (VI), beneficiario di un contributo di € 79.734,90 su una spesa ammissibile a contributo di € 159.469,81 per l'installazione di dispositivi di sicurezza sul tetto, adeguamento norme di sicurezza locale mensa e relativi percorsi, portico e percorsi per bambini della scuola elementare F. LAMPERTICO in via Dante, assegnati, con DGR n. 1009 del 27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito, con DR n. 528 del 27/11/2017, al 31/12/2018, segnala che l'edificio scolastico necessita di ulteriori interventi quali l'adeguamento sismico ed energetico, che dovranno essere realizzati prioritariamente rispetto all'adeguamento alle norme di sicurezza. All'uopo il Comune chiede una proroga al 31/12/2020 del termine per la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2020 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 159.469,81	€ 159.469,81	€ 79.734,90



88ea292e



N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed iva modificato	Importo contributo
5	Comune di PONTE SAN NICOLO' (PD)	Realizzazione dell'impianto strutturato dati: nuove postazioni fm e lavagne multimediali nelle aule, nuove prese a spina e prese dati nei locale quadri, atri, corridoi, aule spaciali e aula insegnanti, nuovo armadio dati presso la scuola elementare G. Marconi in via Medici 10.	PONTE SAN NICOLO' (PD)	n. 383 del 26/03/2018	Con nota pec n.1219 del 18/01/2019, il Comune di PONTE SAN NICOLO' (PD), beneficiario di un contributo di € 15.778,21 su una spesa ammissibile a contributo di € 31.556,42 per la realizzazione dell'impianto strutturato dati presso la scuola elementare G. Marconi in via Medici 10, assegnato, con DGR n. 383 di 26/03/2018, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito al 31/12/2018, segnala di aver concluso i lavori e trasmette gli atti della contabilità finale al fine dell'erogazione del contributo. Il Comune segnala che il superamento del termine summenzionato con l'assenza per infortunio del responsabile dell'U.T. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 18/01/2019 il termine per la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 31.556,42	€ 31.556,42	€ 15.778,21
6	Comune di MONTAGNANA (PD)	Interventi sugli impianti tecnologici elettrici e termici (Cat. 2) della scuola media L. CHINAGLIA di Viale Trento	MONTAGNANA (PD)	n. 383 del 26/03/2018	Con nota pec n. 1659 del 21/01/2019 il Comune di MONTAGNANA (PD), beneficiario di un contributo di € 36.850,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 73.700,00 assegnato con DGR n. 383 di 26/03/2018, ai sensi della LR 59/99, per Interventi sugli impianti tecnologici elettrici e termici (Cat. 2) della scuola media L. CHINAGLIA di Viale Trento, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2018, segnala che intende realizzare i lavori nel periodo estivo durante la sospensione dell'attività scolastica e all'uopo chiede una proroga al 31/12/2019 per la conclusione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale, giustificando il superamento del termine summenzionato con la difficoltà nel reperire le risorse necessarie al cofinanziamento dell'opera. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2019 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 73.700,00	€ 73.700,00	€ 36.850,00
7	Comune di MASERÀ DI PADOVA (PD)	Impermeabilizzazione della copertura (Cat. 4) della scuola elementare G. Mazzini di Viale Olimpiadi n. 34	MASERÀ DI PADOVA (PD)	n. 383 del 26/03/2018	Con nota pec n. 701 del 21/01/2019 il Comune di MASERÀ DI PADOVA (PD), beneficiario di un contributo di € 15.337,08 su una spesa ammissibile a contributo di € 30.674,15 assegnato con DGR n. 383 di 26/03/2018, ai sensi della LR 59/99, per lavori di impermeabilizzazione della copertura (Cat. 4) della scuola elementare G. Mazzini di Viale Olimpiadi n. 34, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2018, segnala che intende realizzare i lavori nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica e all'uopo chiede una proroga al 30/09/2019 per la conclusione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale, giustificando il superamento del termine succitato con la carenza di personale e la ridistribuzione delle risorse umane all'interno dell'Amministrazione. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/09/2019 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 30.674,15	€ 30.674,15	€ 15.337,08
8	Comune di VILLORBA (TV)	Rifacimento parziale impianto riscaldamento e sostituzione centrale termica (Cat. 2) della scuola elementare EDMONDO DE AMICIS in via Fontane n. 42.	VILLORBA (TV)	n. 383 del 26/03/2018	Con nota pec n.1237 del 10/01/2019, il Comune di VILLORBA (TV), beneficiario di un contributo di € 31.240,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 62.480,00 per lavori di rifacimento parziale impianto riscaldamento e sostituzione centrale termica (Cat. 2) della scuola elementare EDMONDO DE AMICIS in via Fontane n. 42, assegnati, con DGR n. 383 di 26/03/2018, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito al 31/12/2018, trasmette gli atti della contabilità finale e segnala che per mero errore materiale ha inoltrato la rendicontazione finale oltre il termine del 31/12/2018. All'uopo il Comune chiede a sanatoria una proroga al 10/01/2019 del termine summenzionato. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 10/01/2019 il termine per la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 62.480,00	€ 62.480,00	€ 31.240,00



88ea292e



N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed iva modificato	Importo contributo
9	Comune di PONTE DI PIAVE (TV)	Rimozione coppi, membrana bituminosa, pannelli coibenti impermeabili (Cat. 4) della scuola elementare ALDO MORO in via Verdi n. 6	PONTE DI PIAVE (TV)	n. 383 del 26/03/2018	Con nota pec n. 755 del 21/01/2019, il Comune di PONTE DI PIAVE (TV), beneficiario di un contributo di € 14.024,46 su una spesa ammissibile a contributo di € 28.048,92 per lavori di rimozione coppi, membrana bituminosa, pannelli coibenti impermeabili (Cat. 4) della scuola elementare ALDO MORO in via Verdi n. 6, assegnati, con DGR n. 383 di 26/03/2018, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito al 31/12/2018, segnala che i lavori sono terminati il 24/10/2017 e trasmette gli atti della contabilità finale, segnalando che per mero errore materiale ha inoltrato la rendicontazione finale oltre il termine del 31/12/2018. All'uso il Comune chiede una proroga a sanatoria del termine summenzionato. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 21/01/2019 il termine per la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 28.048,92	€ 28.048,92	€ 14.024,46
10	Comune di SOSSANO (VI)	Sostituzione dei radiatori con impianto di riscaldamento a pavimento e conseguente rifacimento della pavimentazione interna (Cat. 2) della scuola media DANTE ALIGHIERI in via Don G. Bosco	SOSSANO (VI)	n. 383 del 26/03/2018	Con nota pec n. 364 del 18/01/2019 il Comune di SOSSANO (VI), beneficiario di un contributo di € 164.970,68 su una spesa ammissibile a contributo di € 329.941,35 assegnato con DGR n. 383 di 26/03/2018, ai sensi della LR 59/99, per lavori di sostituzione dei radiatori con impianto di riscaldamento a pavimento e conseguente rifacimento della pavimentazione interna (Cat. 2) della scuola media DANTE ALIGHIERI in via Don G. Bosco, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2018, segnala di non aver iniziato i lavori stante la carenza delle risorse finanziarie necessarie per il cofinanziamento dei medesimi; detta carenza di risorse è stata superata solo a seguito delle nuove disposizioni del MEF del 3/10/2018 in merito all'utilizzo dell'avanzo di bilancio e pertanto il Comune segnala che intende realizzare i lavori nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica. All'uso il Comune chiede una proroga al 30/09/2019 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/09/2019 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 329.941,35	€ 329.941,35	€ 164.970,68
11	Comune di ZIMELLA (VR)	Lavori di rifacimento della centrale termica (Cat. 2) della scuola media Giovanni Pascoli in via Giovanni Pascoli in località S. Stefano.	ZIMELLA (VR)	n. 383 del 26/03/2018	Con nota pec n.918 del 28/01/2019, il Comune di ZIMELLA (VR), beneficiario di un contributo di € 24.200,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 48.400,00 per lavori di rifacimento della centrale termica (Cat. 2) della scuola media Giovanni Pascoli in via Giovanni Pascoli in località S. Stefano, assegnato, con DGR n. 383 di 26/03/2018, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito al 31/12/2018, trasmette gli atti della contabilità finale e la richiesta di erogazione del contributo segnalando che per mero errore materiale ha inoltrato la rendicontazione finale oltre il termine del 31/12/2018. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 28/01/2019 il termine per la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 24.200,00
12	Comune di CERRO VERONESE (VR)	Sistemazione del sistema di riscaldamento della scuola materna in via Unità d'Italia	CERRO VERONESE (VR)	n. 1402 del 25/09/2018	Con nota pec n. 586 del 22/01/2019 il Comune di CERRO VERONESE (VR), beneficiario di un contributo di € 12.170,48 su una spesa ammissibile a contributo di € 13.360,86 assegnato con DGR n. 1402 del 25/09/2018, ai sensi della LR 59/99, per lavori di Sistemazione del sistema di riscaldamento della scuola materna in via Unità d'Italia, lavori per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2018, segnala la difficoltà nel realizzare detti lavori nell'arco temporale compreso tra il provvedimento di assegnazione del contributo e la scadenza suscitata, considerate anche le esigenze della programmazione scolastica. Il Comune chiede pertanto una proroga al 31/12/2019 per la conclusione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2019 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 13.360,86	€ 13.360,86	€ 12.170,48



88ea292e



N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ed eventuale iva ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed iva modificato	Importo contributo
13	Comune di CADONEGHE (PD)	Adeguamento normativo (Cat.1) della scuola elementare FALCONE e BORSELLINO via Vecellio in località Bragni	CADONEGHE (PD)	n. 3173 del 14/12/2010	Con note mail n. 30461 e 30462 in data 28/12/2018, il Comune di CADONEGHE (PD), beneficiario di un contributo di € 16.746,25 su una spesa ammissibile a contributo di € 33.492,50 per lavori di Adeguamento normativo (Cat.1) della scuola elementare FALCONE e BORSELLINO via Vecellio in località Bragni, assegnato, con DGR n. 3173 del 14/12/2010, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito al 31/12/2018 con DGR n.1125 del 31/07/2018, segnala di aver concluso i lavori il 20/12/2018 e trasmette gli atti della contabilità finale e la richiesta di erogazione del contributo. Con successive note pec n. 42 e 43 del 02/01/2019 trasmette nuovamente gli atti della contabilità finale, stante che l'invio di detta documentazione con pec in data 28/12/2018 non era andato a buon fine. All'uopo si ritiene accoglibile la richiesta di erogazione del contributo prorogando al 02/01/2019 il termine per la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite del 31 dicembre 2018 precedentemente stabilito con la DGR n.1125/2018 nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 33.492,50	€ 33.492,50	€ 16.746,25
14	Parrocchia di S. Maria Maddalena di Cappella Maggiore (TV)	Miglioramento/Adeguamento strutturale della scuola materna S.GIUSEPPE in via Della Paglia 1	Cappella Maggiore (TV)	2914 del 28/12/2012	Con nota pec del 21/02/2019, la Parrocchia di S. Maria Maddalena di Cappella Maggiore (TV), beneficiario di un contributo di € 110.000,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 220.000,00 per lavori di Miglioramento/Adeguamento strutturale della scuola materna S.GIUSEPPE in via Della Paglia 1, con DGR n. 2914 del 28/12/2012, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito con DR n. 522 del 24/11/2017 al 30/06/2019 segnala che, a causa della indisponibilità di locali alternativi ove trasferire temporaneamente alcune attività della scuola materna, necessita di una proroga fino al 31/12/2019 al fine di poter realizzare i lavori durante la chiusura estiva della scuola. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2019 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito con DR n. 522/2017 nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 110.000,00
15	Comune di CONCORDIA SAGGITARIA (VE)	Adeguamento di strutture esistenti alle norme del Decr.Leg.vo n.626 del 19.09.94 (Cat.1) e consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura (Cat 5) della scuola materna Ex Elementare CARLO COLLODI in via Bandoquerelle 280	CONCORDIA SAGGITARIA (VE)	570 del 02/03/2010	Con nota pec n. 9610 del 13/06/2017, il Comune di CONCORDIA SAGGITARIA (VE), beneficiario di un contributo di € 58.300,03 su una spesa ammissibile a contributo di €116.600,07 per lavori di Adeguamento di strutture esistenti alle norme del Decr.Leg.vo n.626 del 19.09.94 (Cat.1) e un contributo di € 27.192,00 per il Consolidamento e l'impermeabilizzazione della copertura (Cat 5) su una spesa ammissibile a contributo di € 54.384,00 della scuola materna Ex Elementare CARLO COLLODI in via Bandoquerelle 280, assegnati con DGR n. 570 del 02/03/2010, ai sensi della LR 59/99, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito con DR n. 508 del 19/05/2014 al 30/06/2017, chiede una proroga al 30/06/2019 e una devoluzione su altro edificio, segnalando che detti interventi, facenti parte di un'operazione di razionalizzazione dei servizi forniti dal Comune per l'ammontare di € 650.000,00, avrebbero dovuto essere cofinanziati con risorse derivanti dall'alienazione di patrimonio, non andata a buon fine a causa della crisi del mercato immobiliare. Inoltre su detti interventi il Comune, stante l'onerosità dei lavori, ha presentato istanza di finanziamento ai sensi del DM 23/01/2015 - Piano triennale 2015-2017. All'uopo, valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile limitatamente alla richiesta di proroga, stabilendo al 30/06/2019 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito con DR n. 508/2014 nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011. Si rinvia ogni altra determinazione in ordine alla devoluzione del contributo in oggetto alla esecutività del decreto di attribuzione dei mutui BEI 2017a valere sui residui 2015.	€ 170.984,07	€ 170.984,07	€ 85.492,03
16	Comune di CAMPODARSEGO (PD)	Realizzazione della nuova Scuola Elementare	CAMPODARSEGO (PD)	1770 DEL 16/06/2009	Con note pec n. 1862 del 30/01/2019, n. 2504 del 12/02/2019 e n. 3988 del 28/02/2019 il Comune di CAMPODARSEGO (PD), beneficiario di un contributo di € 1.250.000,00 su una spesa ammissibile a contributo di € 3.750.000,00 per lavori di realizzazione della nuova Scuola Elementare, assegnato con DGR n. 1770 del 16/06/2009, ai sensi della LR 3/2003 art. 52, lavori per i quali il termine per la trasmissione della contabilità finale è stato stabilito al 31/12/2019 con DGR n. 959 del 23/06/2017, segnala che l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare l'offerta del servizio scolastico, intende realizzare un nuovo polo scolastico in adiacenza alla scuola elementare di via Verdi e alla palestra comunale, dismettendo n. 5 edifici scolastici. Con le succitate note il Comune chiede il mantenimento del contributo in essere e trasmette la valutazione tecnico-economica, il piano finanziario e il cronoprogramma della modifica progettuale proposta, segnalando che la rendicontazione contabile dei lavori avverrà entro il 31/12/2022. All'uopo, valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2022 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite precedentemente stabilito con DGR n. 959 del 23/06/2017 nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.	€ 3.750.000,00	€ 7.000.000,00	€ 1.250.000,00



88ea292e

