

COMMISSARIO DELEGATO PER EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 26 SETTEMBRE 2007

Decreto n. 46 del 4 novembre 2010

Progetto ID 14/c "Interventi sulla rete idraulica del Bacino del Lusore. (Intervento A.2) Primo lotto: Nuovo sifone sotto il Canale di Oriago". Importo Euro 1.550.000,00. Approvazione perizia di variante. CUP: J73H09000020002 - CIG 0341432E95.

IL COMMISSARIO DELEGATO

(omissis)

DECRETA

1) È approvata la perizia suppletiva e di variante di cui alle premesse, redatta dal Direttore dei lavori ing. Massimo Tura, relativa ai lavori per gli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino del Lusore. 1° lotto. Riduzione ostruzioni Fossa di Chirignago a nord dell'autostrada A4", comprensiva della proposta di variante in diminuzione migliorativa formulata dalla Ditta E.MA.PRI.CE. Srl di Cavaso del Tomba (Tv); in base all'art.11 del Decreto 145 del 19 aprile 2000 la proposta dell'appaltatore comporta la stipula di atto aggiuntivo al contratto.

2) E' approvato il seguente quadro economico di variante:

A	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	euro
A.1	LAVORI A CORPO (al netto del ribasso d'asta offerto)	709.435,90
B	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
B.1	OPERE IN ECONOMIA (per lavori di difficile valutazione)	8.259,50
B.2	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	26.081,15
	TOTALE IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSI D'ASTA	34.340,65
	TOTALE IMPORTO IN APPALTO (A) + B)	743.776,55
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C.1	Imprevisti, comprensivi del ribasso d'asta	318.408,06
C.2	Servitù temporanee	16.000,00
C.3	Allacciamento fornitura energia elettrica	3.000,00
C.4	Spese tecniche (secondo tabella AdP del 31/03/08)	122.393,93
C.5	Struttura Commissariale (3% dell'importo complessivo dell'opera)	46.500,00
C.6	Analisi di omologa (sondaggi, prelievo e conservazione campioni, classificazione terre, analisi terreni, sedimenti ed eluato)	16.268,79
C.7	Stabilizzazione a calce e/o a cemento per accettazione in Area 23ha	23.736,00
C.8	Procedura d'appalto e comunicazioni alla cittadinanza	3.000,00
C.9	Bonifica bellica	9.000,00
C.10	I.V.A. 20% (calcolato su A+B+C.1+C.3+C.4+C.6+C.7+C.8+C.9)	247.916,67
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE C)	806.223,45
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B) + C)	1.550.000,00

3) E' approvato l'"Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi", in data 19 ottobre 2010, con cui sono stabiliti sette nuovi prezzi e concessa la proroga di 5 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

4) Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), sull'apposito sito del Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto.

5) Il presente Decreto è trasmesso all'attenzione del Direttore dei Lavori Ing. Massimo Tura per l'adozione degli atti di competenza.

Il Commissario delegato

Ing. Mariano Carraro