

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 54 del 06 giugno 2016

PAR FSC 2007/2013 - Linea 4.4 Regia Piste ciclabili - VE 44P009 - Consorzio BIM Piave Treviso - "La Piave" - CUP C29J15000350002 - Proroga Termini Convenzione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con il Consorzio BIM Piave di Treviso, per il finanziamento dell'opera denominata "La Piave" - codice SGP VE44P009 -CUP C29J15000350002 - finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007/2013, Linea 4.4 Regia Piste ciclabili.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
- Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per la programmazione 2007-2013;
- In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
- Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del 29/10/2015;
- Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il progetto presentato dal Consorzio BIM Piave di Treviso (C.F.: 00282090265) denominato "La Piave" (CUP C29J15000350002);
- L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P009;
- La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto apposite convenzioni con i beneficiari, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo;
- Nella convenzione sottoscritta con il BIM Piave di Treviso, per la realizzazione dell'intervento dell'opera denominata "La Piave" - codice SGP VE44P009 - CUP C29J15000350002, all'art. 4, tenuto conto delle scadenze di cui alla Delibera CIPE 21/2014, Repertoriata al n. 31849 (Nota Settore Ufficiale rogante, prot. n. 124749 del 31/03/2016) il cronoprogramma dell'intervento era così dettagliato:
 - a. presentazione alla Sezione Infrastrutture del Progetto Esecutivo approvato: **30/06/2016**
 - b. conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il (vedasi Delibera CIPE 21/2014): **31/07/2016**
 - c. inizio dei lavori il: **31/10/2016**
 - d. ultimazione dei lavori entro il: **30/04/2017**
 - e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 (Max 31/08/2017): **31/08/2017**

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), che all'art. 1, cc. 807-809, prevede che: "807. Qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e' prorogato al 31 dicembre 2016.

808. Il regime di proroga di cui al comma 807 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

809. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 807 determina la definitiva revoca del finanziamento";

PRESO ATTO della Nota del Consorzio BIM Piave di Treviso prot. n. 420 del 13/05/2016 (prot. Regione del Veneto n. 191505 del 16/05/2016) che comunicava la sopravvenuta necessità di adozione di una variante urbanistica per la realizzazione dell'intervento;

PRESO ATTO della Nota del Consorzio BIM Piave di Treviso prot. n. 429 del 18/05/2016 (prot. Regione del Veneto n. 196667 del 19/05/2016) in cui si proponeva il nuovo cronoprogramma, così dettagliato:

- a. presentazione alla Sezione Infrastrutture del Progetto Esecutivo approvato: **30/10/2016**
- b. conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il (vedasi Delibera CIPE 21/2014): **30/11/2016**
- c. inizio dei lavori il: **15/01/2017**
- d. ultimazione dei lavori entro il: **30/07/2017**
- e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 (Max 31/08/2017): **31/08/2017**;

CONSIDERATO che la possibilità di proroga, salvo siano soddisfatti i requisiti normativamente stabiliti, è stabilita ex lege;

CONSIDERATO che il nuovo cronoprogramma proposto risulta coerente con l'originario e compatibile con le scadenze del 31/12/2016 per la sottoscrizione delle OGV, nonché del 31/08/2017 per la trasmissione della rendicontazione finale, stabilite a pena di decadenza del contributo;

RILEVATO CHE in ogni caso, per ottemperare al combinato disposto della L. 208/2015, art. 1 , cc. 807-809 e della Delibera CIPE 21/2014, la variante dovrà essere avviata entro il 30/06/2016, pena la revoca del contributo;

RILEVATO CHE si renderà necessaria, ai fini della comprova dell'adozione e approvazione della variante, la trasmissione alla Sezione Infrastrutture, del provvedimento definitivo del relativo procedimento;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE le Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011;

VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;

VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;

VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;

VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente decreto;

2. di prorogare i termini di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta con il BIM Piave di Treviso e Repertoriata al n. 31849, per la realizzazione dell'intervento denominata "La Piave" - codice SGP VE44P009 - CUP C29J15000350002, secondo il seguente dettaglio:

- 1. presentazione alla Sezione Infrastrutture del Progetto Esecutivo approvato: **30/10/2016**
- 2. conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il (vedasi Delibera CIPE 21/2014): **30/11/2016**
- 3. inizio dei lavori il: **15/01/2017**
- 4. ultimazione dei lavori entro il: **30/07/2017**

5. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003
(Max 31/08/2017): **31/08/2017**;

3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Stefano Angelini