

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1903 del 27 novembre 2017

Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento a favore dei territori confinanti (legge regionale del 26 ottobre 2007, n. 31 e legge della Provincia autonoma di Trento del 16 novembre 2007, n. 21). Approvazione delle proroghe e delle modifiche progettuali degli interventi finanziati con i Piani operativi 2008, 2009 e 2010.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale approva le proroghe e le modifiche progettuali non sostanziali degli interventi finanziati con i Piani operativi 2008, 2009 e 2010 nell'ambito dell'Intesa di cui all'oggetto, nonché le nuove modalità di approvazione e concessione delle proroghe riferite a detti interventi.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In attuazione dell'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento volta a favorire la crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con quest'ultima, la Giunta regionale e la Giunta provinciale trentina hanno provveduto all'approvazione del Programma Triennale degli interventi 2008-2010 rispettivamente con le deliberazioni n. 1655 del 24 giugno 2008 e n. 1653 del 30 giugno 2008, previa adozione dello stesso Programma da parte della Commissione dell'Intesa nella seduta del 18 giugno 2008.

Successivamente, con deliberazioni della Giunta regionale n. 4014 del 30 dicembre 2008 e successiva modifica n. 1915 del 30 giugno 2009, e deliberazioni della Giunta provinciale n. 3329 del 30 dicembre 2008 e successiva modifica n. 1659 del 3 luglio 2009, sono stati approvati il Piano operativo 2008 ed il Piano operativo 2009, previa contestuale adozione degli stessi da parte della Commissione per la gestione dell'Intesa nella seduta del 22 dicembre 2008.

Con deliberazione n. 2255 del 28 luglio 2009 della Regione del Veneto e con deliberazione n. 1860 del 30 giugno 2009 della Provincia autonoma di Trento è stato approvato l'aggiornamento del Programma triennale degli interventi - annualità 2010.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 686 del 9 marzo 2010 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 19 marzo 2010 è stato approvato il Piano operativo annuale degli interventi - annualità 2010 - e le modifiche progettuali ai Piani operativi annuali degli interventi relativi alle annualità 2008 e 2009.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 2261 del 29 dicembre 2011 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 32 del 20 gennaio 2012 sono state approvate le modifiche ai Piani Operativi 2008, 2009 e 2010, relativi all'Intesa tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento (L.R. 31/2007 e Reg. CE 1080/2006).

Ad oggi alcuni interventi finanziati sui piani operativi 2008-2009 e 2010 necessitano di una proroga dei termini di completamento e/o rendicontazione degli stessi che ai sensi di quanto stabilito dai Programmi triennali degli interventi - capitolo 4.5 *"termini per l'avvio degli interventi previsti nel Piano"* - vengono *"concesse dalla Commissione su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la struttura regionale o provinciale incaricata della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento"*.

Il Comune di Eneo inoltre, soggetto attuatore, dell'intervento *"Iniziativa per la valorizzazione turistica, ambientale e naturalistica dell'area transfrontaliera della "Piana Marcesina"* finanziato all'interno del Piano operativo degli interventi relativi alla annualità 2008-2009, ha richiesto la modifica di una parte dell'intervento. L'art. 5, comma 6, dell'Intesa prevede che *"modifiche sostanziali e aggiornamenti del programma e del piano possono essere approvati dalla Giunta della Regione e dalla Giunta della Provincia autonoma, sentita la Commissione"*.

Nella seduta del 27 febbraio 2017, il Gruppo Tecnico per la Gestione dell'Intesa ha istruito tutte le richieste di proroga e la richiesta di modifica al progetto *"Iniziativa per la valorizzazione turistica, ambientale e naturalistica dell'area transfrontaliera della "Piana Marcesina"*, esprimendo proprio parere favorevole, poi ratificato dalla Commissione per la gestione dell'intesa consultata per iscritto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento interno nell'agosto 2017.

In particolare per quanto riguarda il progetto "Iniziativa per la valorizzazione turistica, ambientale e naturalistica dell'area transfrontaliera della "Piana Marcesina"", in sede di progettazione e di esecuzione, è stato suddiviso in quattro stralci:

- stralcio A, per le opere stradali e parcheggio;
- stralcio B, per le opere per spazi di sosta e aree pic-nic;
- stralcio C, per opere di edilizia civile;
- stralcio D, per opere su siti storico-ambientali.

Gli stralci A, C e D sono regolarmente ultimati. In sostituzione dello stralcio B, irrealizzabile per le difficoltà nell'acquisizione dei nulla osta di svincolo delle aree sottoposte ad uso civico, è prevista la realizzazione di opere di acquedottistica a favore delle aree ad ovest ed ad est della Piana della Marcesina.

In sede di istruttoria, la struttura tecnica regionale incaricata, ha verificato che:

- a. le opere rientrano nel Macro settore 1: "Opere e Infrastrutture";
- b. non comportano diminuzione del punteggio attribuito in sede di assegnazione del contributo;
- c. è stata acquisita dal Comune di Enego la formale condivisione del progetto da parte del soggetto partner, Comune di Grigno;
- d. l'intervento non comporta modifiche del finanziamento in quanto le maggiori opere sono finanziate con le economie derivante dai ribassi d'asta degli stralci A, C e D e dalla rimodulazione del quadro economico.

A seguito dell'incontro del Gruppo Tecnico e della conseguente convocazione della Commissione per la gestione dell'Intesa si è convenuto che le modalità per la concessione delle proroghe, previste al capitolo 4.5 dei Programmi triennali degli interventi, che così recita *"la proroga è concessa dalla Commissione su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la struttura regionale o provinciale incaricata delle gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento"*, sia sostituito con *" la proroga agli interventi oggetto del Piano può essere concessa mediante scambio di corrispondenza tra le strutture di coordinamento per la gestione dell'Intesa individuate, per la Regione Veneto, nella Direzione Enti Locali e Strumentali, mentre per la Provincia autonoma di Trento, nel Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione Sport, acquisiti i pareri delle strutture regionali o provinciali tecniche incaricate dell'attuazione dell'intervento"*.

La Commissione, consultata per iscritto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento interno, come risulta dalla nota di data 4 agosto 2017 prot. 429051 del Presidente della Provincia autonoma di Trento e dalla nota prot. n. 323445 di data 01 agosto 2017 del Presidente della Regione del Veneto, ha approvato all'unanimità la proposta elaborata dal Gruppo Tecnico.

Tutto ciò premesso,

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA l'Intesa sottoscritta il 4 luglio 2007 a Recoaro Terme dal Presidente della Regione Veneto e dal Presidente della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la legge regionale della Regione del Veneto 26 ottobre 2007, n. 31;

VISTA la legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21;

VISTA la DGRV n. 1653 del 30 giugno 2008

VISTA la DGRV n. 4014 del 30 dicembre 2008;

VISTA la DGRV n. 1915 del 30 giugno 2009;

VISTA la DGRV n. 2255 del 28 luglio 2009;

VISTA la DGRV n. 686 del 9 marzo 2010;

VISTA la DGRV n. n. 2261 del 29 dicembre 2011;

VISTA la DGRV n. 194 del 3 marzo 2016;

VISTA la DGRV n. 1336 del 29 agosto 2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, della LR n. 54/2012;

VISTI gli atti citati in premessa;

delibera

1. di autorizzare la modifica così come indicata in premessa al progetto "*Iniziativa per la valorizzazione turistica, ambientale e naturalistica dell'area transfrontaliera della "Piana Marcesina."*" finanziato nell'ambito del Piano operativo 2008 e 2009 ";
2. di autorizzare le proroghe dei termini di avvio e di rendicontazione della progettualità finanziate con i Piani operativi 2008, 2009 e 2010, così come delineato nell'allegato B) schema riassuntivo, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le nuove modalità operative per la concessione di proroghe che prevedono si proceda mediante scambio di corrispondenza tra le strutture di coordinamento per la gestione dell'Intesa individuate, per la Regione Veneto, nella Direzione Enti Locali e Strumentali, mentre per la Provincia autonoma di Trento, nel Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione Sport, acquisiti i pareri delle strutture regionali o provinciali tecniche incaricate dell'attuazione dell'intervento.
4. di dare atto che le modalità operative di cui al punto 3) andranno a sostituire quanto previsto per le modalità di concessione delle proroghe dei termini al capitolo 4.5 "*termini per l'avvio degli interventi previsti nel Piano*" dei Programmi triennali degli interventi.
5. di dare atto che di quanto sopra prenderà atto anche la Provincia autonoma di Trento con specifico provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che da quanto deliberato non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.