

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 240 del 07 marzo 2023

Proroga del termine per la conclusione del progetto di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale presentato dall'Unione dei Comuni Adige Guà per l'assegnazione del contributo previsto dal bando regionale approvato con DGR n. 821 del 22/06/2021 recante "Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3, comma 1, lettere b), e). Anno 2021. DGR/CR n 40 dell'11/05/2021".

[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Proroga del termine per la conclusione del progetto di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale presentato dall'Unione dei Comuni Adige Guà per l'assegnazione del contributo previsto dal bando regionale approvato con DGR n. 821 del 22/06/2021 recante "Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3, comma 1, lettere b), e). Anno 2021. DGR/CR n 40 dell'11/05/2021".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con decreto del direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale n. 152 del 10/11/2021 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate per l'assegnazione del contributo previsto dal bando approvato con DGR n. 821 del 22/06/2021, sub allegato A, a favore degli enti locali della regione per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale. Tra gli enti ammessi al contributo figura l'Unione dei Comuni Adige Guà, con sede in Pressana (VR), per la realizzazione di un progetto di potenziamento del sistema dei ponti radio e delle telecamere in uso alla polizia locale. L'importo del contributo concesso ammonta a € 48.720,00 ed è stato erogato con mandato di pagamento n. 64795 emesso in data 27/12/2021.

Il termine per la conclusione del progetto scadrà il prossimo 30/04/2023, a seguito di due proroghe del termine originario concesse dal direttore della direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, in applicazione del paragrafo 5, lett. a), secondo capoverso del bando.

Il paragrafo citato prevede, infatti, che il dirigente competente abbia facoltà di concedere, su istanza dell'ente, la proroga del termine di conclusione del progetto fino ad un massimo complessivamente di 12 mesi. Con le proroghe summenzionate il termine di 12 mesi è stato interamente utilizzato.

Con nota prot. n. 833 dell'11/02/2023, acquisita al prot. reg. n. 82720 del 13/02/2023, l'Unione dei Comuni Adige Guà ha chiesto una terza proroga fino al 31/12/2023 ai sensi del medesimo paragrafo 5, lett. a), terzo capoverso. Tale disposizione prevede che la Giunta regionale possa autorizzare un'ulteriore richiesta motivata di proroga del progetto, oltre il termine massimo di 12 mesi già concesso dal Dirigente regionale competente, laddove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati.

Nella richiesta l'ente evidenzia che l'impossibilità di terminare i lavori entro il termine dipende da problemi insorti con la ditta aggiudicataria dei lavori: dopo sei mesi dall'aggiudicazione la ditta non aveva ancora iniziato i lavori e, a fronte di diffide formali comunicate dall'ente, aveva proposto di svolgerli in totale difformità dalla richiesta di offerta pubblicata sul M.E.P.A.; di conseguenza l'ente aveva dovuto risolvere il contratto e iniziare un nuovo iter per l'affidamento dei lavori alla ditta seconda classificata.

L'Unione ha aggiudicato in via definitiva i lavori alla seconda classificata in data 12/12/2022 dopo le verifiche e i controlli di legge. Considerato il periodo in cui è avvenuto l'affidamento, la ditta ha iniziato le operazioni propedeutiche all'esecuzione del contratto (sopralluoghi, verifiche, acquisizione di informazioni) solo alla metà dello scorso mese di gennaio.

Vista la prossima scadenza del termine l'ente ha perciò ritenuto opportuno chiederne la proroga, al fine di consentire il completamento dei lavori a regola d'arte.

Quanto alla valenza strategica del progetto, come evidenziato nella relazione tecnica allegata alla domanda di contributo, l'iniziativa ha la finalità di potenziare l'impianto esistente mediante l'installazione di nuove videocamere e di garantirne la piena funzionalità mediante la sostituzione di altre obsolete oltre al cambio di ponti radio.

Premesso quanto sopra, si ravvisa, nelle circostanze e nelle considerazioni dedotte dall'ente, il verificarsi delle condizioni previste dal già citato paragrafo 5, lett. a), terzo capoverso del bando 2021: sussistenza di eventi straordinari ed imprevedibili non derivanti da inerzia dell'ente e carattere strategico del progetto. Si propone, pertanto, di accogliere la richiesta dell'Unione dei Comuni Adige Guà di proroga al 31/12/2023 per la realizzazione del progetto assegnatario del contributo regionale di € 48.720,00 erogato all'ente con decreto del direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale n. 152 del 10/11/2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 07/05/2002, n. 9;

VISTA la DGR n. 821 del 22/06/2021;

VISTO il DDR n. 152 del 10/11/2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di accogliere la richiesta presentata dall'Unione dei Comuni Adige Guà di proroga al 31/12/2023 del termine di conclusione del progetto assegnatario del contributo regionale di € 48.720,00 erogato con decreto del direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale n. 152 del 10/11/2021.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.
4. Di incaricare il direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale dell'attuazione del presente provvedimento.
5. Di comunicare il presente provvedimento all'Unione dei Comuni Adige Guà.
6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.