

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 751 del 22 giugno 2023

Proroga del termine per la conclusione del progetto di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale presentato dal Comune di Noventa Padovana per l'assegnazione del contributo previsto dal bando regionale approvato con DGR n. 599 del 12/05/2020 recante "Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3, comma 1, lettere b), e). Anno 2020. Approvazione definitiva ed emanazione bando anno 2020. DGR/CR n. 13 del 14.02.2020."

[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:

Proroga del termine per la conclusione del progetto di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale presentato dal Comune di Noventa Padovana per l'assegnazione del contributo previsto dal bando regionale approvato con DGR n. 599 del 12/05/2020 recante "Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3, comma 1, lettere b), e). Anno 2020. Approvazione definitiva ed emanazione bando anno 2020. DGR/CR n. 13 del 14.02.2020".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con decreto del direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale n. 212 dell'11/11/2020 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate per l'assegnazione del contributo previsto dal bando approvato con DGR n. 599 dell'11/11/2020, sub allegato A, a favore degli enti locali della regione per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale. Tra gli enti ammessi al contributo figura il Comune di Noventa Padovana, capofila di convenzione, per la realizzazione di un progetto di ripristino della piena funzionalità nonché di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana dei Comuni convenzionati. L'importo del contributo concesso ammonta a € 50.000,00 ed è stato erogato con mandato di pagamento n. 54187 emesso il 01/12/2020.

Il termine per la conclusione del progetto scadrà il prossimo 06/07/2023, a seguito di proroga del termine originario concessa dal direttore della direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale in applicazione del paragrafo 5, lett. a), secondo capoverso del bando.

Il paragrafo citato prevede che il dirigente competente abbia facoltà di concedere, su istanza dell'ente, la proroga del termine di conclusione del progetto fino ad un massimo complessivamente di 12 mesi. Con la proroga summenzionata il termine di 12 mesi è stato interamente utilizzato.

Con nota prot. n. 9956 del 19/05/2023, acquisita al prot. reg. sub n. 274866 del 22/05/2023, il Comune di Noventa Padovana ha chiesto una seconda proroga di 12 mesi. La richiesta ricade nell'ipotesi descritta nel paragrafo 5, lett. a), terzo capoverso del bando in cui si prevede che la Giunta regionale possa autorizzare un'ulteriore richiesta motivata di proroga del progetto, oltre il termine massimo di 12 mesi già concesso dal Dirigente regionale competente, laddove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati.

A sostegno della richiesta l'ente evidenzia l'impossibilità di concludere i lavori entro il termine del 06/07/2023 per l'urgenza di dare priorità alle progettazioni avviate in seguito all'assegnazione dei fondi del PNRR e ciò al fine di evitare la perdita dei finanziamenti previsti. Il Comune segnala, inoltre, che il conseguente incremento di attività è avvenuto in presenza di un organico in forza agli uffici competenti non adeguato alle esigenze insorte.

Nella richiesta si rileva che la realizzazione delle progettualità sopra descritte ha comportato, di conseguenza, ritardi in una serie di attività necessarie alla prosecuzione del progetto cofinanziato con il contributo regionale quali: la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo; l'acquisizione dei pareri da parte della Soprintendenza e della Città Metropolitana, necessari in considerazione del fatto che buona parte degli interventi ricade in zona vincolata e monumentale; la predisposizione della procedura comparativa finalizzata all'affidamento dell'appalto ai sensi ex art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016.

Per effetto dei ritardi sopra menzionati restano, pertanto, ancora diverse attività da porre in essere per il completamento del progetto:

- la verifica dei requisiti e la richiesta di documenti alla ditta aggiudicataria;
- l'affidamento dei lavori;
- l'esecuzione dei lavori, il collaudo delle opere e la liquidazione del dovuto;
- la rendicontazione finale.

Quanto alla valenza strategica del progetto, come rimarcato nella relazione tecnica allegata alla domanda di contributo, l'iniziativa ha la finalità di potenziare l'impianto di videosorveglianza esistente al duplice fine, in generale, di accrescere le condizioni di sicurezza dei territori e, in particolare, di individuare veicoli utilizzati per il compimento di reati e di presidiare aree interessate da episodi di microcriminalità e danneggiamenti al patrimonio pubblico.

Si ravvisa, nelle circostanze e nelle considerazioni dedotte dal Comune di Noventa Padovana, il verificarsi delle condizioni previste dal citato paragrafo 5, lett. a), terzo capoverso del bando 2020. Si ritiene, altresì, congruo il termine proposto in ragione delle molteplici e complesse attività residue da porre ancora in essere per il completamento del progetto. Premesso quanto sopra si propone, pertanto, di accogliere la richiesta di proroga di 12 mesi, fino al 06/07/2024, per la realizzazione del progetto assegnatario del contributo regionale di € 50.000,00 erogato all'ente con decreto del direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale n. 212 dell'11/11/2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 07/05/2002, n. 9;

VISTA la DGR n. 599 del 12/05/2020;

VISTO il DDR n. 212 dell'11/11/2020;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di accogliere la richiesta presentata dal Comune di Noventa Padovana, capofila di convenzione, di proroga di 12 mesi, fino al 06/07/2024, del termine di conclusione del progetto assegnatario del contributo regionale di € 50.000,00 erogato con decreto del direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale n. 212 dell'11/11/2020.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.
4. Di incaricare il direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale dell'attuazione del presente provvedimento.
5. Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Noventa Padovana.
6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.