

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1322 del 30 ottobre 2023

Proroga del termine per la conclusione del progetto di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale del Comune di Este (PD), finanziato ai sensi del bando regionale approvato con DGR n. 821 del 22/06/2021. Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3, comma 1, lettere b), e). Anno 2021.

[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto la Giunta regionale autorizza la proroga del termine per la conclusione del progetto di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale del Comune di Este (PD) che è stato finanziato ai sensi del bando regionale approvato con DGR n. 821 del 22/06/2021 nell'ambito della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3, comma 1, lettere b), e). Anno 2021.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con decreto del Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale n. 152 del 10/11/2021 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate per l'assegnazione del contributo previsto dal bando approvato con DGR n. 821 del 22/06/2021, sub allegato A, a favore degli enti locali della Regione per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale. Tra gli enti ammessi al contributo figura il Comune di Este, capofila di convenzione, per la realizzazione di un progetto di potenziamento dei sistemi di videosorveglianza dei Comuni convenzionati. L'importo del contributo concesso ammonta a € 49.401,00 ed è stato erogato con mandato di pagamento n. 64811 emesso il 27/12/2021.

Il termine per la conclusione del progetto scadrà il 30/11/2023, a seguito di proroga del termine originario concessa dal Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale in applicazione del paragrafo 5, lett. a), secondo capoverso del bando.

Il paragrafo citato prevede che il dirigente competente possa concedere, su istanza dell'ente, la proroga del termine di conclusione del progetto fino ad un massimo di 12 mesi. Con la proroga già concessa il termine di 12 mesi è stato interamente utilizzato.

Con nota prot. n. 39412/2023 del 05/10/2023, acquisita al prot. reg. sub n. 545536 del 06/10/2023, il Comune di Este ha chiesto una seconda proroga di 12 mesi. La richiesta ricade nell'ipotesi descritta nel paragrafo 5, lett. a), terzo capoverso del bando in cui si prevede che la Giunta regionale possa autorizzare un'ulteriore richiesta motivata di proroga del termine, oltre il termine massimo di 12 mesi già concesso dal dirigente regionale competente, laddove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati.

A sostegno della richiesta l'ente evidenzia che il notevole incremento dei costi verificatosi nel biennio 2021-2023 ha determinato la necessità di rivedere il progetto e che, contestualmente, il Comune capofila è già impegnato in numerose attività di progettazione avviate in seguito all'assegnazione dei fondi del PNRR, con notevole aumento del carico di lavoro in capo ad uffici comunali privi di un organico adeguato.

Per effetto delle circostanze sopra menzionate restano, pertanto, ancora le seguenti attività da porre in essere per il completamento del progetto:

- la determinazione di affidamento dei lavori;
- l'esecuzione dei lavori, il collaudo delle opere e la rendicontazione finale.

Quanto alla valenza strategica del progetto, come rimarcato nella relazione tecnica allegata alla domanda di contributo, l'iniziativa ha la finalità di sopperire alla parziale mancanza di connessioni con adeguata capacità di trasmissione nel territorio tra i gli Enti aderenti che limita le iniziative condivise in tema di sicurezza.

La Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale ravvisa, nelle circostanze e nelle considerazioni dedotte dal Comune di Este il verificarsi delle condizioni previste dal citato paragrafo 5, lett. a), terzo capoverso del bando 2020. La medesima Direzione ritiene, altresì, congruo il termine proposto in ragione delle molteplici e complesse attività da porre ancora in essere per il completamento del progetto. Premesso quanto sopra la Direzione propone, pertanto, alla Giunta regionale di accogliere la richiesta di proroga di 12 mesi, fino al 30/11/2024, per la realizzazione del progetto assegnatario del contributo regionale di € 49.401,00 erogato all'ente con decreto del Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale n.152 del 10/11/2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 07/05/2002, n. 9;

VISTA la DGR n. 821 del 22/06/2021;

VISTO il DDR n. 152 del 10/11/2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accogliere la richiesta presentata dal Comune di Este (PD), capofila di convenzione, di proroga di 12 mesi, fino al 30/11/2024, del termine di conclusione del progetto di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale assegnatario del contributo regionale di € 49.401,00, erogato all'ente con decreto del Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale n.152 del 10/11/2021, ai sensi del bando regionale approvato con DGR n. 821 del 22/06/2021;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale dell'attuazione del presente provvedimento;
5. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Este (PD);
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.