



Cronoprogramma finanziario Bacino del Muson

A LAVORI		Importo complessivo	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lavori al netto del ribasso d'asta	6.204.843,94					
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	181.473,55					
3	Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d'asta	77.852,25					
	Sommano	6.464.169,74					
4	IVA al 22 % su A1, 2 e 3	1.422.117,34					
	Sommano in totale per lavori contrattuali	7.886.287,08					
	Immobile regionale a parziale permuta contratto di appalto	1.316.315,00		500.000,00 I	500.000,00 I	316.315,00 I	
	Materiale proveniente dagli scavi a parziale permuta contratto di appalto	540.000,00		200.000,00 I	200.000,00 I	140.000,00 I	
	Importo complessivo da liquidare all'Impresa esecutrice (IVA compresa)	6.029.972,08 I	1.000.000,00 I	2.000.000,00 I	2.000.000,00 I	800.000,00 I	229.972,08 I
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (IVA compresa)							
1	Espropri ed indennizzi vari	50.000,00	34.507,00 I	15.493,00 P			
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	50.000,00		25.000,00 P	25.000,00 P		
3	Spostamento ed adeguamento sottoservizi	500.000,00		300.000,00 P	200.000,00 P		
4	Spese tecniche per validazione progetto esecutivo	30.000,00		30.000,00 P			
5	Spese tecniche per valutazione rischio bellico	21.960,00	21.960,00 I				
6	Spese tecniche per CSE	100.000,00		100.000,00 P			
7	Spese tecniche per rilievi topografici	30.000,00		30.000,00 P			

8	Spese tecniche per indagini geologiche, geotecniche ed analisi di laboratorio	50.000,00		50.000,00 P			
9	Spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo	30.000,00		30.000,00 P			
10	Spese tecniche per assistenza alla DL e contabilità lavori	50.000,00		50.000,00 P			
11	Spese tecniche per supporto al RUP	50.000,00		50.000,00P			
12	Spese tecniche per assistenza archeologica	50.000,00		50.000,00P			
13	Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto n. 4/2002 (RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)	80.000,00					80.000,00 I
14	Rimborso spese Consorzio di Bonifica Piave in base alla convenzione in data 20/05/2013 e successivi atti integrativi	600.000,00	450.000,00 I	60.000 I	60.000,00 I	30.000,00 I	
15	Oneri per smaltimento rifiuti	50.000,00		20.000,00 P	20.000,00 P	10.000,00 P	
16	Spostamento e piantumazione piante area vivaio	30.000,00		30.000,00 P			
17	Interventi di modifica della viabilità per l'esecuzione dei lavori appaltati	100.000,00		100.000,00 P			
18	Imprevisti	898.262,88		450.000,00 P	448.262,88 P		
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE		2.770.222,88					
SOMMANO (A+B)		10.656.509,96					

Leggenda:

I= impegno

P=prenotazione