

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n. 1 del 10 gennaio 2018

**Ridefinizione del cronoprogramma PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4. Regia Piste ciclabili VE44P001 Provincia di Padova "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il fiume Bacchiglione" CUP G11B15000180005 Proroga Termini Convenzione.**

*[Trasporti e viabilità]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con la Provincia di Padova, repertoriata al n. 32094/2016, per il finanziamento dell'opera denominata "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il fiume Bacchiglione" codice SGP VE44P001 CUP G11B15000180005, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili.

Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186 del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 1097 del 13/07/2017 nota della Provincia di Padova n. 115027 del 22/11/2017 (prot. Regione del Veneto n. 486931 data 22/11/2017); nota Direzione Programmazione Unitaria prot. n. 507180 del 04/12/2017.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
- Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per la programmazione 2007-2013;
- In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
- Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del 29/10/2015;
- Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il progetto presentato dalla Provincia di Padova ( P.Iva 00700440282 - C.F. 80006510285) denominato "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il fiume Bacchiglione" (CUP G11B15000180005);
- L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P001;
- La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto apposita convenzione con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n. 32094/2016) ;
- Con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della Sezione Infrastrutture Strade e Concessioni n. 57 del 08/06/2016 (come corretto dal DDR 55/2017) veniva ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;

PRESO ATTO che con nota n. 73960 del 27/05/2016 (prot. Regione del Veneto n. 210299 del 30/05/2016), la Provincia di Padova ha provveduto ad inviare il Progetto Esecutivo alla Unità Organizzativa (UO) Infrastrutture Strade e Concessioni (ex Sezione Infrastrutture), per cui ha ricevuto il Nulla Osta con prot. n. 221163 del 07/06/2016;

PRESO ATTO che con Determina n. 1153 del 03/08/2016 la Provincia ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori, dando atto che la sottoscrizione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), ossia la proposta di aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell'opera, è avvenuta in data 25/07/2016 con il Verbale n. 9 delle operazioni di gara;

CONSIDERATO che la Deliberazione CIPE n. 57 del 01/12/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 14/04/2017, e pubblicata nella GURI il 27/04/2017, ha preso atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla

delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse";

VISTA la nota della Provincia di Padova n. 69722 del 27/06/2017 (prot. Regione del Veneto 253508 data 28/06/2017) di richiesta di nulla osta ad alcune varianti all'opera con utilizzo dei ribassi d'asta;

VISTA la nota della medesima Provincia n. 115027 del 22/11/2017 (prot. Regione del Veneto n. 486931 data 22/11/2017) di integrazione alla suddetta richiesta, ed il nulla osta di competenza della UO Infrastrutture Strade e Concessioni prot. n. 501413 del 30/11/2017 e della Direzione Programmazione Unitaria n. 507180 del 04/12/2017;

VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla Delibera CIPE 57/2016 sopraccitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta valutazione delle giustificazioni addotte;

VISTA la nota di condivisione/assenso della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, prot. n. 539536 del 27/12/2017;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;

VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;

VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;

VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;

VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;

VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;

VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;

VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta con la Provincia di Padova, repertoriata al n. 32094/2016, per la realizzazione dell'intervento denominata "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il fiume Bacchiglione" - codice SGP VE44P001 - CUP G11B15000180005, secondo il seguente dettaglio:
  - a. presentazione alla UO Infrastrutture Strade e Concessioni del Progetto Esecutivo approvato (*già adempiuto con nota prot. Regione del Veneto n. 210299 del 30/05/2016*): **30/05/2016**
  - b. conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il (*già adempiuto con Verbale n. 9 delle operazioni di gara*): **25/07/2016**
  - c. inizio dei lavori il (*già adempiuto con il Verbale consegna lavori del 25/10/2016*): **25/10/2016**
  - d. ultimazione dei lavori entro il: **15/09/2018**
  - e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003: **15/12/2018**;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Marco d'Elia