

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 154 del 27 ottobre 2020

Proroga dei termini per la realizzazione del progetto denominato "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2020" di cui alla DGR n. 518 del 28/04/2020.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si accorda la proroga dei termini al 30/06/2021 per la realizzazione del progetto denominato "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2020", su specifica richiesta presentata da Veneto Agricoltura, assegnataria del progetto.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 518 del 28/04/2020 di approvazione del progetto denominato "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2020" e della convenzione con Veneto Agricoltura per l'attuazione dello stesso con la quale si incarica il Direttore della Direzione Agroalimentare alla stipula della convenzione nonché della gestione tecnico-amministrativa del progetto e delle modifiche non sostanziali della convenzione medesima;

VISTA la convenzione relativa all'attuazione del progetto "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2020" sottoscritta dalla Regione del Veneto e da Veneto Agricoltura;

VISTO che il progetto sopracitato si articola in due proposte operative da realizzare entro il 30/11/2020 ed in particolare:

- costituzione di due vigneti sperimentali nella provincia di Belluno al fine di valutare il comportamento vegeto produttivo di alcuni nuovi vitigni "resistenti" a bacca nera adatti alla coltivazione in un contesto collinare - montano (21.000 euro);
- prove attitudinali alla vinificazione delle uve "resistenti" ad oidio e peronospora diffuse nella provincia di Belluno (10.000 euro);

per un importo complessivo di 31.000 euro;

VISTO il DDR n. 80 del 17/06/2020 che impegna, sul capitolo di spesa n. 101233 "Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavorazione dell'uva" del bilancio corrente, l'importo di 31.000 euro a favore di Veneto Agricoltura per la realizzazione del progetto approvato con DGR n. 518/2020;

VISTO che l'art. 7 della convenzione sottoscritta tra le parti prevede che la medesima ha efficacia dalla data di approvazione delle attività del Progetto di cui alla DGR n. 518/2020 e fino al 15/12/2020 e che l'art. 6 della medesima convenzione prevede altresì che la Regione liquiderà le spese sostenute da Veneto Agricoltura a fronte di una rendicontazione e di una relazione finale che dovranno pervenire entro la stessa data;

PRESO ATTO della nota prot. n. 418268 del 01/10/2020 con la quale Veneto Agricoltura richiede alla Regione del Veneto la proroga al 30/06/2021 della durata del progetto per far fronte a sopraggiunte difficoltà tecniche che impediscono il rispetto dei termini inizialmente previsti per il completamento delle attività progettuali e per la presentazione della relativa domanda di rimborso;

PRESO ATTO che il punto 7 della DGR n. 518/2020 demanda al direttore della Direzione Agroalimentare la gestione tecnico-amministrativa del progetto nonché delle eventuali modifiche non sostanziali della convenzione;

VALUTATO che la proroga richiesta per la conclusione delle attività da parte di Veneto Agricoltura è congruente con le finalità del progetto, permette il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed inoltre non modifica le azioni da realizzare né l'importo impegnato per il progetto medesimo;

VISTA la nota prot. regionale n. 419216 del 01/10/2020 della Direzione Bilancio e Ragioneria, con la quale vengono fissate le scadenze per gli adempimenti di fine anno 2020;

RITENUTO opportuno ricevere da Veneto Agricoltura una dettagliata relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori e la correlata rendicontazione delle attività svolte fino al 30/11/2020 dariceversi entro il 15/12/2020, alla quale seguirà liquidazione di pari importo e a cui provvederà il Direttore della Direzione Agroalimentare entro il corrente esercizio finanziario;

decreta

1. di accogliere, per le argomentazioni esposte in premessa, la richiesta di proroga della durata del progetto denominato "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2020" di cui alla DGR n. 518 del 28/04/2020 così come avanzata da Veneto Agricoltura con nota prot. regionale n. 418268/2020, differendone la conclusione al 30/06/2021;
2. di stabilire che Veneto Agricoltura è tenuta a produrre entro il 15/12/2020 una dettagliata relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori svolti al 30/11/2020 e la relativa rendicontazione, alla cui liquidazione di pari importo provvederà il Direttore della Direzione Agroalimentare entro il corrente esercizio finanziario;
3. di stabilire inoltre che la rimanente quota di finanziamento impegnato con DDR n. 80/2020 (impegno n. 6079) sarà reimputata all'anno 2021 con la procedura di riaccertamento ordinario e liquidata alla conclusione dell'attività, a fronte di presentazione di ulteriore rendicontazione a saldo e relativa relazione finale sull'attività e i risultati, che dovranno pervenire entrambe entro il 30/06/2021;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Agricoltura;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale rispetto all'impegno già assunto con DDR n. 80/2020;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol