

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA n. 123 del 27 maggio 2021

Proroga termini al 19.06.2021 del contratto di appalto di servizi affidato mediante Trattativa Diretta sul MEPA per la redazione della Relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici nel Veneto per l'anno 2020 a PromoP.A. Fondazione. CIG: ZF32F8A4D2.

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si provvede a concedere una proroga dei termini contrattuali del servizio di redazione della Relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici nel Veneto per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della richiesta motivata presentata dalla ditta incaricata con PEC protocollo regionale n. 234892 del 25.05.2021.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- l'art. 56, comma 1, lett. i) della L.R. 7 novembre 2003, n.27 recante "*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche*" stabilisce che tra i compiti dell'Osservatorio Regionale degli Appalti, vi sia quello di predisporre una relazione annuale per la Giunta Regionale, sull'andamento degli appalti pubblici in ambito regionale da trasmettere anche alla competente commissione consiliare;
- la verifica delle disponibilità interne all'Amministrazione regionale di cui alla nota prot. n. 430099 del 9.10.2020, ha dato esito negativo;
- con deliberazione n. 1651 dell'1.12.2020 la Giunta Regionale, ha autorizzato l'acquisizione del servizio di redazione della Relazione annuale sull'andamento degli Appalti Pubblici nel Veneto nell'anno 2020 tramite affidamento diretto, da espletare mediante trattativa diretta sul MEPA gestito da Consip SPA, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la citata D.G.R. 1651/2020 ha incaricato la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - U.O. Lavori Pubblici di ogni adempimento inerente il suddetto affidamento ed ha individuato quale Rup l'ing. Alvise Luchetta, Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia;
- con DDR n. 268 del 3.12.2020 è stata avviata la procedura di affidamento diretto approvando il relativo Disciplinare e le Condizioni particolari di Esecuzione (Allegato A) e il capitolato prestazionale (Allegato A1) e stimando l'importo massimo per l'esecuzione del servizio in Euro 39.900,00 oltre IVA;
- con DDR n. 300 del 30.12.2020 si è provveduto ad affidare l'incarico di redazione della Relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici nel Veneto per l'anno 2020 a Promo P.A. Fondazione che ha presentato un'offerta ribassata, pari a 22.942,50 Euro al netto di IVA; impegno assunto al n. 2428 del Bilancio regionale esercizio 2020-21;
- il contratto è stato stipulato in data 8.02.2021 mediante sottoscrizione digitale del documento prodotto informaticamente dal MEPA ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 1 del Disciplinare e Condizioni particolari di esecuzione (Allegato A al DDR 268 del 3.12.2020) "Oggetto del servizio - condizioni particolari della trattativa diretta, contenuti e termini delle prestazioni" prevede che la durata dell'incarico è stabilita a partire dalla stipula del contratto fino al 30.09.2021, con gli step intermedi indicati nel Capitolato prestazionale;
- il Capitolato prestazionale (Allegato A1 al DDR 268 del 3.12.2020) all'art. 1 prevede che la prestazione venga realizzata seguendo un procedimento suddiviso in quattro fasi. In particolare la terza fase prevede che la stesura della relazione si concluda entro il 30.05.2021;
- con PEC prot. 2021/0105 del 21.05.2021 pervenuta al protocollo regionale n. 234892 del 25.05.2021 Promo P.A. Fondazione ha chiesto la proroga di 20 giorni del termine del 30.05.2021 previsto per la conclusione della terza fase "Stesura e consegna della Relazione 2020, dall'art. 1 del Capitolato prestazionale (allegato A1 al DDR n. 268 del 3.12.2020);
- Promo P.A. Fondazione ha motivato l'esigenza di proroga di suddetti termini in quanto in corso d'opera si sono rese necessarie numerose operazioni di analisi e "pulizia tecnica" degli archivi al fine di rendere i dati qualitativamente affidabili e migliorare quindi la qualità complessiva del prodotto finale;

CONSIDERATO CHE:

- l'art.1 del Disciplinare e condizioni particolari di esecuzione prevede che l'Amministrazione, in presenza di comprovate motivazioni, su espressa richiesta dell'affidatario, prima della scadenza può concedere una proroga dei termini intermedi e finale nel limite massimo stabilito dall'Amministrazione avuto riguardo alle circostanze;
- la necessità di maggior tempo emersa in corso di esecuzione della prestazione mira a fornire un prodotto finale di miglior qualità,
- la sottoscrizione del contratto è avvenuta a distanza di tempo dall'aggiudicazione;

VISTI:

- l'art. 107 commi 5 e 7 del D. Lgs. 50/2016;
- L.R. del 7.11.2003, n.27;
- la D.G.R. n. 1651 del 1.12.2020;
- la D.G.R. n. 869 del 19.06. 2019 relativa alla riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 133 del 14.02.2020 "Misure di assestamento organizzativo";
- la D.G.R. n. 411 del 7.04.2020 relativa al conferimento dell'incarico di Direzione Lavori Pubblici;
- il DDR n. 268 del 3.12.2020 del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia;
- il DDR n. 300 del 30.12.2020 del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di prorogare al 19 giugno 2021 la scadenza per la conclusione della terza fase "Stesura e consegna della Relazione 2020" del servizio di redazione della Relazione Annuale degli Appalti Pubblici nel Veneto per l'anno 2020 (CIG ZF32F8A4D2) prevista all'art. 1 del Capitolato prestazionale di cui all'Allegato A1 al Decreto n. 268 del 3.12.2020;
3. di confermare, per quanto non considerato in questo provvedimento, le condizioni di esecuzione del contratto così come esplicitate nel "Disciplinare e Condizioni particolari di esecuzione" e nel "Capitolato Prestazionale" rispettivamente Allegato A e Allegato A1 del DDR n. 268 del 3.12.2020, e quanto stabilito con DDR n. 300 del 30.12.2020 con cui è stato aggiudicato definitivamente l'incarico a Promo P.A. Fondazione con sede a Lucca, viale G. Luporini n. 57 (P.IVA/C.F. 01922510464);
4. di dare atto che si provvederà a comunicare a Promo P.A. Fondazione, affidatario del servizio (CIG ZF32F8A4D2), l'avvenuta modifica della scadenza contrattuale;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta