

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 1 del 03 gennaio 2023

**Delibera CIPE n. 32/2015 - DPCM 14/07/2016 - Decreto Direttoriale del MATTM n. 505 del 22/11/2017. "Casse di Espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle grave di Ciano". Codice Rendis Q5IR231/G1. Comune di Crocetta del Montello (TV). Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e relative attività accessorie, con opzione per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e relative attività accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CUP H67C17000070001 CIG 8690535859 Proroga dei termini contrattuali di consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica.**

*[Difesa del suolo]*

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accorda la proroga dei termini di consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto.

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere al RTI ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l. (Capogruppo Mandataria), Dott. Geol. Diego Mortillaro (Mandante), Studio Rinaldo S.r.l. (Mandante), Proteco Engineering s.r.l. (Mandante), Arcsat s.n.c. di Valente Vincenzo e C. (Mandante) e Studio Paoletti Ingegneri Associati (Mandante) la proroga dei termini contrattuali di consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica, stabilendo quindi come nuovo termine il 28/04/2023;
3. di dare atto che restano invariate le altre condizioni contrattuali e che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto o pretesa di sorta per effetto della proroga dei termini;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Vincenzo Artico