Bur n. 67 del 14/05/2021

(Codice interno: 445700)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 608 del 9 aprile 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordi-nanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019. Lavori di recupero funzionale della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monte-forte d'Alpone (Vr) con ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie. Importo complessivo Euro 1.500.000,00 - CUP B73H19000430001 - CIG 7946582EE7. CODICE INTERVENTO CBAPV_N05. LIQUIDAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FI-NALE.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

- **Premesso che**:

- con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 è stato nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 è stato individuato e nominato il Dr. Ing. Gianfranco Battistello, Direttore Generale del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, quale Soggetto Attuatore per il Settore idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
- ai sensi dell'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1, i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori sono autorizzati a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

- **Atteso che:**

- è stata effettuata la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs. n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;
- che l'intervento in oggetto risolve una situazione che costituisce un serio pregiudizio per la sicurezza idraulica dei territori rivieraschi e pertanto è stato inserito come intervento prioritario per la tratta fluviale di competenza nell'elenco degli interventi da realizzare ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;
- con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22/05/2019 sono stati approvati gli elenchi degli interventi del Piano di cui all'art 1, comma 5, del D.P.C.M. 4 aprile 2019 le cui assegnazioni sono riferite all'art. 24 quater del decreto legge n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018 della L. n. 145/2018;
- che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano i "Lavori di recupero funzionale della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monteforte d'Alpone (Vr) con ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie." dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con Ordinanza n. 9/2019 la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata nelle disponibilità residue di cui all'allegato A) riga 8, colonna 6, a valere sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - 0.558-18", e che le modalità di pagamento vengono disposte come da nota del Commissario Delegato n. 55586 del 08/02/2019;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 96 del 28.05.2019, è stato approvato il Progetto definitivo a titolo "Lavori di recupero funzionale della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monteforte d'Alpone (Vr) con ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie." redatto in data 13/05/2019 dal geom. Alfredo Salerno per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 31.07.2019, è stato preso atto del Progetto Esecutivo a titolo "Lavori di recupero funzionale della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monteforte d'Alpone

(Vr) con ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie." redatto in data 25/07/2019 dall'ing. Luca Pernigotto per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;

- **Considerato che**:

- con Decreto del Soggetto Attuatore n° 362 del 05/08/2019, è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, disposto di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori e autorizzata l'esecuzione delle relative opere ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 in data 15/11/2018;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n° 712 del 17/09/2019, è stato disposto di affidare, in esito ai Verbali di gara:

    - verbale n.ro 1, Prot. n. 274/SA del 04/09/2019;
    - verbale n.ro 2, Prot. n. 316/SA del 12/09/2019;

  depositati agli atti dell'Ufficio Protocollo del Consorzio, alla ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO - con sede in Strada Cipata n. 40/e - 46100 Mantova, codice fiscale OMISSIS e partita Iva 00677430209, l'appalto de quo avendo offerto il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 28,933 % (ventottovirgolanovecentotrentatrepercento), che porta ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 716.793,52 (settecentosedicimilasettecentonovantatre/52) (IVA esclusa), per un totale di € 874.488,09 (ottocentosettantaquattromilaquattrocentoottantotto/09) (IVA inclusa), alle condizioni di cui alla Lettera d'invito in data 12 agosto 2019, prot. n° 178/SA e relativi allegati;

- **Visto** il Contratto d'appalto sottoscritto in data 19 settembre 2019, repertoriato in data 03 ottobre 2019, al n.ro 233 dall'Ufficiale Rogante regionale, dott. Pierpaolo Zagnoni;
- **Visto** l'atto di nomina di prot. cons. n° 472/SA del 10/12/2019 con la quale il Soggetto Attuatore ha designato l'ing. Luca Pernigotto in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto;
- **Visto** il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 16 dicembre 2019;
- **Richiamato** il Decreto n° 216 del 02/03/2020 con il quale il Soggetto Attuatore:

    - ha preso atto della richiesta di anticipazione sull'importo contrattuale avanzata dalla ditta appaltatrice DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO - con sede in Strada Cipata n. 40/e - 46100 Mantova - con nota prot. cons. n° 3/SA del 08/01/2020, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. e ii. e dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto;
    - ha autorizzato la liquidazione della somma pari al 20% dell'importo contrattuale a favore della ditta succitata DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO;
    - ha preso atto che la spesa per l'anticipazione di cui sopra, pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi del citato articolo di legge, ossia a € 143.358,70 oltre IVA, e quindi pari a € 174.897,61 IVA inclusa, trova copertura nell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9/2019;

- **Richiamata** la nota prot. n° 152932 del 10/04/2020 (prot. cons. n° 75/SA del 14/04/2020) del Soggetto Attuatore Regionale - Settore Pianificazione degli Interventi - dott. Nicola Dell'Acqua;
- **Richiamato** il Decreto n° 1105 del 28/07/2020;
- **Richiamato** il Decreto correttivo n° 1337 del 24/08/2020 per la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori;
- **Richiamato** il Decreto n° 1979 del 16/10/2020;
- **Richiamato** il Decreto n° 486 del 18/03/2021;
- **Visto** il 4° Stato di Avanzamento dei Lavori corrispondente al Finale a tutto il 22/02/2021 per l'importo pari a € 716.407,44 oltre IVA di legge, sottoscritto dalla ditta appaltatrice DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO e dal Direttore dei Lavori ing. Luca Pernigotto in data 22/02/2021;
- **Visto** il Certificato di pagamento n° 4, emesso in data 22/02/2021 per l'importo pari a € 30.112,06 oltre IVA di legge;
- **Preso atto** che:
- con nota prot. cons. n° 95/SA del 02/04/2021 la *Direzione Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali,* richiedendo il rilascio del nulla osta all'accettazione, trasmetteva al Soggetto Attuatore i seguenti documenti:

    - Fattura n. 12/E del 01/04/2021, presentata dalla ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO con sede in Mantova, per un importo di Euro 30.112,06 (oltre Iva di Legge);

- con nota prot. cons. n° 98/SA del 06/04/2021, il Soggetto Attuatore comunicava al Commissario Delegato - Presidente Regione Veneto con sede in Venezia, il nulla osta all'accettazione della suddetta fattura n. 12/E del 06/04/2021 della ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO relativa al Certificato di Pagamento n° 4 in data 22/02/2021 emesso a seguito di sottoscrizione del 4° Stato di Avanzamento dei Lavori in data 22/02/2021;

- **Richiamate** le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che regolano la materia, in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. e ii., Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm. e ii., per quanto in vigore;
- il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di prendere atto del 4° Stato di Avanzamento dei Lavori corrispondente al Finale a tutto il 22/02/2021 sottoscritto dalla ditta appaltatrice DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, con sede in Strada Cipata n. 40/e, 46100 Mantova, e dal Direttore dei Lavori ing. Luca Pernigotto in data 22/02/2021;

3. di liquidare la fattura n. 12/E del 01/04/2021 dell'importo di € 36.736,71 (importo IVA compresa) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 30.112,06 a favore della ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, con sede in Strada Cipata n. 40/e, 46100 Mantova , codice fiscale OMISSIS e partita Iva 00677430209, per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 6.624,65 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;

4. di dare atto che la spesa di cui sopra pari a € 36.736,71 IVA 22% inclusa, trova copertura nell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9/2019;

5. di dare atto che il pagamento della fattura n° 12/E del 01/04/2021 della ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO è soggetto al regime della *"scissione dei pagamenti"* o *"split payment"* di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, e che pertanto alla ditta affidataria dei lavori in oggetto sarà liquidato il solo importo imponibile (€ 30.112,06), mentre l'IVA al 22% (€ 6.624,65) verrà versata direttamente all'Erario dal Commissario Delegato;

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Dott. Paolo Ambroso