Bur n. 138 del 15/10/2021

(Codice interno: 458654)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 1557 del 22 settembre 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento spondale dello Scolo Togna in Comune di Lonigo (VI). Importo complessivo Euro 400.000,00 - CUP B23H20000190001 - CIG 83552190D7. Codice Intervento LN145-2020-558-VI-244. Liquidazione 2° stato avanzamento lavori.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

Premesso che:

- con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 è stato nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 è stato individuato e nominato il Dr. Ing. Gianfranco Battistello, Direttore Generale del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, quale Soggetto Attuatore per il Settore idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
- con nota di prot. n° 12191 del 17/12/2020 il Presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta ha comunicato al Commissario Delegato - Presidente della Regione del Veneto, che con Verbale di Deliberazione n. 209 del 2 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al dott. Paolo Ambroso l'incarico di Direttore Generale facente funzioni del suddetto Consorzio, dando atto altresì del subentro dello stesso nel ruolo di Soggetto Attuatore ricoperte dal Direttore Generale di cui al punto precedente uscente per quiescenza;
- ai sensi dell'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1, i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori sono autorizzati a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

Atteso che:

- con Ordinanza n. 4 in data 21/04/2020 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco delle opere afferenti al Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni delle risorse finanziarie, annualità 2020, di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, come autorizzato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020 del 03/04/2020;
- che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano gli "Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento spondale dello Scolo Togna in Comune di Lonigo (VI)", dell'importo complessivo di € 400.000,00;
- con Ordinanza n. 4/2020 la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata nella disponibilità accertata di cui all'allegato A) riga 2 colonna 2 a valere sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 e che le modalità di pagamento vengono disposte come da nota del Commissario Delegato n. 55586 del 08/02/2019;
- con Delibera n. 72 del 12/05/2020 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta ha preso atto del Progetto definitivo a titolo "Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento spondale dello Scolo Togna in Comune di Lonigo (VI)" redatto in data 27/04/2020 dall'ing. Luca Pernigotto per l'importo complessivo di € 400.000,00;
- con Delibera n. 118 del 29/06/2020 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta ha preso atto del Progetto esecutivo a titolo "Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento spondale dello Scolo Togna in Comune di Lonigo (VI)" redatto in data 22/06/2020 dall'ing. Luca Pernigotto per l'importo complessivo di € 400.000,00;

Considerato che:

- con Decreto del Soggetto Attuatore n° 894 del 01/07/2020, è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, disposto di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori e autorizzata l'esecuzione delle relative opere ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 in data 15/11/2018;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n° 1607 del 16/09/2020, è stato disposto di affidare - in esito al verbale di gara prot. n° 225/SA del 30/07/2020 depositato agli atti dell'Ufficio Protocollo del Consorzio - alla ditta SARTORELLO BUILDING S.R.L. - con sede in Viale dell'Industria n. 85, 36100 Vicenza, codice fiscale 03762670242, avendo offerto il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 27,777 %
  (ventisettevirgolasettecentosettantasettepercento), che porta ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 215.682,54
  (duecentoquindicimaseicentoottantadue/54) (IVA esclusa), per un totale di € 263.132,70
  (duecentosessantatremilacentotrentadue/70) (IVA inclusa);

Visto il Contratto d'appalto sottoscritto in data 22 settembre 2020, repertoriato al n.ro 964 dall'Ufficiale Rogante regionale, dott. Pierpaolo Zagnoni;

Visto l'atto di nomina di prot. cons. n° 342/SA del 21/10/2020 con la quale il Soggetto Attuatore ha designato l'ing. Luca Pernigotto in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto;

Visto il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 18 febbraio 2021;

Richiamato il Decreto n° 1352 del 18/08/2021 di liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori;

Visto il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 30/06/2021 per l'importo pari a € 115.300,48 oltre IVA 22% pari a € 25.366,11, sottoscritto dalla ditta appaltatrice SARTORELLO BUILDING S.R.L. e dal Direttore dei Lavori ing. Luca Pernigotto in data 09/07/2021;

Visto il Certificato di pagamento n° 2, emesso in data 09/07/2021 per l'importo pari a € 20.074,54 oltre IVA 22% pari a € 4.416,40, per un importo complessivo pari a € 24.490,94 IVA 22% inclusa;

Preso atto che:

- con nota acquisita agli atti al prot. cons. n° 226/SA del 14/09/2021 la *Direzione Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali,* richiedendo il rilascio del nulla osta all'accettazione, trasmetteva al Soggetto Attuatore i seguenti documenti:
  - Fattura n. 000009/PA del 31/08/2021, presentata dalla ditta SARTORELLO BUILDING S.R.L. con sede in Vicenza, per un importo di Euro 20.074,54 (oltre Iva di Legge);
- con nota prot. cons. n° 227/SA del 14/09/2021, il Soggetto Attuatore comunicava al Commissario Delegato - Presidente Regione Veneto con sede in Venezia, il nulla osta all'accettazione della suddetta fattura n. 000009/PA del 31/08/2021 della ditta SARTORELLO BUILDING S.R.L. relativa al Certificato di Pagamento n° 2 in data 09/07/2021 emesso a seguito di sottoscrizione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori in data 09/07/2021;

Richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che regolano la materia, in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. e ii., Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm. e ii., per quanto in vigore;
- il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di prendere atto del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 30/06/2021 sottoscritto dalla ditta appaltatrice SARTORELLO BUILDING S.R.L. - con sede in Viale dell'Industria n. 85, 36100 Vicenza, codice fiscale 03762670242, e dal Direttore dei Lavori ing. Luca Pernigotto in data 09/07/2021;

3. di liquidare la fattura n. 000009/PA del 31/08/2021 dell'importo complessivo di € 24.490,94 IVA compresa mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- di € 20.074,54 a favore della ditta SARTORELLO BUILDING S.R.L. - con sede in Viale dell'Industria n. 85, 36100 Vicenza, codice fiscale 03762670242, per la quota relativa all'imponibile;
- di € 4.416,40 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;

4. di dare atto che la spesa di cui sopra pari a € 24.490,94 IVA 22% inclusa trova copertura nell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4/2020;

5. di dare atto che il pagamento della fattura n° 000009/PA del 31/08/2021 della ditta SARTORELLO BUILGING S.R.L. è soggetto al regime della *"scissione dei pagamenti"* o *"split payment"* di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, e che pertanto alla ditta affidataria dei lavori in oggetto sarà liquidato il solo importo imponibile (€ 20.074,54), mentre l'IVA al 22% (€ 4.416,40) verrà versata direttamente all'Erario dal Commissario Delegato;

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Dott. Paolo Ambroso