CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Progetto "Modello Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione - Ciclo di progetto" - GANTT CHART

Attività	Soggetto responsabile	Soggetto collaboratore	anno 1																		anno 2																anno 3											
			apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21
Definizione Strategia Progetto	Regione del Veneto	TSV	■	■																																									
Definizione indicatori di performance e di risultato del Progetto	Regione del Veneto	TSV		■																																								
Individuazione di un comitato tecnico scientifico di accompagnamento per M&V	Regione del Veneto	TSV		■																																							
Progettazione del curriculum formativo della Scuola Teatrale Regionale di Eccellenza	Regione del Veneto	TSV		■	■	■																																					
Definizione dell'Accordo di Programma e di tutti gli atti amministrativi, firma	Regione del Veneto	TSV		■	■	■																																					
Comunicazione e Visibilità	TSV	Regione del Veneto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Erogazione servizi della Scuola Teatrale Regionale di Eccellenza	TSV							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Individuazione Scuole da coinvolgere e Buone Pratiche della propedeutica teatrale nella Regione	TSV							■	■	■	■																																	
Attivazione Rete Regionale della Formazione Propedeutica Teatrale	Regione del Veneto	TSV									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Identificazione della Compagnia Giovani	TSV							■	■											■	■											■	■											
Accompagnamento della Compagnia Giovani	TSV									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Supervisione gestionale e M&V di performance e risultati quanti-qualitativi *	TSV												■						■						■					■							■						■
Supporto tecnico -normativo	Regione del Veneto	TSV		■	■	■							■						■						■					■							■						■
Sistematizzazione del Modello Veneto della Formazione Teatrale	Regione del Veneto	TSV																																			■	■	■	■	■	■	■

(*) Quest'attività sarà realizzata con periodicità semestrale anche durante l'anno successivo la conclusione del Progetto