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ASSOCIAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA MAMMA 

MARGHERITA 

Inteventi relativi ad impianti tecnologici
della scuola dell'infanzia Mamma
Margherita (cat. 2)

ROVIGO (RO)  762 del 15/06/2021

Con note del 22/02/2022 prot. 81629 e del 14/07/2022 prot. 313180, l'Associazione Scuola dell'infanzia Mamma
Margherita, beneficiaria, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 15.120,60 assegnato con D.G.R. n.
762/2021 su una spesa ammissibile di € 30.241,20 per lavori relativi ad impianti tecnologici della scuola
dell'infanzia Mamma Margherita (cat. 2) per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n.
762/2021 al 30/11/2021, chiede la proroga al 31/08/2023. La scuola segnala che i motivi del ritardo sono legati alla
necessità di gestire in modo diverso, rispetto a quanto programmato, le disponibilità finanziarie dell'associazione
sopratutto a causa dell'aumento del personale e delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria COVID -19. Valutato
quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/08/2023 il termine precedentemente stabilito
con D.G.R. n. 762/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 30.241,20 € 15.120,60 31/08/2023
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14 COMUNE DI S. BONIFACIO 
Rifacimento e/o adeguamento dei
servizi ig. sanitari (cat. 3) della scuola
materna ed elementare di via Fiume

S. BONIFACIO (VR)  762 del 15/06/2021

Con nota del 23/02/2022 e successiva del 27/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un
contributo di € 50.422,76 assegnato con DGR n. 762/2021 su una spesa ammissibile di € 100.493,25 per lavori di
rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari (cat. 3) della scuola materna ed elementare di via Fiume per i
quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con D.G.R. n. 762/2021 al 30/11/2021, segnala di aver concluso i
lavori e di non aver chiesto la proroga entro la scadenza summenzionata a causa delle difficoltà operative inerenti
l'emergenza sanitaria. Con le medesime note il Comune chiede inoltre la proroga al 31/10/2022 per poter produrre la
rendicontazione a consuntivo. Valutato quanto sopra esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/10/2022
il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 762/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti
della contabilità finale. 

€ 100.493,25 € 50.422,76 31/10/2022
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10 COMUNE DI CODOGNÈ 
Sistemazione e messa a norma bagni
e impianti dei servi igienici della scuola 
media Magg. F. Ferracin (cat. 3)

CODOGNÈ  (TV) 762 del 15/06/2021

Con nota del16/02/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 36.935,02
assegnato con DGR n. 762/2021 su una spesa ammissibile di € 73.612,00 per lavori di sistemazione e messa a
norma dei servi igienici della scuola media Magg. F. Ferracin per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito
con D.G.R. n. 762/2021 al 30/11/2021, segnala di aver dato corso alla gara d'appalto e di aver già aggiudicato i
lavori con propria determinazione n. 712 del 27/12/2021. Con la medesima nota il Comune chiede inoltre la proroga
al 30/11/2022 del termine summenzionato. Valutato quanto sopra esposto, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando
al 30/11/2022 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n. 762/2021, per la realizzazione dei lavori e la
trasmissione degli atti della contabilità finale. 

€ 73.612,00 € 36.935,02 30/11/2022
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15 COMUNE DI BADIA 
CALAVENA 

Rifacimento e/o adeguamento dei
servizi ig. sanitari (cat. 3) presso la
scuola dell'infanzia Principe di
Piemonte (Cat. 3)

 BADIA CALAVENA (VR) 762 del 15/06/2021

Con nota del 16/02/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 37.864,47 su una
spesa ammissibile di € 75.464,39 assegnato con DGR n.762/2021 per il rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig.
sanitari (cat. 3) presso la scuola dell'infanzia Principe di Piemonte (Cat. 3), per i quali il termine di rendicontazione è
stato stabilito con D.G.R. n. 762/2021 al 30/11/2021, segnala che sono in corso di definizione gli atti da trasmettere
alla Regione e attestanti i lavori realizzati, ancorchè in ritardo a causa delle difficoltà inerenti l'emergenza sanitaria e
chiede la proroga al 30/11/2022 al fine di poter produrre la documentazione summenzionata. Valutato quanto sopra
esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2022 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n.
762/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale. 

€ 75.464,39 € 37.864,47 30/11/2022
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16 COMUNE DI SELVA DI 
PROGNO 

Rifacimento e/o adeguamento dei
servizi ig. sanitari (cat. 3) presso la
scuola secondaria di S. di Progno
(Cat. 3)

 SELVA DI PROGNO (VR) 762 del 15/06/2021

Con nota del 15/02/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 36.103,60 su una
spesa ammissibile di € 71.954,97 assegnato con DGR n.762/2021 per il rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig.
sanitari (cat. 3) presso la scuola secondaria di S. di Progno (Cat. 3) per i quali il termine di rendicontazione è stato
stabilito con D.G.R. n. 762/2021 al 30/11/2021, segnala che sono in corso di definizione gli atti da trasmettere alla
Regione e attestanti i lavori realizzati, ancorchè in ritardo a causa delle difficoltà inerenti l'emergenza sanitaria e
chiede la proroga al 30/11/2022 al fine di poter produrre la documentazione summenzionata. Valutato quanto sopra
esposto l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2022 il termine precedentemente stabilito con D.G.R. n.
762/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale. 

€ 71.954,97 € 36.103,60 30/11/2022
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COMITATO GESTIONE 
ASSOCIAZIONE SCUOLA 

MATERNA DAVIDE DE 
MASSARI 

Rifacimento e/o adeguamento dei
servizi ig. sanitari (cat. 3) presso la
scuola materna Davide De Massari
(Cat. 3)

 LEGNAGO (VR) 959 del 14/7/2020

Con nota del 03/03/2022 il Comitato di gestione Davide De Massari beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un
contributo di € 58.156,00 assegnato con DGR n. 959/2020 su una spesa ammissibile di € 116.312,01 per lavori di
rifacimento e/o adeguamento dei servizi ig. sanitari presso la scuola materna Davide De Massari (Cat. 3) per i quali
il termine per la rendicontazione è stato stabilito con DR n.1/2021 al 30/11/2021, segnala che a causa
dell'emergenza sanitaria non ha potuto dare corso ai lavori e all'uopo chiede proroga al 30/11/2022 alla scadenza
summenzionata. Valutate le motivazioni espresse dal beneficiario l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al
30/11/2022 il termine precedentemente stabilito con DR n.1/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione
degli atti della contabilità finale.

€ 116.312,01 € 58.156,00 30/11/2022
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46 COMUNE DI MINERBE 

Adeguamento di edifici scolastici
esistenti alle norme di cui al DLgs
81/2008 e s.m.i. della scuola media B.
Barbarani (Cat 1)

MINERBE (VR) 959 del 14/7/2020

Con note del 02/03/2022 e del 15/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di €
198.000,00 assegnato con DGR n. 959/2020 su una spesa ammissibile di € 396.000,00 per lavori di adeguamento
di edifici scolastici esistenti alle norme di cui al DLgs 81/2008 e s.m.i. della scuola media B. Barbarani (Cat 1), per i
quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con DGR n. 1314/2020 al 30/11/2021, segnala che stante la
realizzazione della nuova scuola elementare eretta all’interno del compendio immobiliere denominato B. Barbarani e
data la natura e la complessità dell’intervento non è stato possibile procedere con due cantieri così consistenti ed
impegnativi nello stesso sito e chiede proproga al 31/12/2023 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni
espresse dal Comune, in considerazione dell'entità dei lavori l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2023
il termine precedentemente stabilito con DGR n. 1314/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli
atti della contabilità finale.

€ 396.000,00 € 198.000,00 31/12/2023
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31 PARROCCHIA SS. 
TRINITÀ 

Ampliamento per adegumaneto servizi
ig.sanitari presso l'edifico sede della
scuola materna Gesù Maria (cat. 3)

PADOVA (PD)   1465 del 08/10/2019

Con nota del 03/03/2022 la Parrocchia, beneficiaria ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 13.837,84
assegnato con D.G.R. n. 1465/2019 su una spesa ammissibile di € 27.675,69 per lavori di ampliamento per
adegumento dei servizi ig.sanitari presso l'edifico sede della scuola materna Gesù Maria (cat. 3), per i quali il
termine per la rendicontazione è stato stabilito al 21/02/2021 ai sensi del decreto "Cura italia" con nota pr. Reg.
3641 del 7/01/2021, segnala che i lavori non sono stati realizzati a causa dell'emergenza sanitaria e chiede la
proroga della scadenza summenzionata al 31/08/2023. Valutate le motivazioni espresse dalla Parrocchia, l'istanza
si ritiene accoglibile prorogando al 31/08/2023 il termine precedentemente stabilito con nota pr. Reg. 3641 del
7/01/2021 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 27.675,69 € 13.837,84 31/08/2023
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01 COMUNE DI MELARA 

Adeguamento alle norme del D.Lgs
81/2008 del plesso scolastico
ospitante la Scuola dell'infanzia
Monumento Ai Caduti di Melara (Cat.
1) 

 MELARA (RO)   1465 del 08/10/2019

Con nota del 03/03/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 15.124,10
assegnato con DGR n. 1465/2019 su una spesa ammissibile di € 30.248,20 per lavori presso la scuola dell'infanzia
Monumento Ai Caduti di Melara (Cat. 1), per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con DGR n.
260/2021 al 30/11/2021, segnala che a causa delle difficoltà di cofinanziamento chiede proproga al 31/10/2022 del
termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dal Comune l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al
31/10/2022 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 1314/2020 per la realizzazione dei lavori e la
trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 30.248,20 € 15.124,10 31/10/2022
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09 COMUNE DI 
VIGODARZERE 

Abbattimento barriere architettoniche
ed installazione ascensore presso
l'edificio sede della scuola elementare
San PioX (cat.1)

VIGODARZERE (PD)  2565 del 23/12/2014

Con nota del 03/03/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 53.900,00
assegnato con DGR n. 2565/2014 su una spesa ammissibile di € 77.000,00 per lavori presso l'edificio sede della
scuola elementare San PioX (cat.1), per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito con DR n. 184/2019 al
30/06/2021, segnala che a seguito della prima procedura di affidamento andata deserta e successive infruttuose
indagini di mercato di non essere riuscito ad affidare i lavori e pertanto chiede proproga al 30/04/2023 del termine
summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dal Comune l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al
30/04/2023 il termine precedentemente stabilito con DR n. 184/2019 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione
degli atti della contabilità finale.

€ 77.000,00 € 53.900,00 30/04/2023
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CERRO VERONESE Costruzione del nuovo polo scolastico
– I° Stralcio CERRO VERONESE (VR) 2494 del 4/08/2009 

Con note del 23/03/2022 e del 14/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 3/2003 di un contributo di €
1.137.170,00 assegnato con DGR n. 2494/2009 su una spesa ammissibile di € 2.842.925,00 per lavori di
costruzione del nuovo polo scolastico – I° Stralcio, per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito al
31/12/2021 con DGR n. 1098 del 9/8/2021, segnala che i lavori sono terminati e che a causa del protrarsi delle
operazioni di collaudo tecnico amministrativo è necessario chiedere un'ulteriore proroga al 31/09/2022 per la
trasmissione alla Regione degli atti contabili. Valutate le motivazioni espresse dal Comune l'istanza si ritiene
accoglibile prorogando al 31/09/2022 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 1098 del 9/8/2021 per la
realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 2.842.925,00 € 1.137.170,00 31/09/2022
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PROVINCIA DI VICENZA 
Intervento di ristrutturazione ed
adeguamento dell'ITG Canova di
Vicenza

 VICENZA  (VI) 1430 del 18/05/2010

Con nota del 24/03/2022 la Provincia, beneficiaria ai sensi della LR n. 1/2009 di un contributo di € 200.000,00
assegnato con DGR n. 1430/2010 su una spesa ammissibile di € 400.000,00 per lavori di ristrutturazione ed
adeguamento dell'ITG Canova di Vicenza, per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito al 31/12/2022 con
DGR n. 1314 del 8/9/2020, segnala le difficoltà emerse in sede di progettazione esecutiva dovute ad un aggravio
dei costi della stessa a seguito di modifiche resisi necessarie a seguito di ulteriori valutazioni inerenti la prevenzione
incedi, al dilatarsi della tempistica dovuta all'emergenza sanitaria nel corso del 2021 e chiede proproga al
30/06/2024 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dalla Provincia l'istanza si ritiene
accoglibile prorogando al 30/06/2024 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 1314/2020 per la
realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 400.000,00 € 200.000,00 30/06/2024
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95 COMUNE DI 
POZZOLEONE 

Messa in sicurezza sismica della
scuola elementare e media Giovanni
Paol II (cat.6)

POZZOLEONE (VI)  2565 del 23/12/2014

Con nota del 03/03/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 238.917,14,
assegnato con DGR n. 2565/2014 su una spesa ammissibile di € 341.310,20 per la realizzazione dell'intervento di
messa in sicurezza sismica della scuola elementare e media Giovanni Paolo II, per il quale il termine di
rendicontazione è stato stabilito al 30/06/2021 con D.R. n. 60/2020, segnala le difficoltà economiche dell'ente nel
reperire le risorse di cofinanziamento dell'intervento per motivi legati sia al perdurare della crisi economica sia
all'aumento dei costi delle fonti energetiche che ha inciso in modo significativo sul bilancio comunale e chiede
pertanto proroga dei termini per la rendicontazione finale al 31/12/2023. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la
richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2023 il termine precedentemente stabilito con DR n. 60/2020 per
la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 341.310,20 € 238.917,14 31/12/2023
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06 COMUNE DI POVEGLIANO 
VERONESE 

Opere di rinforzo strutturale delle
pareti esterne e interne, opere di
rinforzi in CFRP e opere di cerchiatura
e controventatura solaio sottotetto
della scuola elementare A. Frank (cat.
6)

POVEGLIANO VERONESE 
(VR)  2565 del 23/12/2014

Con note del 22/02/2022 e del 14/07/2022, il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di €
346.500, assegnato con DGR n. 2565/2014 su una spesa ammissibile di € 495.000,00 per la realizzazione
dell'intervento di rinforzo strutturale delle pareti esterne ed interne, opere di rinforzi in CFRP e opere di cerchiatura e
controventatura solaio sottotetto presso l'edificio sede della scuola elementare Anna Frank, lavori per i quali il
termine di rendicontazione è stato stabilito al 30/06/2021 con DR n. 11/2020, segnala che la realizzazione dell'opera
era stata sospesa in quanto l'Amministrazione aveva inteso che la precedente richiesta di proroga ancorchè
trasmessa ma ad un indirizzo errato non fosse stata accolta e che pertanto l'ente dovesse sostenere interamente a
proprie spese l'esecuzione dell'intervento. Il Comune evidenzia che l'opera risulta comunque di prioritaria necessità
ed è inserita nella programmazione LL.PP. 2022/2024 e pertanto chiede proroga al 31/12/2024 per la conclusione
della stessa. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2024 il
termine precedentemente stabilito con DR n. 11/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della
contabilità finale.

€ 495.000,00 € 346.500,00 31/12/2024
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13 COMUNE DI COSTA DI 
ROVIGO 

Messa in sicurezza ai sensi del D.lgs
81/08 della scuola elementare F.
Scardona (Cta. 1)

COSTA DI ROVIGO (RO)   1465 del 08/10/2019

Con nota del 25/11/2021 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 44.989,45,
assegnato con DGR n. 1465 del 08/10/2019 e D.R. n. 137/2019 su una spesa ammissibile di € 89.978,90 per
l'intervento di messa in sicurezza ai sensi della D.Lgs 81/2008 della scuola elementare F. Scardona per il quale il
termine di rendicontazione è stato stabilito con DGR n. 881/2020 al 20/02/2022 trasmette una rendicontazione
parziale e con successiva nota del 08/03/2022 chiede proroga dei termini di rendicontazione al 30/11/2022 al fine di
poter utilizzare le economie di spesa per la sostituzione di ulteriori serramenti rispetto a quanto già realizzato.
Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2022 il termine
precedentemente stabilito con DGR n. 881/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della
contabilità finale.

€ 89.978,90 € 44.989,45 30/11/2022
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00 COMUNE DI ALPAGO 

Adeguamento alla normativa sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro,
pavimentazione esterna, segnaletica a
pavimento, vetri antisfondamento,
copricaloriferi, opere di adattamento
delle vie d'esodo della scuola
elementare e media On A. Dazzi

ALPAGO (BL)  2565 del 23/12/2014

Con nota del 03/03/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della L.R. n. 59/1999 di un contributo di € 41.965,00,
assegnato con DGR n. 2565/2014, su una spesa ammissibile di € 59.950,00 per l'intervento di adeguamento
normativo presso la scuola elementare e media On. Antonio Dazzi, per il quale il termine di rendicontazione è stato
stabilito con DGR n. 881/2020 al 23/06/2021, segnala che i lavori sono stati svolti solo parzialmente a causa della
necessità di far fronte da un lato alla gestione delle procedure amministrative straordinarie necessarie per
l'attivazione degli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio a seguito della tempesta Vaia,
dall'altro a quelli dovuti all'emergenza sanitaria COVID 19, che hanno impedito la conclusione dei lavori entro i
termini previsti. L' Ente chiede pertanto proroga dei termini di rendicontazione al 31/12/2022.Valutate le motivazioni
espresse dall'Amministrazione la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2022 il termine precedentemente
stabilito con DGR n. 881/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 59.950,00 € 41.965,00 31/12/2022
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13 COMUNE DI TAGLIO DI PO 

Adeguamento della palestra del
plesso E. Maestri mediante la
realizzazione di due setti murari di
controventatura (cat.6)

TAGLIO DI PO (RO)  2565 del 23/12/2014

Con note del 03/03/2022 e del 18/07/2022, il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di €
10.780 su una spesa ammissibile di € 15.400, assegnato con DGR n. 2565/2014, per lavori di adeguamento della
palestra della scuola elementare e media "E. Maestri - G. Pascoli", per i quali il termine per la rendicontazione è
stato stabilito al 20/09/2021 con DGR n. 881/2020, segnala che, a seguito della rinucia alla stipula del contratto
dell'iniziale aggiudicatario (unico offerente), l'ente sta avviando una nuova procedura di affidamento e chiede
pertanto proroga del termine di rendicontazione dell'intervento al 02/03/2023, stante il permanere dell'esigenza ad
eseguire i lavori. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al
02/03/2023 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 881/2020 per la realizzazione dei lavori e la
trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 15.400,00 € 10.780,00 02/03/2023
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50 COMUNE DI BORGO 
VALBELLUNA 

Adeguamento cucina e locali
accessori, spogliatoio e bagno
dipendenti cucina della scuola
materna La Bimboteca (cat.1)

BORGO VALBELLUNA (BL) - 
già Comune di Trichiana  2565 del 23/12/2014

Con note del 24/06/2022 e del 15/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di €
17.661,49 su una spesa ammissibile di € 25.230,70, assegnato con DGR 2565/2014, per lavori di adeguamento
cucina e locali accessori, spogliatoio e bagno presso la Scuola materna "la Bimboteca", per i quali il termine per la
rendicontazione è stato stabilito con DGR n. 881/2020 al 20/09/2021, segnala la difficoltà di organizzare i lavori a
causa dell'emergenza COVID-19 che non ha consentito la regolare esecuzione delle opere. Chiede pertanto di
prorogare il termine per la conclusione dell'intervento e la rendicontazione finale al 31/12/2022. Valutate le
motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2022 il termine
precedentemente stabilito con DGR n. 881/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della
contabilità finale.

€ 25.230,70 € 17.661,49 31/12/2022
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21 COMUNE DI VELO 
VERONESE

Adeguamento ai sensi del D. Lgs
81/08, finalizzato all'acquisizione del
CPI pressso la scuola materna -
elementare Italo Fracasso (Cat. 1)

VELO VERONESE (VR) 1465 del 08/10/2019

Con nota del 21/07/2022 Il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di € 60.500,00 su una
spesa ammissibile di € 121.0000,00, assegnato con DGR n. 1465/2019, per lavori di adeguamento dell'impianto
antincendio (Cat. 1) presso la scuola "Italo Fracasso", per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito al
31/12/2022 con DGR n. 1098/2021, segnala le difficoltà riscontrate per la realizzazione dell'intervento quali problemi
di natura finanziaria, Covid - 19, personale ridotto, difficoltà nell'affidamento dei lavori, aumento dei costi, condizioni
climatiche sfavorevoli che impongono la relizzazione dell'opera in limitati periodi dell'anno e chiede pertanto una
proroga dei termini di rendicontazione al 31/12/2023. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene
accoglibile prorogando al 31/12/2023 il termine precedentemente stabilito con DGR n. 1098/2021 per la
realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 121.000,00 € 60.500,00 31/12/2023

ALLEGATO A pag. 3 di 4DGR n. 1070 del 30 agosto 2022



N.
Pr

at
ic

a
Beneficiario del contributo Denominazione opera Comune di ubicazione DGR assegnazione

contributo n. Motivazioni richiesta di modifica
Importo lavori ed oneri per la 

sicurezza ed eventuale iva 
ammesso a contributo 

Importo contributo Scadenza
Prorogato al 

20

14
 1

09
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
14

 1
27 COMUNE DI TORRE DI 

MOSTO

Lavori di adeguamento strutturale alle 
norme antisismiche (Cat. 6) ed 

eliminazione delle sconnessure alle 
pavimentazioni e creazione di 

protezioni agli elementi sporgenti 
pericolosi per gli utenti (Cat. 1) presso 
l'edificio sede della scuola elementare 

E. Filiberto

TORRE DI MOSTO (VE) 2565 del 23/12/2014

Con note del 30/05/2022 e del 25/07/2022 il Comune, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999 di un contributo di €
382.882,50 su un importo ammissibile di € 546.975,00 per lavori di adeguamento strutturale alle norme antisismiche
(cat. 6) e di € 4.620,00 su una spesa ammissibile di € 6.600,00 per l'eliminazione delle sconnessure alle
pavimentazioni e creazione di protezione agli elementi sporgenti pericolosi (Cat. 1) presso l'edificio sede della scuola
elementare E. Filiberto, assegnati con DGR 2565/2014, per i quali il termine di rendicontazione è stato stabilito al
30/06/2022 con DGR n. 1098/2021, segnala che, per cause non imputabili nè alla ditta nè all'Amministrazione ma
alla situazione emergenziale che ha comportato ritardi nella fornitura dei materiali, l'esecuzione delle lavorazioni
della parte strutturale si protrarrà fino a metà luglio 2022 e pertanto chiede proroga dei termini di rendicontazione
finale al 30/09/2022. Valutate le motivazioni espresse dall'Ente la richiesta si ritiene accoglibile prorogando al
30/09/2022 il termine precedentemente stabilito per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della
contabilità finale.

€ 553.575,00 € 387.502,50 30/09/2022
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