
Bur n. 13S del 31/01/2014

(Codice interno: 266047)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA ABITATIVA n. 287 del 09 dicembre 2013
Piano Nazionale di Edilizia Abitativa. D.P.C.M. 16.7.2009 (D.G.R. 28.9.2010, n. 2295 e successive modificazioni ed

integrazioni). Linea di intervento lett. d). Intervento costruttivo da cedere in locazione a canone sociale di n. 10 alloggi
(di cui n. 4 alloggi finanziati) in comune di Schio - loc. Magre'. Operatore: Cooperativa edilizia "C.V.I.E." soc. coop.
con sede in comune di Vicenza. Differimento del termine per l'inizio dei lavori del programma finanziato.

Note per la trasparenza:
Si provvede, in favore della Cooperativa edilizia C.V.I.E. soc. coop., al differimento del termine per l'inizio dei lavori
dell'intervento finanziato, da cedere in locazione a canone sociale, nell'ambito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa come
richiesto dall'operatore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota della Cooperativa edilizia C.V.I.E. in data
24.6.2013 di richiesta differimento del termine per l'inizio dei lavori dell'intervento finanziato; - nota regionale in data
6.8.2013 prot. n. 334801 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d)
dell'Accordo di Programma Stato/Regione; - nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 4.10.2013 prot. n.
11667 di risposta alla regionale n. 334801/2013; - nota regionale in data 7.11.2013, prot. n. 483106 con la quale si chiedono
integrazioni alla istanza di differimento in data 24.6.2013; - nota in data 16.11.2013 con la quale la Cooperativa edilizia
C.V.I.E. soc. coop. integra l'istanza di differimento del termine di inizio dei lavori.
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