
Bur n. 32 del 30/03/2018

(Codice interno: 366283)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA n. 1 del 17 gennaio 2018
Concessione di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale. Contributo assegnato al

Comune di Farra di Soligo (TV) con D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 - Allegato B "Interventi di efficientamento
energetico degli edifici pubblici" - CUP G74H14000800006 - CODICE SGP VE11P063-B - PAR FSC Veneto 2007-2013
- Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi
energetici e efficientamento degli edifici pubblici".
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento concede la proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale al Comune di Farra di
Soligo (TV) per l'intervento in oggetto "Intervento di efficientamento energetico presso la Scuola Secondaria di primo grado
G. Zanella di Col San Martino". Principali atti del procedimento: - richiesta di proroga del termine per la presentazione della
rendicontazione finale del Comune di Farra di Soligo prot. n. 12082 del 01/08/2017, ns. prot. 340805 de 07/08/2017; - nota del
Direttore dell'U.O. Energia prot. n. 409961 del 02/10/2017 di condivisione della richiesta di proroga con l'AdG; - nota del
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) prot. n. 411894 del 03/10/2017 di
condivisione della concessione di proroga.

Il Direttore

RICHIAMATI

le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016 che
definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione delle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (in seguito PAR FSC 2007-2013);

• 

la D.G.R. n. 1186 del 26/07/2011 di approvazione dell'ultima versione del PAR FSC 2007-2013 nel cui ambito è
individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei
consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";

• 

la D.G.R. n. 725 del 07/06/2011 di individuazione dell'allora "Unità di Progetto Energia" quale Struttura regionale
Responsabile dell'Attuazione (in seguito SRA) della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici";

• 

la D.G.R. n. 2611 del 30/12/2013 che ha assegnato competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli
artt. 9, 11, 13 e 15 della L.R. n. 54/2012 ed ha attribuito alla SRA la nuova denominazione di "Sezione Energia";

• 

la D.G.R. n. 802 del 27/05/2016 di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, in seguito alla quale la
funzione di SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;

• 

la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 che ha istituito, l'"Unità Organizzativa Energia";• 
il D.D.R. del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 15 del 09/03/2017 che ha assegnato pro
tempore la responsabilità dei procedimenti concernenti il PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 "Atmosfera
ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli
edifici pubblici" al Direttore dell'Unità Organizzativa Energia;

• 

il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e il relativo Manuale Operativo delle Procedure,
approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 10/11/2015 e modificati con successivo decreto n. 16
del 07/03/2016 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione
Programmazione Unitaria);

• 

la D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014 di approvazione dei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti a valere sui fondi
PAR-FSC 2007-2013;

• 

la DGR n. 535 del 21/04/2015 con cui la Giunta Regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi risulta
anche quello proposto dal Comune di Farra di Soligo TV denominato "Intervento di efficientamento energetico presso
la Scuola Secondaria di primo grado G. Zanella di Col San Martino", in relazione al quale, a fronte di una spesa
complessiva ammissibile prevista in €580.000,00= è stato assegnato un contributo pari ad €464.000,00=;

• 

la D.G.R. n. 1109 del 08/08/2015 con la quale sono stati approvati gli schemi di disciplinare regolanti i rapporti tra la
Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi individuati con D.G.R. n. 535 del 21/04/2015;

• 

la D.G.R. n. 903 del 14/06/2016 con la quale, tra l'altro, sono stati allineati alcuni aspetti contenuti nei disciplinari
sottoscritti tra Regione e beneficiari alle disposizioni date dal CIPE;

• 



il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 103 del 01/12/2016 con il quale è stato
espresso il nullaosta al progetto esecutivo e contestualmente confermato il contributo a favore del Comune di Farra di
Soligo TV per la realizzazione dell'intervento individuato con i codd. CUP G74H14000800006 - CODICE SGP
VE11P063-B;

• 

il disciplinare repertorio n. 31703 del 22/10/2015 e 06/11/2015, sottoscritto tra il Comune di Farra di Soligo (TV) in
qualità Soggetto Attuatore e la Regione del Veneto recante le modalità attuative dell'intervento e i termini di
presentazione della rendicontazione, che, all'art. 4, prevede la possibilità di concedere proroghe, con decreto della
SRA, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);

• 

CONSIDERATO CHE

con D.G.R. n. 1999 del 06/12/2016 si è preso atto dell'ordinarietà del termine di inizio lavori, evidenziando altresì
l'ordinarietà dei correlati termini temporali stabiliti all'art. 3 dello schema di disciplinare, fissando la data del 31
agosto 2017 come termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti beneficiari, nel rispetto della
Delibera CIPE 166/2007;

• 

con successiva D.G.R. n. 826 del 06/06/2017 si è stabilito che - limitatamente agli interventi afferenti ai soggetti
attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la rendicontazione delle spese fissato al 31 agosto
2017 con la succitata DGR n 1999/2016 possa essere considerato non più vincolante confermando invece che la
rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già
sottoscritti tra le parti, in adeguamento alla Delibera CIPE 57/2016;

• 

con D.G.R. n. 1097 del 13/07/2017 le SRA sono state autorizzate, previa condivisione con l'Autorità di Gestione, a
concedere proroghe, a fronte di motivate richieste dei Soggetti Attuatori, delle scadenze della fase di rendicontazione
degli interventi stabilite dai disciplinari sottoscritti e/o dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta valutazione
delle giustificazioni addotte, nell'ottica di non rallentare le operazioni di certificazione della spesa e di
riprogrammazione delle economie e nel rispetto della normativa in materia vigente;

• 

PRESO ATTO

della nota del Comune di Farra di Soligo (TV), acquisita agli atti con prot. 340805 de 07/08/2017, che chiede una
proroga al 31/10/2018 del termine ultimo per l'invio della documentazione contabile a saldo, in considerazione del
fatto che sono stati accumulati forti ritardi dovuti alla richiesta di scioglimento del contratto, "ai sensi dell'art.158 del
Regolamento 207/2010", da parte della ditta aggiudicatrice Fregolent Severino Costruzioni srl di Sernaglia delle
Battaglia - ditta a cui erano stati consegnati i lavori in data 22/12/2015;

• 

del fatto che la succitata richiesta di scioglimento del contratto è avvenuta in seguito alla notifica in data 03/06/2016,
di un atto di pignoramento presso terzi per espropri risalenti al 1999 che ha determinato il blocco totale del conto
corrente presso la Tesoreria Comunale, determinando altresì l'immediata sospensione delle attività istituzionali, ivi
comprese le opere pubbliche programmate tra cui l'intervento oggetto del presente contributo;

• 

del nuovo cronoprogramma presentato dal Comune di Farra di Soligo, che prevede, tra gli altri termini, la consegna
dei lavori a ditta da individuare tramite nuova procedura di gara entro il 31/03/2018 e l'ultimazione dei lavori entro il
30/09/2018;

• 

della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Farra di Soligo, n.108 del 14/07/2016, con la quale si attesta che il
pignoramento presso terzi in forza della sentenza n.2189/2013 della Corte d'Appello di Venezia per la determinazione
dell'indennità per gli espropri risalenti all'anno 1999, deve intendersi decaduto.

• 

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 4 del disciplinare sottoscritto dalle parti, la richiesta di proroga rappresenta la persistenza delle
motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo;

• 

con nota del Direttore dell'U.O. Energia n. prot. 409961 del 02/10/2017 è stata trasmessa la richiesta di proroga alla
Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione (AdG), al fine di una condivisione della
concessione di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 1097 del 13/07/2017, punto 8 del deliberato, evidenziando che
l'istruttoria aveva avuto esito positivo;

• 

con nota prot. n. 411894 del 3/10/2017, l'Autorità di Gestione ha condiviso il rilascio della concessione di tale
proroga;

• 

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per concedere la proroga richiesta dal Comune di Farra di Soligo ai sensi
degli atti succitati e in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);

VISTE le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;



VISTE le D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014, n. 535 del 21/04/2015, n.1109 del 18/04/2015, n. 903 del 14/06/2016, n. 1999 del
06/12/2016 e n. 1097 del 13/07/2017;

VISTO il D.D.R. n. 16 del 07/03/2016 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora
Direzione Programmazione Unitaria);

VISTO il disciplinare rep. n. 31703 sottoscritto digitalmente in data 22/10/2015 e 06/11/2015;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

di prorogare, per i motivi espressi in premessa, al 31/10/2018, il termine di rendicontazione finale delle spese
sostenute da parte del beneficiario Comune di Farra di Soligo (TV) per la realizzazione dell'intervento denominato
"Intervento di efficientamento energetico presso la Scuola Secondaria di primo grado G. Zanella di Col San Martino"
codici SGP VE11P063-B e CUP G74H14000800006;

1. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;2. 
di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.

4. 

Giuliano Vendrame


	h4e3wv55qgs4ceudk0naut55.html

