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Progetto per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 247 via Riviera 
e la S.P. 89 Via Banze in frazione di Rivadolmo 

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DELL'OPERA 

  

 Consiglio Provinciale n. 3 di reg. del 08.01.2020 e della determinazione dirigenziale n. 559 di reg. del 

16.07.2020, “Bando per l’assegnazione, ai Comuni del territorio provinciale, di contributi per investimenti 

finalizzati al miglioramento della sicurezza e funzionalità della viabilità provinciale e infrastrutture 

connesse- attuazione D.C.P. n. 3/2020”  

 

ll CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dall’articolo 40 

del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi 

del comma I lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto secondo le 

disposizioni di legge vigenti in materia di Lavori Pubblici.  

Tempi di esecuzione  

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del 

lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli 

effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 280 

(duecentoottanta) giorni naturali e consecutivi.( 40 settimane)  

Andamento stagionale sfavorevole  

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione 

Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 

sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli 

mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono 

riportate nella seguente tabella  
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Tabella Climatico Ambientale:  

 

 

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con 

aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.  

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di 

esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno 

essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.  
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Produzione mensile  

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una 

produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente 

ad un importo di euro 25000,00 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un 

importo di euro 27000,00.  
L’impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà 
stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma.  
 
SQUADRA TIPO: 
n°2 Operai Specializzati  
n°2 Operai Qualificati  
n°2 Operai Generici  

Schemi grafici di sintesi  

Il cronoprogramma indica il progressivo aumento degli importi in rapporto ai tempi di 

esecuzione; la sua redazione si estrinseca in un diagramma cartesiano tempi – importi. La 

compilazione del cronoprogramma passa, comunque, attraverso la redazione di un diagramma 

di Gantt riportando, in un “grafico a barre”, i dati relativi alle previsioni di spesa.  

In questo particolare diagramma il tempo ha la funzione di graficizzare l’andamento economico 

in rapporto all’avanzamento temporale dei lavori. Il diagramma è costruito riportando sulle 

ordinate le lavorazioni ed in ascissa la variabile tempo, scansionata nell’unità di tempo “giorni”; 

ciascuna attività' lavorativa è rappresentata da una barra che ricopre la durata prevista per 

l’esecuzione.  

Al di sotto delle ascisse si riassumono gli importi parziali che l’esecuzione dei lavori richiede 

nell’unità di tempo e l’importo progressivo necessario all’esecuzione dell’opera.  

 

Tempi di esecuzione  

Uno degli obiettivi del cronoprogramma e' quello di determinare i tempi di esecuzione del 

lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli 

effettuati e' risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni 

naturali e consecutivi, cosi' determinati  

Considerato il coefficiente 1,54 (condizioni climatiche normali) si ottiene:  

gg. 180 x 1,54 = gg. 277,2- arrotondato a 280 gg. n.c.  

Verifica con il Calcolo dei giorni solari lavorativiIn fase di progettazione, il tecnico non conosce 

l’effettivo periodo di esecuzione dei lavori, ma deve comunque stimare i giorni consecutivi 

necessari per la realizzazione dell’opera. E’ logico, quindi, effettuare calcoli medi come qui di 
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seguito:  

Giorni anno solare   N°  365  

Giorni chiusura cantiere per festività e ferie   N°  116  

Restano gg. Lavorativi utili  N°  236  

 

Dopo avere valutato e assegnato i giorni festivi annui, i giorni presumibili di festività, ferie e di 

andamento stagionale non sfavorevole, desumibili dai dati statistici, per semplice sottrazione 

sono calcolati i giorni utili per ogni anno, che risultano pari a 236.Tale determinazione 

consente di ricavare, in funzione dei giorni lavorativi necessari, i giorni consecutivi da 

considerare nella stesura del diagramma di Gantt e, quindi, del Cronoprogramma.  

A tale scopo: Numero giorni consecutivi =  

NGC=(NGL x 365) : 236 = (gg 180 x 365) / 236 = 278,38 arrotondato a 280 gg. n.c.  

 

PIANO DI SPESA  

 

 

Il Professionista       Il RUP 

FRANCESCO           LEILA VILLANI 
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