
Elenco riserve iscritte dall’Appaltatore nel conto finale. 

 

 

 

 

riserva 

n° 
Argomento 

Importi richiesti 

dall'Impresa (€) 

1 Sospensione illegittima dei lavori   112.237,40  

2 Anomalo andamento dei lavori  632.387,68 

3 Verbale ripresa lavori n. 2 - Sospensione illegittima dei lavori 623.247,68 

4 Sospensione totale dei lavori illegittima  744.728,16  

5 Anomalo andamento dei lavori - integrazione riserva n. 2  592.179,94  

6 Riserva su verbale ripresa dei lavori 1.146.432,00 

7 Maggiori oneri per pulizia dei ferri esposti  3.348,96  

8 Maggiori oneri per sostituzione dei ferri di armatura  4.148,18  

9 Maggiori oneri per svuotamento vasca  516,72  

10 Maggiori oneri per pulizia strutture in cls  1.424,00  

11 Maggiori oneri per pulizia vegetazione infestante  6.408,08  

12 Maggiori oneri per ripristino recinzioni  1.937,60  

13 Maggiori oneri per verifiche tracciamenti  1.295,10  

14 Maggiori oneri per nuovo piano di smaltimento  1.897,50  

15 Maggiori oneri per ripristino giunti di ripresa  1.344,32  

16 Maggiori oneri per ripristino cordonate SR 53  6.938,00  

17 Maggiori oneri per ripristino impianto illuminaz. SR53  4.721,04  

18 Maggiori oneri per ripristino segnaletica di cantiere  3.750,00  

19 Maggiori oneri per sfalci verde infestante   8.376,00  

20 Maggiori oneri per ripristini pavimentazione PL  4.603,56  

21 Maggiori oneri per noleggio impalcature  14.256,00  

 Totale € 3.916.177,92 
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