
Bur n. 94 del 03/10/2017

(Codice interno: 353651)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 356 del 14 settembre 2017
Art. n. 29 L.R. n. 7 del 23.02.2016 e D.G.R. n.1555 del 10.10.2016. Lavori di sistemazione delle opere idrauliche di

prima difesa a mare nei Comuni di Rosolina e Porto Viro (RO). Approvazione perizia di variante e suppletiva. Importo
complessivo euro 220.000,00 CUP H34H16000650002 C.I.G: 6890706679.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori oggetto. Principali provvedimenti
precedenti: DGRV n. 1555 del 10.10.2016; D.D. n. 135 del 12.10.2016; Voto CTRD n. 96 del 14.10.2016 Voto CTRD n. 68
del 3/08/2017.

Il Direttore

PREMESSO

Che l'art. 29 della Legge Regionale del 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", autorizza la Giunta
Regionale a realizzare interventi e studi finalizzati alla previsione, prevenzione e mitigazione del rischio connessi a
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio nonché per il
miglioramento dei sistemi e dei modelli di previsione o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro
intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione; autorizza altresì la Giunta regionale a redigere un
programma di interventi prioritari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra;

• 

Che con successiva Deliberazione n. 1555 del 10.10.2016, la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di
€ 16.548.027,30, tratto dal capitolo di spesa 102715 "art. 29 L.R. 23.02.2016 n. 7- Misure per la prevenzione e la
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio
idraulico ed idrogeologico", per finanziare gli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale principale, ovvero per la tutela e la difesa delle coste riportati nell'Allegato B alla DGR medesima;

• 

Che nell'Allego B) di cui al punto precedente è ricompreso l'intervento titolato" Lavori di sistemazione sulle opere
idrauliche di prima difesa a mare nei Comuni di Rosolina e Porto Viro" dell'importo complessivo pari ad €
220.000,00;

• 

VISTO il decreto n.186 del 22.11.2016 con il quale il Direttore dell'U.O Genio Civile di Rovigo ha approvato il progetto
sopracitato con il seguente quadro economico:

Per lavori  Euro 145.874,43
Oneri specifici della sicurezza  Euro 470,00
Sommano  Euro 146.344,43
A dispos. Amm/ne
I.V.A 22%  Euro 38.318,73
Spese tecniche 2%  Euro 2.926,89
Incarico Coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione
(inclusi oneri previdenziali)

 Euro 4.981,61

Software già in uso in altre amm/ni regionali  Euro 14.500,00
Assistenza ambientale alla D.L e monitoraggi  Euro 3.000,00
Incarico VINCA (precedentemente affidato e
parzialmente compensato per incapienza
nell'originario finanziamento)

 Euro 4.500,00

Rilievi topografici  Euro 5.350,00
Imprevisti ed arrotondamento  Euro 78,34 73.655,57
Totale  Euro 220.000,00

VISTO il decreto n. 135 datato 12.10.2016 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha
individuato il personale per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e di espletamento delle



funzioni di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento, relativo al progetto sopracitato;

VISTO il decreto di impegno di spesa n. 125 del 6/06/2017 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha impegnato le
spese relative ai lavori e affidamenti necessari per l'esecuzione dell'intervento, sulla scorta della proposta del quadro di
rimodulazione effettuata dall'U.O Genio Civile di Rovigo, così articolato:

A Lavori  Euro
A.1 Importo lavori  Euro 127.249,86
A.2 Importo oneri per la sicurezza  Euro 470,00
Sommano 127.719,86
B Somme in Amministrazione
B.1 I.V.A 22%  Euro 28.098,37
B.2 Service rilievi topografici
(Iva e oneri prev. compresi)  Euro 3.600,00

B.3 Service CISAS (centro interdipartimentale
studi attività ambientali - Iva compresa)  Euro 244,00

B.4 Service attività ambientali (Iva compresa)  Euro 2891,40
B.5 Service attività ambientali (Iva esente)  Euro 4.500,00
B.6 Service di supporto e assistenza per la
gestione informatizzata dei progetti e dei
cantieri (GLP - IVA compresa)

 Euro 3.452,60

B.7 Accantonamento art.113 D.lgs 50/2016
(2% lavori a base d'asta)  Euro 2.926,89

B.8 Imprevisti ed eventuali lavori complementari  Euro 46.566,88
Sommano 92.280,14
Totale  Euro 220.000,00

PRESO ATTO che i lavori sono stati affidati all' impresa CO.GE.TER s.r.l con sede in Isola della Scala (VR), per un importo
netto di € 127.719,86 (di cui € 470,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), sulla scorta del contratto di
appalto n 4545 del 19/07/2017;

CHE in fase esecutiva dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori e diverse lavorazioni rispetto al progetto approvato;

CHE, pertanto, l'U.O Genio Civile di Rovigo ha predisposto la perizia di variante n. 730 del 27.07.2017, comprendente il
concordamento di sei nuovi prezzi e un aumento di spesa del 10% rispetto all'importo contrattuale netto, corrispondente ad €
12.771,9 di maggiori lavori che lasciano comunque inalterato l'importo complessivo di € 220.000,00, avente il quadro
economico così articolato:

Importo lavori contrattuali
(compresi gli oneri della sicurezza)  Euro 127.719,86

Ulteriore importo lavori previsto nella perizia  Euro 12.771,98
Sommano  Euro 140.491,84
A dispos. Amm/ne
I.V.A 22%  Euro 30.908,20
Spese tecniche 2%  Euro 2.926.89
Software già in uso in altre amm/ni regionali  Euro 3.452,60
Assistenza ambientale alla D.L e monitoraggi  Euro 2.891,40
Incarico VINCA  Euro 4.500,00
Incarico CISAS  Euro 244,00
Rilievi topografici  Euro 3.600,00
Imprevisti ed eventuali lavori complementari  Euro 30.985,07 79.508,16
Totale  Euro 220.000,00

CHE la perizia è stata redatta, sostanzialmente, per migliorare l'efficacia dell'intervento e per porre rimedio a dei fenomeni
erosivi accentuatesi dopo la redazione del progetto in tratti di arginatura limitrofe alla chiavica "Bagliona";

VISTO l'Ordine di Servizio del 26/07/2017 con il quale il Direttore dell'Ufficio del U.O Genio Civile di Rovigo ha nominato il
gruppo incaricato alle attività di progettazione, assistenza e direzione lavori e collaudo, relativo alla perizia suppletiva e di
variante in argomento;



VISTO il parere favorevole espresso in linea tecnica ed economica dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP.
con voto n. 68 del 03.08.2017;

CONSIDERATO che le lavorazioni previste nella perizia suppletiva e di variante in argomento, interessanti siti di Natura
2000, sono comprese nello Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale "Linee Guida relative alla realizzazione di tutti i
lavori di manutenzione/sistemazione da effettuarsi sugli argini di prima e seconda difesa a mare, compreso il Canale di Scarico,
ricadenti tra i comuni di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle", il cui documento è stato oggetto di verifica di istruttoria da parte
del competente Ufficio Regionale (espresso con nota n. 441134/790020100 del 11.11.2016);

CONSIDERATO che l'intervento in argomento non è stato soggetto ad approvazione dal punto di vista paesaggistico ai sensi
del D.Lgs 42/2004 in quanto non altera sostanzialmente lo stato dei luoghi, né l'aspetto esteriore dell'opera idraulica; inoltre si
configura tra gli interventi manutentori ricompresi da escludere da autorizzazione paesaggistica secondo la nota a firma
congiunta dei Segretari Regionali per l'Ambiente e per le Infrastrutture n. 565738 del 2.12.2011 e secondo il D.P.R n. 31 del
13.02.2017;

RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla succitata Commissione;

RILEVATO che nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;

PRESO ATTO che alla ulteriore spesa dei lavori, pari ad € 12.771,98 (+ IVA del 22%) , dovrà essere impegnata a cura della
Direzione Operativa poiché risulta solo prenotata;

VISTA la L.R. 23.02.2016, n. 7;

VISTA la DGRV n. 1555 del 10.10.2016;

VISTA la DGRV n. 2299 del 9.12.2014;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39.

VISTO il D.P.R. 8.06.2001, n. 327

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42

VISTO il D.P.R. 08.09.1997 n.357 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118

VISTA le vigenti direttive di bilancio regionale;

decreta

Art. 1 - di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 - di approvare in linea tecnica ed economica, con l' aumento di spesa pari al 10% dell'importo contrattuale
(corrispondente ad € 12.771,98), la perizia di variante e suppletiva n. 730 del 27/07/2017, relativa ai "Lavori di sistemazione
delle opere idrauliche di prima difesa a mare nei Comuni di Rosolina e Porto Viro (RO)", avente il quadro economico come in
premessa articolato;

Art. 3 - di approvare i sei nuovi prezzi che appaiono congrui e ammissibili;

Art. 4 - alla esecuzione delle diverse ed ulteriori lavorazioni provvederà la stessa impresa aggiudicataria dei lavori del contratto
principale, CO.GE.TER s.rl, con sede in Isola della Scala (VR), agli stessi patti e modalità del progetto principale, a seguito di
stipula di atto di sottomissione;

Art. 5 - che alla ulteriore spesa dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante pari ad € 12.771,98 (+IVA al 22%) trova
copertura con i fondi accantonati nel quadro economico di impegno di spesa citato in premessa, che saranno impegnati, a
beneficio della impresa affidataria, dalla Direzione Operativa;

Art. 6 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. n. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013.



Giovanni Paolo Marchetti
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