
Bur n. 144 del 29/10/2021

(Codice interno: 459454)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 1655 del 7 ottobre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 10 del 29/07/2021. Codice Intervento LN145-2021-D-BL-271 - S.U. N. 11/2020:
"Lavori di somma urgenza per la realizzazione opere idrauliche di regimazione idraulica e di sostegno ai versanti in
frana lungo la Val Corpassa in Comune di Taibon Agordino (BL)"- CUP J24H20001060001 - CIG 884798328E.
Approvazione Relazione sul conto finale - CRE e determinazione delle economie di progetto.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI

PREMESSO CHE:

nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

• 

con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

• 

con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

• 

con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;

• 

il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;

• 

con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;

• 

la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U.O.
Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;

• 

con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere
Agricolo-Forestali;

• 

con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è
stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 8 novembre
2018;

• 

VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;

VISTA la nota commissariale n. 55586 dell '08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore
potrà espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria
struttura il R.U.P.;



VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 che ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al
D.P.C.M. del 27/02/2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021, come
autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. POST/31283 del 13/07/2021, gli elenchi degli
interventi per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli
eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico
di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento denominato S.U. 11/2020: "Lavori di somma urgenza per la realizzazione
opere idrauliche di regimazione idraulica e di sostegno ai versanti in frana lungo la Val Corpassa in Comune di Taibon
Agordino (BL)"- Importo € 500.000,00 Codice intervento LN145-2021-D-BL-271 - CUP: J24H20001060001;

CHE la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 -
18 e 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n° 10 del
29/07/2021;

CONSIDERATO CHE:

in data 05/09/2020 veniva dichiarata la sussistenza degli estremi di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.L.gs. n.
50/2016, per i lavori di somma urgenza per la realizzazione opere idrauliche di regimazione idraulica e di sostegno ai
versanti in frana lungo la Val Corpassa in Comune di Taibon Agordino (BL), in occasione dell'evento meteorico
avverso con precipitazioni eccezionali del 28-29 ottobre 2018;

• 

con nota del 05/09/2020 il RUP ha incaricato al Geom. Antonio Palma come direttore lavori dei lavori di che trattasi;• 
in data 05/09/2020, come da verbale di consegna, si è proceduto alla consegna in via d'urgenza dei lavori all'Impresa
Tonet S.r.l., con sede legale a Santa Giustina (BL) Zona Industriale, n. 6, codice fiscale e P.Iva 00793270257, la quale
si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 403.225,81 oneri di sicurezza compresi,
più IVA 22% e quindi per complessivi € 491.935,48;

• 

il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era di 80 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna, pertanto il
termine ultimo scadeva il 23/11/2020;

• 

VISTO inoltre:

il Contratto d'Appalto n. 68 del 12/08/2021 repertorio n. 1464 tra il Soggetto Attuatore Settore Ripristino ambientale e
Forestale Rilevo e Opere Agricolo-Forestali Dott. Gianmaria Sommavilla e l'Impresa Tonet S.r.l., di Santa Giustina
(BL), per l'importo complessivo di € € 403.225,81 IVA esclusa;

• 

il certificato di pagamento n. 1 pari a € 400.896,41 oltre Iva;• 
la fattura n. 34/PA in data 03/09/2021 dell'Impresa Tonet S.r.l., con sede legale a Santa Giustina (BL) Zona
Industriale, n. 6, codice fiscale e P.Iva 00793270257 per l'importo complessivo di € 489.093,62 Iva compresa;

• 

il decreto di liquidazione n. 1542 del 20/09/2021 con il quale si è provveduto alla liquidazione all'Impresa Tonet S.r.l.,
di Santa Giustina (BL), dell'importo di € 400.896,41, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura e di versare all'Erario l'IVA pari ad € 88.197,21 in applicazione delle disposizioni in materia di
scissione dei pagamenti;

• 

il D.U.R.C. in corso di validità,• 
il Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 02/12/2020 dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita
in tempo utile cioè il 20/11/2020;

• 

PRESO ATTO che l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 consente per i lavori d'importo pari o inferiore a 1 milione di euro di
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;

VISTI i seguenti documenti allegati alla contabilità finale del progetto di cui all'oggetto:

Disegni di contabilità (planimetria e profilo longitudinale)• 
Disegni di contabilità (sezioni trasversali• 
Libretto delle Misure• 
Registro di Contabilità• 
Stato finale lavori• 

VISTO altresì il Certificato di regolare esecuzione con la quale il Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione delle
opere e dalla quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori importo è pari a € 402.910,96, determinando pertanto una
minor spesa pari ad € 314,85;

RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a carico della Ditta il credito netto dell'impresa è pari a € 2.014,55;



PRESO ATTO che nel quadro economico della Somma urgenza era stata prevista la somma di € 8.064,51 per gli incentivi per
le funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

RILEVATO che il comma 2 del sopra citato articolo prevede espressamente che il fondo è determinato in misura pari ad una
percentuale degli importi posti a base di gara, tale richiamo consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di
una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi in esame. Infatti, in mancanza di tale requisito, detta norma non prevede
l'accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione;

APPURATO quanto sopra esposto gli incentivi non sono dovuti in quanto non è stata espedita gara per l'assegnazione del
lavori di cui all'oggetto ma si è proceduto all'affido diretto in conseguenza dell'urgenza come previsto all'art. 163 del D.Lgs
50/2016 e pertanto la somma accantonata viene posta nelle economie di progetto;

VISTO quanto sopra le economie dell'intervento in oggetto sono complessivamente pari ad € 8.448,63;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTA l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;

DECRETA

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1. 
di approvare gli atti di contabilità finale, dei lavori di somma urgenza 11/2020 per la realizzazione opere idrauliche di
regimazione idraulica e di sostegno ai versanti in frana lungo la Val Corpassa in Comune di Taibon Agordino (BL)"-
Importo € 500.000,00 Codice intervento LN145-2021-D-BL-271 - CUP: J24H20001060001 CIG 884798328E, il
Certificato di Regolare Esecuzione datato 27/08/2021 di cui all'art. 14 c. 1 lett. e) del Decr. M.I.T. 49/2018 redatto dal
direttore dei lavori Geom. Antonio Palma comportante un importo finale di lavori netti eseguiti pari ad € 402.910,96;

2. 

di determinare che l'importo netto già corrisposto dell'Impresa Tonet S.r.l., con sede legale a Santa Giustina (BL)
Zona Industriale, n. 6, codice fiscale e P.Iva 00793270257 è pari ad euro 400.896,41 IVA esclusa, pari alla somma del
certificato di pagamento n. 1;

3. 

di dare atto che il credito netto dell'impresa appaltatrice ammonta a € 2.014,55 e di demandare a successivo atto la
liquidazione della stessa a chiusura contabile dell'intervento in oggetto;

4. 

di determinare in € 8.448,63 le economie complessive dell'intervento in oggetto a valere sulle somme impegnate con
O.C. n. 10 del 29/07/2021 nella Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";

5. 

Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.

6. 

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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