



Stato di sintesi finale delle progettazioni sviluppate nell'ambito dell'Atto Risolutivo con NET Engineering S.p.A., sottoscritto in data 06/12/2016:

- Int. 4.01 "Raddoppio tratta ferroviaria Padova-Vigodarzere e ponte sul Brenta (PD)", sviluppato il progetto definitivo e il progetto esecutivo delle opere civili. L'intervento è finanziato con risorse dei Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
- "Raddoppio della tratta ferroviaria Maerne – Castelfranco", sviluppato il progetto definitivo. L'intervento è parzialmente finanziato ed è in corso da parte di RFI il reperimento delle risorse per la copertura integrale;
- Int. 6.19/6.22 "Eliminazione P.L. al km 14+550 in Comune di Noale, via degli Ongari e via Valsugana (VE)", sviluppato il progetto esecutivo, pubblicato il bando di appalto da parte di RFI;
- Int. 6.36 "Eliminazione P.L. al km 30+517 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di Castelfranco, via De Amicis (TV)", sviluppato il progetto esecutivo, in corso di appalto da parte di RFI;
- Int. 1.09bis, "Eliminazione dei PP.LL. km 1+337 e 1+455 Mestre, via Gazzera (VE)", sviluppato il progetto esecutivo, consegnato a RFI per la sua realizzazione;
- Int. 4.24 "Eliminazione P.L. al km 3+750 della Linea ferroviaria Padova-Castelfranco Veneto, in Comune di Loreggia, via Loreggiola (PD)", sviluppato il progetto definitivo, consegnato a RFI per la sua realizzazione;
- Int. 6.35 "Eliminazione P.L. al km 28+294 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di Resana, via Brigola (TV)", sviluppato il progetto definitivo, consegnato a RFI per la sua realizzazione;
- Int. 1.28 "Eliminazione del P.L. al km 52+242 della linea ferroviaria Castelfranco - Treviso, in Comune di Paese, via Mons. C. Breda (TV)" sviluppato il progetto definitivo, consegnato a RFI per la sua realizzazione; intervento inserito in sostituzione dell'int. 1.32 "Soppressione del PL al km 54 +406, via Brondi, nei Comuni di Quinto di Treviso e Paese";
- Int. 3.02a "Eliminazione dei P.L. ai km 19+619 e 21+586 - Comune di Roncade, Via Stradazza - S.P. 136 Via Boschi" sviluppato il progetto definitivo, consegnato a RFI per la sua realizzazione;
- Int. 1.34 "Eliminazione del P.L. al km 59+110 e 59+345 della linea ferroviaria Castelfranco - Treviso, in Comune di Treviso, via Benzi - viale Cacciatori (TV)", sviluppato il progetto definitivo, consegnato a RFI per la sua realizzazione;
- Int. 4.03 "Eliminazione del P.L. al km 103+645 della linea Padova-Monselice, in comune di Monselice, via Rivella/Monticelli (PD)", sviluppato il progetto definitivo; con il presente provvedimento se ne dispone la consegna ad RFI per la sua realizzazione;
- Int. 3.08 "Eliminazione P.L. al km 25+988 della linea Castelfranco – Montebelluna, in Comune di Montebelluna, via S. Gaetano (TV), sviluppato il progetto definitivo, consegnato a RFI per la sua realizzazione;
- Int. 3.09 "Eliminazione P.L. al km 26+714 della linea Castelfranco – Montebelluna, in Comune di Montebelluna, SP 68 via Trevignano (TV)", sviluppato il progetto definitivo, consegnato a RFI per la sua realizzazione;
- Int. 2.05 "Eliminazione P.L. al km 38+657 della linea Castelfranco – Bassano, in Comune di Castello di Godego, SR 245 (TV)", sviluppato il progetto definitivo, consegnato a RFI per la sua realizzazione;
- Int. 5.04ter "Eliminazione P.L. al km 21+790 della linea 5 Mestre –Adria, in Comune di Mira, via Lomellina (VE)", sviluppato il progetto definitivo;
- "Raddoppio della tratta ferroviaria Castelfranco – Bassano, comprensiva dei sovrappassi-sottopassi; sviluppate le progettazioni di fattibilità tecnico ed economica;
- Int. 6.18 "Eliminazione P.L. al km 13+657 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di Noale, SP 38 via dei Novale (VE)", redatto il progetto di fattibilità tecnico ed economica;



- Int. 6.21 “Eliminazione P.L. al km 15+068 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di Noale, SR 515 via Tempesta (VE)”, sviluppato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Int. 6.23 “Eliminazione P.L. al km 17+093 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di Noale, via Casone (VE)”, sviluppato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Int. 6.28/29 “Eliminazione P.L. al km 22+894 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di Piombino Dese, via Albare/via Roma (PD)” sviluppato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Int. 6.18 “Eliminazione P.L. al km 10+212 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di Salzano, via Borgo Valentini (VE)” sviluppato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Int. 1.19 “Eliminazione del P.L. al km 41+590 della linea ferroviaria Castelfranco - Treviso, in Comune di Vedelago, SP 19 (TV)” sviluppato il progetto di fattibilità tecnica ed economica; intervento inserito in sostituzione dell’int. 1.22 “Soppressione del PL al km 45 +403, via S. Filippo, in comune di Vedelago”;
- Int. 3.07 “Eliminazione P.L. al km 24+485, 24+911, 25+430 della linea Castelfranco – Montebelluna, in Comune di Montebelluna, via delle Alte (TV)”, sviluppato il progetto di fattibilità tecnico economica;
- Int. 3.02b “Realizzazione di un sottopasso ciclopedonale della linea Venezia – Trieste, in Comune di Roncade (TV), via Stradazza”, sviluppato il progetto di fattibilità tecnico economica;
- Ristrutturazione stazione di Meolo (VE) – sviluppato il progetto esecutivo, consegnato a RFI per procedere all’appalto dei lavori;
- Ristrutturazione stazione di Fossalta (VE) – sviluppato il progetto esecutivo, consegnato a RFI per procedere all’appalto dei lavori;
- Nuovo fabbricato viaggiatori e pensiline – Stazione di San Donà di Piave (VE) – sviluppato il progetto esecutivo, consegnato a RFI per procedere all’appalto dei lavori;
- Ristrutturazione stazione di Ceggia (VE) – sviluppato il progetto esecutivo, consegnato a RFI per procedere all’appalto dei lavori;
- Ristrutturazione stazione di San Stino di Livenza (VE) – sviluppato il progetto esecutivo, consegnato a RFI per procedere all’appalto dei lavori.



1fc24386

