
 <p><i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i></p> <p>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</p>	 <p>REGIONE DEL VENETO</p> <p>DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA</p>
--	---

CONVENZIONE TRA M.I.T. E REGIONE VENETO E IL SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

ALLEGATO 1

PIANO OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI

1- REFERENTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Nome e Cognome: **Ing. Marco d'Elia**

Ufficio: **Direzione Infrastrutture e Trasporti**

Indirizzo: **Calle Priuli dei Cavalletti – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia**

Indirizzo mail: infrastrutturetrasporti@regione.veneto.it

pec: infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it

Telefono: **041 2794661**



2- INDICAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO		OGGETTO DELL'INTERVENTO	A) IMPORTO FINANZIATO CON FONDI FSC (€)	B) IMPORTO COFINANZIATO(€) (*)	A)+B) IMPORTO TOTALE (€)	DATA Obbligazioni giuridicamente vincolanti
N°	TITOLO					
1	Sistema di Comando e Controllo Circolazione Treni e Sistema di rilevazione temperatura boccole – VEFP001” e del “Sistema di Protezione Automatica Integrativa PL – VEFP002” FSC 2014-2020 CODICE INTERVENTI VEFP001 E VEFP002 “LINEA FERROVIARIA MESTRE ADRIA”	<p>Messa in opera del Sistema di comando e controllo circolazione treni, tramite l'implementazione degli apparati di sicurezza degli enti di sicurezza e circolazione posti sulla linea ferroviaria Adria Mestre.</p> <p>L'intervento prevede inoltre l'installazione dei dispositivi di rilevamento automatico delle anomalie dei veicoli, in particolare l'anomalo riscaldamento delle boccole e l'anomala frenatura degli assi dei treni.</p> <p>L'appalto comprende gli interventi tecnologici che consentono di prevenire gli incidenti ai passaggi a livello pubblici segnalando tempestivamente ed in sicurezza la presenza indebita di ostacoli sulle rotaie.</p>	3,024 M€	0	3,024M€	27/01/2020



3- CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA'	05-06 2019	09 -10 2019	01-02 2020	03-04 2020	05-06 2020	07-08 2020	09-10 2020	11-12 2020	01-02 2021	03-04 2021	05-06 2021	07-08 2021	09-10 2021	11-12 2021
Progetto di Fattibilità																
Progetto Definitivo (verificato e validato)	X															
Proced. Affidam. Lavori	X	X	X													
Aggiudicazione lavori					X											
Progetto Esecutivo							X	X	X							
Esecuzione dei Lavori										X	X	X	X	X		
Pre esercizio (se previsto)																
Collaudo														X	X	
Apertura all'esercizio																X

4- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

ANNO	IMPORTO (€)
2019	302.400,00
2020	0.00
2021	2.721.600,00
2022	0,00
TOTALE	3.024.000,00

