

*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

ATTO AGGIUNTIVO

Premesso

- che nel dicembre 2017, al fine di dare attuazione all'Area progettuale del programma di attività del CCM per l'anno 2017, è stato concluso un accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute, di seguito "Ministero", e la Regione Veneto, di seguito "Regione", per la realizzazione del progetto "Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio";
- che il progetto ha preso avvio in data 7 gennaio 2018;
- che per effetto della legge regionale 19/2016, la Regione ha attuato, nel corso del 2018, una profonda riorganizzazione dei servizi sanitari aziendali che ha visto una riduzione delle aziende e l'individuazione di nuovo soggetto Aziendale, denominato "Azienda Zero";
- che tale ultima Azienda ha altresì acquisito la gestione contabile del finanziamento relativo al progetto sopra citato;
- che i tempi di istituzione e messa a regime del nuovo ente giuridico hanno comportato inevitabilmente uno slittamento della tempistica di erogazione della prima quota del finanziamento ricevuta dal Ministero;
- che pertanto si è determinato un ritardo, non di natura tecnico-operativa, nello svolgimento delle attività rispetto al cronoprogramma inizialmente previsto;
- che pertanto in data 17 giugno 2019 la Regione ha richiesto, in via del tutto eccezionale, una proroga di dodici mesi del termine di scadenza dell'accordo previsto per il 24 febbraio 2020;
- che detta proroga è funzionalmente necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
- che la stessa proroga, nell'ottica dei principi di buona amministrazione della P.A. e di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, si pone come condizione indispensabile per la finalizzazione delle risorse assegnate al progetto in parola;
- che il referente scientifico del Ministero, condividendo le motivazioni rappresentate e valutato positivamente lo stato di avanzamento del progetto, ha espresso parere favorevole;
- che pertanto il Ministero intende accordare e formalizzare, tramite apposito atto aggiuntivo, la concessione della proroga richiesta, emendando all'uopo l'articolo 2 dell'accordo di collaborazione in parola;

tra

Il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore Generale, dott. Claudio D'Amario, nato a Francavilla al Mare (Chieti), il 26 luglio 1958,



27a4631e



e

la Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria codice fiscale 80007580279 con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, nella persona del Direttore della Direzione, dott.ssa Francesca Russo, nata a Maletto (CT) il 04 gennaio 1965

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto "Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio" di cui alle premesse è come di seguito modificato:

all'articolo 2 dell'accordo, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 5:

"E' facoltà del Ministero concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non superiore ai 12 mesi per valide ed eccezionali ragioni di necessità".

Articolo 2

Il termine di scadenza dell'accordo di collaborazione di cui alle premesse è prorogato al 6 gennaio 2021.

L'efficacia dell'atto è subordinata all'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria

Il Direttore Generale
Dott. Claudio D'Amario*

REGIONE DEL VENETO
Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria

Il Direttore della Direzione
Dott.ssa Francesca Russo *

* Firma apposta digitalmente.
Il funzionario responsabile
Dr. Pier Luigi Rosi



27a4631e

