

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE n. 183 del 30 dicembre 2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso. Cod. CB016. Realizzazione dei lavori del Progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria. CUP: H71J10000500005. CIG: 5218197064. Variante in corso d'opera. Impegno di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Variente in corso d'opera relativa al Progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria, di cui al WP 5 della Scheda Progettuale di Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso a valere sul Programma Italia-Slovenia 2007-2013.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto - Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie (di seguito Regione) partecipa, in qualità di Partner, al progetto "Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso" Cod. CB016, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013;

- la Scheda progettuale prevede, nel WP.5, a carico della Regione, lo sviluppo di progetti pilota di restauro e conservazione, con il controllo e la valutazione delle varie possibili operazioni di restauro, al fine di formare giovani neo laureati sul tema dell'archeologia e della conservazione;

- nell'ambito dei progetti pilota ricompresi nel WP5 succitato, con decreto dirigenziale n. 20 del 17 maggio 2013, il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie ha avviato il procedimento finalizzato allo svolgimento di un progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria, affidando all'ufficio dell'U.P. Genio Civile di Venezia la procedura di selezione dell'operatore economico;

- con decreto del Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia n. 148 del 12 luglio 2013, è stato approvato il "Progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria" per un importo complessivo di € 120.000,00, di cui € 95.000,00 a base d'asta (comprensivi di € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

- il giorno 1 agosto 2013 è stata indetta presso la sede dell'U.P. Genio Civile di Venezia una procedura negoziata per l'appalto dei lavori sopraindicati;

- con decreto del Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia n. 205 del 3 ottobre 2013, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria LITHOS s.r.l. - CF/P.IVA 01998860272, con sede in Venezia, Sestiere Castello, 5877 - e dalla mandante AKHET s.r.l. - CF/P.IVA 06970261001, con sede in Roisan (AO), loc. Closellinaz, 44/A -, Raggruppamento che ha presentato offerta per un importo pari ad € 69.342,50;

- con decreto dirigenziale n. 99 del 23 ottobre 2013, è stata impegnata la somma di € 93.082,10, comprensiva di IVA e imprevisti al 10%, a favore dell'impresa, mandataria del RTI citato, LITHOS SRL - CF/P.IVA 01998860272, con sede in Venezia, Sestiere Castello, 5877;

- in data 22 novembre 2013 è stato sottoscritto il disciplinare tra l'U.P. Genio Civile di Venezia e la ditta LITHOS s.r.l. mandataria del raggruppamento temporaneo;

VISTO il decreto del Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia n. 275 del 19 dicembre 2013, con il quale è stata approvata la perizia di Variante n.1 a seguito di rinvenimenti archeologici non prevedibili per un importo aggiuntivo pari ad € 23.460,00, IVA ed imprevisti esclusi, per un importo complessivo a favore dell'impresa, mandataria del RTI citato, LITHOS SRL -

CF/P.IVA 01998860272 , con sede in Venezia, Sestiere Castello, 5877 pari ad € 118.622,50, IVA ed imprevisti inclusi;

VISTO che, con deliberazione n. 1341 dell'11 maggio 2010, la Giunta Regionale, nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul bando n. 1/2009 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia, ha autorizzato i dirigenti delle strutture di riferimento alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto descritte in premessa e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;

VISTO che nel piano finanziario del progetto sussiste la copertura finanziaria necessaria;

RITENUTO, pertanto, di assumere, in relazione all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 42 L.R. 29 novembre 2001, n. 39, l'impegno di spesa aggiuntivo per un importo pari alla somma di € 25.540,40, IVA ed imprevisti inclusi, a favore dell'impresa capogruppo mandataria del RTI, LITHOS SRL - CF/P.IVA 01998860272, con sede in Venezia, Sestiere Castello, 5877;

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

VISTE le leggi regionali n. 1 del 10 gennaio 1997, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni e integrazioni e n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1341 del 11 maggio 2010;

VISTI i decreti del dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie n. 20 del 17 maggio 2013 e n. 99 del 23 ottobre 2013;

VISTI i decreti del dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Venezia n. 148 del 12 luglio 2013, n. 205 del 3 ottobre 2013 e n.275 del 19 dicembre 2013;

VISTO il disciplinare d'incarico sottoscritto tra il dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Venezia e la ditta LITHOS s.r.l.;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell'approvazione della perizia di variante n.1 con n. 6 nuovi pezzi disposta con decreto del Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia n. 275 del 19 dicembre 2013, per un importo pari ad € 23.460,00, IVA ed imprevisti esclusi, relativa all'esecuzione dei lavori previsti nell'ambito del progetto "Progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria";
2. di impegnare l'importo aggiuntivo di € 25.540,40, IVA ed imprevisti inclusi, come previsto dal quadro economico approvato, a favore dell'impresa, mandataria del RTI citato, LITHOS SRL - CF/P.IVA 01998860272 , con sede in Venezia, Sestiere Castello, 5877, sui capitoli 101515 e 101516 del bilancio regionale, che presentano la necessaria copertura finanziaria, codice SIOPE 2_01_03_2137, nel seguente modo:
 - € 21.709,34 sul capitolo 101515 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) Shared Culture - quota comunitaria";
 - € 3.831,06 sul capitolo 101516 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) Shared Culture quota statale";
2. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
3. di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto, su presentazione di regolare documento contabile e previa verifica di conformità del servizio reso;
4. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario del presente decreto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Clara Peranetti

