

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 323 del 10 giugno 2014

D.Lgs. 152/2006. Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del canale di Scarico. Comune di Porto Tolle (RO). 1° stralcio funzionale. Perizia suppletiva e di variante. Affidamento incarico professionale per l'estensione del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo netto incarico Euro 3.800,00. CUP H89H9800000001.

[Acque]

| |
|--------------------------|
| Note per la trasparenza: |
|--------------------------|

| |
|--|
| Con il presente provvedimento si affida l'estensione dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante indicata in oggetto. |
|--|

Il Direttore

PREMESSE:

- con decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 227 del 3.11.2010 è stato approvato l'aggiornamento del progetto n. 546 del 19.12.2007 relativo ai "Lavori di sistemazione del tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette in comune di Porto Tolle (Ro)", per l'importo complessivo di € 1.807.599,14;
- con decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 393 del 23.12.2009, è stata impegnata sul capitolo n. 51073 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 la somma di € 1.703.253,68 comprensiva, tra l'altro di € 28.000,00 per il coordinamento della sicurezza;
- che l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo ha predisposto il progetto n. 628 in data 6.12.2011 "Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle", secondo aggiornamento del progetto n 546 del 19.12.2007, comprendente il primo stralcio funzionale del Canale di Scarico, dell'importo complessivo di € 1.807.599,14, ove la somma per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione risulta essere pari ad € 45.471,14;
- che con decreto n. 271 del 9.08.2012 del Dirigente Responsabile dell'U.P. Genio Civile di Rovigo è stato approvato il progetto n. 628 del 6.12.2011 negli importi sopra esplicitati;
- che in osservanza delle leggi in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, il Responsabile dei Lavori ha ritenuto necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- che per l'affidamento dei succitati incarichi l'Ufficio del Genio Civile ha esperito una gara informale, col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;
- che dall'esito della succitata gara, l'offerta di € 29.556,25 presentata dalla ditta HMR s.r.l. con sede in Piazzale Stazione 7 - Padova - è risultata la più vantaggiosa e pertanto è stato aggiudicato l'incarico per la redazione del PSC in sede progettuale e il coordinamento in fase di esecuzione;
- che con decreto del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Rovigo n. 154 del 15.05.2012 è stato conferito alla società HMR s.r.l con sede legale in Piazzale Stazione, 7 - 35131 Padova l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 11.158,06 (oneri previdenziali ed IVA compresi);
- che con decreto del Dirigente Responsabile dell'U.P. Genio Civile di Rovigo n. 54 del 20.02.2013 è stato conferito alla società HMR s.r.l con sede legale in Piazzale Stazione, 7 - 35131 Padova l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 18.398,17 (oneri previdenziali ed IVA compresi);

- che con decreto n. 43 del 31.01.2014 del Direttore della Sezione Idrogeologica di Rovigo è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 671 del 07.01.2014 dell'importo complessivo di € 1.807.599,14, ove la somma per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione risulta essere pari ad € 31.000,00;

ACCERTATA la necessità di adempiere agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e quindi di designare il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle (Ro)" - 1° Stralcio funzionale- Perizia suppletiva e di variante,

VISTO il preventivo pervenuto in data 05.03.2014 prot. n. 97449, formulato dalla Ditta HMR s.r.l con sede legale in Piazzale Stazione, 7 - 35131 Padova, dell'importo netto di € 3.800,00 al quale andrà sommato l'importo degli oneri previdenziali (CNPAIA 4%) di € 152,00 ed l'IVA al 22% pari ad € 869,44;

ACCERTATO che la HMR s.r.l con sede legale in Piazzale Stazione, 7 - 35131 Padova, è una società inserita nell'elenco dei "Consulenti e prestatori di servizi della Regione del Veneto" ed ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto contrattuale con l'Amministrazione Regionale;

ATTESO che l'importo della prestazione professionale è inferiore alla soglia di € 20.000,00 per l'affidamento diretto di servizi tecnici ai sensi del combinato disposto degli art. 91 comma 2 e 125 comma 11 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATA la congruità del prezzo della prestazione professionale offerta;

RITENUTO ora di affidare alla Società HMR s.r.l con sede legale in Piazzale Stazione, 7 - 35131 Padova, l'incarico professionale riguardante l'estensione del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai "Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle (Ro) - 1° Stralcio funzionale- Perizia suppletiva e di variante" per l'importo complessivo di € 18.398,17, così articolato:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| . onorario comprensivo di spese | € 3.800,00 |
| . Oneri previdenziali (4%) | € 152,00 |
| . I.V.A. (22%) | <u>€ 869,44</u> |
| Totale complessivo | € 4.821,44 |

ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura nei fondi già impegnati con decreto n. 393 del 23.12.2009 - capitolo n. 51073 del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2009;

PRESO ATTO che per effetto della Legge 244/07 (Legge Finanziaria Statale) l'efficacia del contratto di prestazione d'opera decorrerà dalla data di pubblicazione dell'incarico sul sito web istituzionale della Regione Veneto;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L. 23.12.2005 n. 266

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTA la L. 24.12.2007, n. 244

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

decreta

Art. 1 - Di affidare l'incarico professionale per l'estensione del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai "Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle (Ro) - 1° Stralcio funzionale- Perizia suppletiva e di variante" - " alla Società HMR s.r.l con sede legale in Piazzale Stazione, 7 - 35131 Padova;

Art. 2 - Di quantificare in € 4.821,44 l'importo complessivo per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (€ 3.800,00 per onorario comprensivo di spese, € 152,00 per oneri previdenziali 4% e € 869,44 per IVA 22%);

Art. 3 - Alla spesa di € 4.821,44 si farà fronte con i fondi già impegnati con decreto n. 393 del 23.12.2009, capitolo n. 51073 dell' esercizio finanziario 2009 che offre sufficiente disponibilità;

Art. 4 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno da successivo contratto di prestazione d'opera redatto con la forma della lettera commerciale;

Art. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del comma 1, lett.b) dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Art. 6 - Di trasmettere il presente decreto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art.1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266;

Art. 7 - Il presente Decreto verrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto in formato integrale.

Umberto Anti