

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 305 del 18 luglio 2014

O.P.C.M. 39062010 Affidamento di consulenza per l'inquadramento delle problematiche relative ai lavori di impermeabilizzazione dell'argine destro del Fiume Frassine in località Prà di Botte nel comune di Megliadino San Fidenzio (PD). Approvazione nuovo quadro economico. Intervento n. 14 elenco B allegato B all'ordinanza n. 5/2011 del Commissario delegato. Intervento n. 8 allegato B all'ordinanza n. 18/2011 del Commissario delegato. Importo complessivo finanziato ; 1.800.000,00. CUP J98G11000150001

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Affidamento incarico di consulenza geotecnica e approvazione quadro economico di spesa DGRV 2401 del 27 novembre 2012, art. 14 lett. b).

Il Direttore

(omissis)

decreta

- Di approvare lo stato finale dei lavori in data 25.06.2014 di "Ricostruzione e ringrosso a campagna del corpo arginale della rotta con formazione di banca strutturale e diaframma a tenuta delle infiltrazioni in Comune di Megliadino S. Fidenzio - Progetto Complementare per la realizzazione di drenaggi a campagna" affidati Decreto n. 83 del 11.04.2013 e con Atto aggiuntivo e concordamento N.P. reg. 29764 alla ditta Marini Ermenegildo Spa, che ammonta a complessivi € 61.648,83 (IVA esclusa);
- Di approvare il nuovo quadro economico di spesa relativo al Progetto complementare di cui sopra :

Lavori	€ 60.648,83
Oneri sicurezza	€ <u>1.000,00</u>
Sommano	€ 61.648,83
Somme a disposizione Per IVA al 22 % sui lavori	€ 13.562,74
Incentivo art. 92 D.Lgs (aliquota 1,92%)	€ 1.459,20
Consulenza geotecnica (compreso Inarcassa 4% e IVA 22%)	€ <u>16.694,40</u>
Sommano	€ 93.365,17
Impegnati	€ 93.419,20
Minor spesa	€ 54,03

- Di approvare il nuovo quadro riepilogati complessivo di spesa:

Lavori contabilizzati		Euro 1.313.764,82
di cui € 10.992,06 per oneri per sicurezza		
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 21 % sui lavori	Euro 275.890,61	
Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 e smi	Euro 22.293,42	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	Euro 13.500,00	
CNPAIA (4% di c)	Euro 540,00	
IVA al 21 % su c+d	Euro 2.948,40	
Espropri, occupazioni temporanee, spese	Euro 38.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	Euro 18,95	
Incarico tecnico specialistico per la relazione geotecnica (compreso contributi inarcassa del 4% e IVA al 20 %)	Euro 2.900,00	
Incarico Termoeuganea Sas (€ 3800,00 + IVA al 21%)	Euro 4.598,00	
Spese tele idrometri	Euro 11.000,00	

Incarico Adastra SRI (€ 17.460,00 + IVA al 21 %)	Euro	21.126,60	
Lavori complementari urgenti	Euro	93.365,17	
Arrotondamenti	Euro	54,03	
Somma			Euro 486.235,18
TOTALE			Euro 1.800.000,00

4. Di approvare l'affidamento al Prof. Mazzucato dell'incarico di consulenza per l'inquadramento delle problematiche relative ai lavori di impermeabilizzazione dell'argine destro del Fiume Frassine in località Prà di Botte nel Comune di Megliadino S. Fidenzio sulla scorta del preventivo di spesa assunto agli atti n. prot. 189599 del 02.05.2014, secondo quanto stabilito dall'art. 14, lett. b) della DGRV 2401 del 27 novembre 2012, per l'importo di € 13.000,00 (escluso contributo Inarcassa e IVA) e pertanto per la somma complessiva di € 16.694,40. Le modalità di svolgimento delle attività, i termini della prestazione nonché le rispettive obbligazioni tra le parti verranno disciplinate secondo quanto stabilito con lettera di incarico;
5. di dare atto che la copertura della spesa complessiva pari a € 16.694,40 trova la necessaria disponibilità finanziaria nell'impegno assunto con OPCM 3906/2010 Ordinanza Commissariale n. 5 e l'Ordinanza n. 18 del 2011, nell'ambito di quanto assegnato complessivamente ai sensi dell'art. 10, comma 1, a valere sul capitolo della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia ;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo