

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 650 del 23 dicembre 2019

**Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) località Casetta. Gestore: Ditta PRO-IN S.r.l., con sede legale in Via Copernico, n. 21 37135 Verona. Modifica su istanza di parte dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 20 del 13.02.2019: proroga dei termini per la fine dei conferimenti dei rifiuti e per il completamento della copertura finale della discarica.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) località Casetta e gestita dalla società PRO-IN S.r.l., prorogando di 6 mesi i termini per la fine dei conferimenti dei rifiuti e per il completamento della copertura finale della discarica.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (DDR) n. 20 del 13.02.2019 con il quale:

- è stata adottata la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi effettuata nell'ambito della procedura autorizzatoria unica regionale ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della presentazione dell'istanza di parte - presentata in data 17.05.2017 ed acquisita al prot. reg. n. 193039 - relativa al progetto denominato "*Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della copertura definitiva*";
- è stata contestualmente rilasciata la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per modifica sostanziale, relativa alla discarica di cui trattasi, per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE in particolare le prescrizioni n. 50 e n. 51 del succitato DDR n. 20/2019, di seguito richiamate:

50. *È fissato al 31.12.2019, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica (sia in D1 che in R5).*
51. *È fissato al 30.06.2020, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale della discarica.*

VISTA la nota datata 08.03.2019, acquisita al prot. reg. n. 98828 del 11.03.2019, con cui la Ditta ha trasmesso, tra l'altro, il cronoprogramma relativo alla fase dei nuovi conferimenti di rifiuti ed alle fasi successive di posa in opera della copertura provvisoria, monitoraggio degli assestamenti e realizzazione della copertura definitiva della discarica, in ottemperanza alla prescrizione n.16 dell'AIA, chiedendo contestualmente di prorogare ad ottobre 2020, coerentemente con il cronoprogramma presentato, il termine di cui alla prescrizione n. 51 per il completamento della copertura finale della discarica.

VISTA la nota regionale n. 343799 del 01.08.2019 con la quale si è assentito, tra l'altro, alla richiesta di proroga avanzata dalla Ditta con la succitata nota del 08.03.2019, fissando il termine per il completamento della copertura finale della discarica, sulla base del cronoprogramma presentato, al 31.10.2020.

VISTE le note datate 13.9.2019 e 19.11.2019, acquisite al prot. reg. n. 403176 del 19.09.2019 e n. 512439 del 27.11.2019, con cui la Ditta, in ottemperanza alla prescrizione n. 22 dell'AIA, ha comunicato, con riferimento rispettivamente ai Lotti 2 e 4 ed al Lotto 5, il raggiungimento della massima quota di baulatura dei rifiuti conferiti in D1, il quantitativo in tonnellate degli stessi ed un rilievo topografico delle quote raggiunte.

VISTA la nota del 21.10.2019, e relativi allegati, acquisiti al prot. reg. n. 476400, n. 476406 e n. 476413 del 06.11.2019, con cui la Ditta, in ottemperanza alla prescrizione n. 23 dell'AIA, ha comunicato l'avvenuta realizzazione della copertura provvisoria nei Lotti 2 e 4.

VISTA la richiesta di proroga di 6 mesi, ovverosia fino al 30.06.2020, del termine fissato dalla prescrizione n. 50 dell'AIA, per il conferimento in discarica dei rifiuti finalizzati alla realizzazione dello strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare

ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione del Lotto 3 della discarica (operazione R5), presentata dalla Ditta con comunicazione del 11.12.2019, acquisita al prot. reg. n. 535850 del 11.12.2019, e successivamente aggiornata con nota del 18.12.2019, acquisita al prot. reg. n. 549074 del 19.12.2019.

VISTO in particolare il cronoprogramma aggiornato, relativo alla fase dei nuovi conferimenti di rifiuti ed alle fasi successive di posa in opera della copertura provvisoria, monitoraggio degli assestamenti e realizzazione della copertura definitiva della discarica, allegato alla richiesta di proroga trasmessa con la succitata nota del 18.12.2019.

CONSIDERATO che la succitata richiesta di proroga è motivata dalla difficoltà di approvvigionamento dei rifiuti utilizzati per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare del *capping* della discarica (operazione R5).

CONSIDERATO che la proroga del termine per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica sposta conseguentemente di 6 mesi il termine per il completamento della copertura finale della discarica - fissato al 31.10.2020 dalla succitata nota regionale del 01.08.2019 - dovendo essere rispettati i tempi previsti per il monitoraggio dei cedimenti, come precisato dalla stessa Ditta nella richiesta di proroga.

CONSIDERATO inoltre che, come comunicato dalla Ditta contestualmente alla richiesta di proroga, l'attuale strada di accesso al colmo della discarica, ubicata nel Lotto 5, verrà mantenuta come pista per l'allestimento della copertura finale e che solo dopo la realizzazione dei principali allestimenti del *capping* si procederà al suo riempimento - a partire dalla realizzazione dello strato di drenaggio del biogas e rottura capillare con rifiuto conferito in R5 - e che, pertanto, è previsto l'ulteriore conferimento di rifiuto in R5 a partire dal 08.02.2021 per un periodo di 45 giorni.

RITENUTO di poter assentire alla richiesta di proroga del termine fissato dalla prescrizione n. 50 dell'AIA, come formulata dalla Ditta con la succitata nota datata 18.12.2019.

RITENUTO di prorogare, conseguentemente, di 6 mesi anche il termine per il completamento della copertura finale della discarica, dovendo essere rispettati i tempi previsti per il monitoraggio dei cedimenti.

RITENUTO di prendere atto del cronoprogramma aggiornato trasmesso dalla Ditta con la succitata nota del 18.12.2019.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 e il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1. di assentire, sulla base delle motivazioni descritte nelle premesse al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, alla richiesta di proroga, fino al **30.06.2020**, del termine di cui alla prescrizione n. 50 del DDR n. 20/2019 per la fine dei conferimenti di rifiuti nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) - località Casetta, presentata dalla Ditta PRO - IN S.r.l., in qualità di Gestore della medesima discarica.
2. di prorogare, conseguentemente, fino al **30.04.2021**, il termine di cui alla prescrizione n. 51 del DDR n. 20/2019 per il completamento della copertura finale della discarica.
3. di prendere atto del cronoprogramma aggiornato trasmesso dalla Ditta con la succitata nota del 18.12.2019, acquisita al prot. reg. n. 549074 del 19.12.2019.
4. di specificare che la proroga di cui al punto 1 deve intendersi limitata ai soli conferimenti di rifiuti in R5 finalizzati alla realizzazione dello strato di drenaggio del biogas e rottura capillare del Lotto 3, fatta salva la possibilità di conferire, anche dopo il 30.06.2020, sempre in R5 e secondo le tempistiche previste dal succitato cronoprogramma, i rifiuti necessari alla realizzazione del medesimo strato in corrispondenza dell'attuale strada di accesso al colmo della discarica, ubicata nel Lotto 5.
5. di confermare pertanto al 31.12.2019 il termine per il conferimento in D1 dei rifiuti autorizzati.
6. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 20 del 13.02.2019.
7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Pro-In S.r.l. con sede legale in Via Copernico, n. 21 - 37135 Verona, al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona, ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.

8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Loris Tomiato