

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

**Decreto n. 952 del 7 luglio 2020**

**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n° 9 del 22/05/2019. RIPRISTINO DELLA DIFESA SPONDALE DEL FIUME ADIGE MEDIANTE LA RIMESSA IN QUOTA E RINGROSSO DELL'ARGINATURA ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI MATERIALE TERROSO IDONEO ED INNALZAMENTO DI PARTE DELLA MURATURA DI PRESIDIO IN LOC. GAIUM DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE (VR). Progetto n° 1084 in data 02/05/2019 - Importo complessivo di Euro 700.000,00. Codice DROP\_033/2019 - CUP: J13H19000340001 - CIG: 7978840B0D. LIQUIDAZIONE S.A.L. n° 2 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO n° 3.**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO AREA DI VERONA

PREMESSO:

CHE con l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 02/04/2019 è stato nominato il Dr. Ing. Marco Dorigo, Direttore dell'U.O. Genio Civile di Verona, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico con funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione degli stati di avanzamento per tutti gli interventi ricadenti nella competenza dell'U.O. Genio Civile di Verona al fine di garantire la sicurezza idraulica e idrogeologica e la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

CHE con decreto 83/2019 del Soggetto Attuatore è stato approvato il progetto n° 1084/2019 riguardante i lavori di "ripristino della difesa spondale del fiume Adige mediante la rimessa in quota e ringrosso dell'arginatura esistente con l'utilizzo di materiale terroso idoneo ed innalzamento di parte della muratura di presidio in loc. Gaium del Comune di Rivoli Veronese (VR)", dell'importo complessivo di € 700.000,00;

CHE detto importo di € 700.000,00 risulta a carico della Contabilità Speciale n° 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 179.619.184,43 di cui all'Allegato A all'Ordinanza Commissariale n° 9/2019 (Quadro economico della contabilità commissariale n° 6108 - riga 8, colonna 6);

CHE a seguito di esperimento di gara d'appalto, avvenuta in data 05/06/2019 dalla Stazione Appaltante Veneto Strade, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Adige Strade S.r.l. con sede a Trevenzuolo in via Cadalora n° 1 (VR), che ha offerto un ribasso del 21,12% su un importo a base d'asta di € 564.510,44, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed affidati per un importo netto contrattuale di € 445.970,152 di cui 442.729,982 per lavori e di € 3.240,18 per oneri per la sicurezza;

CHE in data 30/09/2019 sono stati consegnati i lavori come risulta dal "verbale di consegna lavori con riserva di legge" all'Impresa Adige Strade S.r.l.;

CHE in data 25/09/2019 è stato registrato al n° 402 il contratto d'appalto (importo contrattuale di € 445.970,16 comprensivo di € 3.240,18 per oneri delle sicurezza);

VISTO lo Stato Avanzamento n° 2 dei lavori a tutto il 11/06/2020 dal quale risulta l'importo complessivo netto contabilizzato di € 360.678,57;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 3 in data 19/06/2020 relativo al S.A.L. n° 2 dove risulta il credito netto liquidato all'impresa esecutrice di € 133.643,32 più I.V.A. 22% pari ad € 29.401,53 per un importo complessivo di di € 163.044,85;

VISTA la sotto elencata documentazione propedeutica alla liquidazione della spesa per l'erogazione dell'anticipo contrattuale, prevista ai sensi dell'art. 35, comma 18 del d.lgs. n° 50/2016, riguardante i lavori in oggetto indicati ovvero:

- Fattura Elettronica n° 30/3 del 29/06/2020;

- Scheda dati anagrafici;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- DURC scadenza validità in data 15/10/2020;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione del Certificato di Pagamento n° 3 in data 19/06/2020 relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n° 2 all'Impresa Adige Strade S.r.l. con sede a Trevenzuolo in via Cadalora n° 1 (VR) - C.F./P. I.V.A. n° 02037570237 determinato in € 133.643,32 quale imponibile IVA, e di versare all'Erario l'importo per IVA pari a € 29.401,53, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

VISTI:

- il d. lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- l'O.C.D.P.C. n° 558 del 15/11/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n° 5/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n° 9/2019.

#### DECRETA

1. CHE quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. DI liquidare:

- la fattura dell'importo di € 133.643,32 all'impresa Adige Strade S.r.l. con sede a Trevenzuolo in via Cadalora n° 1 (VR) - C.F./P. I.V.A. n° 02037570237, quale pagamento del Certificato di Pagamento n° 3 relativo al S.A.L. n° 2 dei lavori in oggetto indicati;
- l'importo di € 29.401,53 a favore dell'Erario dovuto per I.V.A. al 22%.

3. DI trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento relativi alle somme di cui al precedente punto 3, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;

4. DI pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Dott. Ing. Marco Dorigo