

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 470 del 15 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. 4/04/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24 - quater del D.L. 23/10/2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2018, n. 136. Ordinanza Commissariale n. 5 del 23/04/2020. Codice univoco intervento DL119-2020-558-PD-071. Lavori per il ripristino officiosità idraulica mediante rimozione di schianti, alberature e depositi alluvionali sul fiume Brenta tra Campo San Martino e Limena (PD) - 2° stralcio. CUP: J53H20000440001 - CIG: 83441534E2. Importo complessivo Euro 450.000,00 - Progetto GLP PD-I0136. Approvazione Perizia Suppletiva di Variante.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI PADOVA

PREMESSO:

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dal evento e che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicata nella G.U. n. 281 del 30 novembre 2019 è stato prorogato di ulteriori 12 mesi;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e, con il medesimo provvedimento, sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 24 - quater ha istituito un fondo destinato alle regioni per investimenti e ha stabilito che con successivi decreti si sarebbero individuati gli enti destinatari e le risorse da assegnare;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2019, sono state assegnate al Veneto le risorse finanziarie a valere sullo stanziamento di cui all'art. 24 - quater, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo;

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti.

CONSIDERATO

- che con Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato si è disposto che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con le precedenti ordinanze per i "Settori ripristino idraulico e idrogeologico" delle aree di competenza, sono sostituiti dai Direttori "*pro tempore*" delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, e mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
- che con Ordinanza n. 5 del 23/04/2020 del Commissario Delegato sono stati approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui all'art. 24 - quater, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 per l'annualità 2020, - Allegato B - da contrattualizzare entro il 30 settembre 2020, e impegnata la somma necessaria alla realizzazione sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

- che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Piano di cui al citato Allegato B;

VISTO il decreto n. 787 del 17/06/2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori per il ripristino officiosità idraulica mediante rimozione di schianti, alberature e depositi alluvionali sul fiume Brenta tra Campo San Martino e Limena (PD) - 2° stralcio" redatto in data 01/04/2020 per l'importo complessivo di Euro 450.000,00 come di seguito ripartito:

1. Lavori € 354.338,28

Oneri di sicurezza € 4.477,57

Sommano A) € 358.815,85

2. Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA al 22% su A € 78.939,49

Art. 113 D. Lgs. 50/2016 pari a 1,6% € 5.741,05

Spese tecniche per affidamento incarichi € 5.000,00

Imprevisti e arrotondamenti € 1.503,61

Sommano B) € 91.184,15

Totale progetto (A+B) € 450.000,00

VISTO il contratto in data 25.09.2020 n. 971 stipulato con l'impresa "CO.M.I.S.A. Srl " con sede a Modena in via Don Lorenzo Milani, 80 , C.F. e P.IVA 00728610361 per complessivi Euro 261.359,77 di cui Euro 4.477,57 per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO

- che in corso d'opera si è verificata la necessità di effettuare una lavorazione aggiuntiva costituita dal recupero di alberature schiantate durante l'evento di piena di dicembre 2020, mantenendo le caratteristiche progettuali utilizzate nel progetto principale;
- che in conseguenza al verificarsi delle condizioni di cui sopra, in data 11/02/2021 è stata redatta la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di Euro 450.000,00 ed un quadro economico così suddiviso;

1. Lavori € 296.071,70

Oneri di sicurezza € 4.477,57

Sommano A) € 300.549,27

2. Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA al 22% su A € 66.120,84

Art. 113 D. Lgs. 50/2016 pari a 1,60 % € 5.741,05

Imprevisti e arrotondamenti € 77.588,84

Sommano B) € 149.450,73

Totale progetto (A+B) € 450.000,00

- che le variazioni di cui sopra, comportano un aumento di spesa € 39.189,50 pari al 14,99 % dell'importo del contratto e pertanto entro il limite definito dall'art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della perizia in argomento;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA la L. 30/12/2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 dell'art.1;

VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018,

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2020;

DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica, la perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori per il ripristino officiosità idraulica mediante rimozione di schianti, alberature e depositi alluvionali sul fiume Brenta tra Campo San Martino e Limena (PD) - 2° stralcio", DL119-2020-558-PD-071, nell'importo complessivo di Euro 450.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione che prevede l'affidamento di Euro 39.189,50, all'impresa l'impresa "CO.M.I.S.A. Srl " con sede a Modena in via Don Lorenzo Milani, 80 , C.F. e P.IVA 00728610361, per un importo complessivo dei lavori di Euro € 300.549,27 ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che la spesa di Euro 47.811,19 (IVA compresa) trova copertura nella contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO" a valere sulla disponibilità accertata con l'Ordinanza Commissariale 5/2020;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI PADOVA
Ing. Rodolfo Borghi