

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 816 del 14 maggio 2021

O.C.D.P.C. 558/2018 - - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22-05-2019. DROP_099 - DO-M0018.0.A - RICOSTRUZIONE DELLA FASCIA LITORANEA PER LA PROTEZIONE DELLA COSTA A SEGUITO DELL'EROSIONE PROVOCATA DALLA MAREGGIATA ECCEZIONALE DELL'OTTOBRE 2018 IN LOCALITÀ ISOLA VERDE DI CHIOGGIA. Importo complessivo Euro 900.000,00. Importo contrattuale Euro 534.823,55. CUP: H93H19000270001 - CIG: 8021476B64. LIQUIDAZIONE Saldo lavori pari a complessivi Euro 515.247,69.

**IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE
E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA**

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- con l'Ordinanza n. 1 del 23-11-2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento, tra i quali è stato nominato Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA e Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Salvatore Patti - già Direttore della Direzione Operativa - al fine di garantire il ripristino delle coste, la riduzione definitiva degli effetti delle mareggiate verificatesi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del litorale e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
- con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21-11-2019 è stato prorogato di 12 mesi lo "stato di emergenza" dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08-11-2018;
- con Legge 27-11-2020 n. 159, di conversione del D.L. 07-10-2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 03-12-2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
- con la DGR n. 869 del 19-06-2019 è stata soppressa la Direzione Operativa a far data dal 01-09-2019 e tutte le funzioni sono state trasferite alla Direzione Difesa del Suolo ed è stata istituita la U.O. Genio Civile Venezia;

CONSIDERATO che l'intensa mareggiata di fine ottobre 2018 ha provocato ingenti danni al litorale di Isola Verde in Comune di Chioggia erodendo l'arenile sino ad arretrare la linea di riva;

DATO ATTO che l'intervento denominato "Ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa a seguito dell'erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018 in località Isola Verde di Chioggia" in comune di Chioggia di € 900.000,00 fa parte del Piano di cui al DPCM 4 aprile 2019 ed è stato ricompreso a valere sulle risorse stanziare per il 2019 dall'art. 24 quater della legge n 136 del 17-12-2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22-05-2019 con la quale vengono impegnate le risorse finanziarie per l'effettuazione degli interventi del "Piano degli Interventi", tra i quali rientra nell'Allegato B, il progetto denominato "Ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa a seguito dell'erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018 in località Isola Verde di Chioggia" DROP_099, per l'importo complessivo di € 900.000,00;

CONSIDERATO che il Commissario Delegato con Decreto del Soggetto Attuatore Ripristino Coste n. 479 in data 22-08-2019 ha approvato il progetto in data 25-07-2019 relativo ai lavori di RICOSTRUZIONE DELLA FASCIA LITORANEA PER LA PROTEZIONE DELLA COSTA A SEGUITO DELL'EROSIONE PROVOCATA DALLA MAREGGIATA ECCEZIONALE DELL'OTTOBRE 2018 IN LOCALITÀ ISOLA VERDE DI CHIOGGIA DROP 099 nell'importo complessivo di € 900.000,00 a totale carico della Contabilità Speciale n. 6108;

VISTO il Contratto in data 30-09-2019 n. 398 di rep. con il quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI con sede in Taglio di Po (Ro) C.F./P. I.V.A. 00261280291 nell'importo di € 534.823,55, comprensivo di euro 4.141,50 per oneri per la sicurezza;

VISTO il proprio Decreto n. 401 del 20-04-2020 con il quale è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento, per l'importo complessivo di € 900.000,00;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 25-05-2020;

VISTO il proprio Decreto n. 2111 del 03-11-2020 con il quale è stata autorizzata la liquidazione, per netti € 109.000,00, dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 in data 08-07-2020;

VISTA la redazione dello Stato Finale dei Lavori in data 10-05-2021 che definisce in € 531.334,17 l'importo totale dei lavori, e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 10-05-2021 che stabilisce in € 422.334,17 l'importo netto a saldo, a favore della SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI con sede in Taglio di Po (Ro);

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'obbligazione:

- Stato Finale dei Lavori in data 10-05-2021;
- Certificato di Regolare Esecuzione in data 10-05-2021;
- Fattura n. 34/E in data 11-05-2021 della ditta SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI con sede in Taglio di Po (Ro) C.F./P. I.V.A. 00261280291 per l'importo complessivo di € 515.247,69, pari ad € 422.334,17 più € 92.913,52 per IVA al 22%;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, scheda dati anagrafici e C.I. del legale rappresentante;
- D.U.R.C. della ditta SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI regolare con scadenza validità 23-06-2021;
- D.U.R.C. della ditta subappaltatrice INTERNATIONAL DREDGING D.D. S.r.l. regolare con scadenza validità 22-05-2021;

RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;

RITENUTO dunque, per le motivazioni sopra espone, di provvedere:

- alla liquidazione alla SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI con sede in Taglio di Po (Ro) C.F./P. I.V.A. 00261280291 dell'importo di € 422.334,17, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- al versamento all'Erario l'IVA pari ad € 92.913,52, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 515.247,69 la somma necessaria per il pagamento alla SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI con sede in Taglio di Po (Ro) C.F./P. I.V.A. 00261280291, per la liquidazione del Saldo dei Lavori, relativamente al progetto Codice DROP_099 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B;
3. di liquidare la fattura n. 34/E in data 11-05-2021 dell'importo complessivo di € 515.247,69 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - ◆ di € € 422.334,17 alla ditta SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI con sede in Taglio di Po (Ro) Via del Lavoro n. 5 C.F./P. I.V.A. 00261280291;
 - ◆ di € 92.913,52 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22-05-2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

**IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti**