

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 258 del 16 giugno 2022

Ridefinizione del cronoprogramma dell'intervento - Piano Sviluppo e Coesione ex FSC (ex FAS) 2000-2006 - VENTYIIA1P075 - Intervento di realizzazione nuova pista ciclabile tra Comune di Vò (PD) e Comune di Agugliaro (VI): Connessione Monti Berici - Colli Euganei - CUP D97B15000480002 - Impegno DDR 147/2017.

[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte del Comune di Vo' (PD), si ridefinisce il cronoprogramma dell'intervento denominato "Intervento di realizzazione nuova pista ciclabile tra Comune Vo' (PD) e Comune di Agugliaro (VI): Connessione Monti Berici - Colli Euganei", codice CUP D97B15000480002, codice SGP VENTRYIIA1P075, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC- ex FAS, Fondo Aree Sottosviluppate) della programmazione 2000-2006, per cui è stata sottoscritta apposita Convenzione, inserita nel repertorio regionale al n. 35465/2018. Documenti principali: Nota Comune di Vo' prot. Regione del Veneto n. 250105 del 01/06/2022.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 1582 del 03/10/2017 è stata data copertura finanziaria al progetto denominato "Intervento di realizzazione nuova pista ciclabile tra Comune Vo' (PD) e Comune di Agugliaro (VI): Connessione Monti Berici - Colli Euganei", codice CUP D97B15000480002, inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) con il codice VENTRYIIA1P075, beneficiario il Comune di Vo' (Codice Fiscale: 82001170289; Partita Iva: 01450500283);
- l'impegno a copertura del finanziamento è stato stanziato con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della Programmazione n. 147 del 14/12/2017;
- il 13/04/2018 ed il 04/06/2018 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra la Regione del Veneto e il Comune di Vo' per la regolazione dei rapporti tra i due Enti ai fini del cofinanziamento dell'opera;
- la suddetta Convenzione è stata repertoriata dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto con il n. 35465/2018;
- con i Decreti del Direttore Regionale (DDR) della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 001/2020, 141/2021, 470/2021 è stato ridefinito il cronoprogramma di attuazione dell'intervento;

VISTA la nota del Comune di Vo' prot. Regione del Veneto n. 250105 del 01/06/2022 con cui lo stesso Ente beneficiario ha comunicato l'avvenuto completamento dei lavori ma, anche a causa di un contenzioso che ha riguardato un breve tratto di pista, ha al contempo richiesto una proroga del cronoprogramma previsto per la rendicontazione finale;

DATO ATTO che il presente decreto non varia comunque l'importo del finanziamento, né aumenta la percentuale dello stesso sul costo complessivo dell'intervento;

VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1/2012;

VISTA la L.R. 54/2012;

VISTA la L.R. 27/2003;

VISTA la DGR n. 2801/2012;

VISTA la DGR n. 1582/2017;

VISTO il DDR n. 147/2017;

VISTO il Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS di cui alla DGR 628/2011;

VISTA la DGR n. 1142/2019;

VISTA la DGR n. 849/2021;

decreta

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire il cronoprogramma dell'intervento, originariamente concordato con la Convenzione repertoriata al n. 35465/2018, come segue:
 - e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003: **30/09/2022**;
3. di dare atto che il presente Decreto non varia comunque l'importo del finanziamento, né aumenta la percentuale dello stesso sul costo complessivo dell'intervento;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministrazione interessata.

Marco d'Elia