



Interreg VA Italia – Croazia. Progetto “CLASS 4.0 ” ID 10415212. Rendicontazione del saldo

LEAD PARTNER (LP)/ PROJECT PARTNER (PP)	IMPEGNI DDR n. 149 del 28/07/2022		SPESE VALIDATE TOTALI		DIFFERENZA TRA VALIDATO E IMPEGNATO (DA IMPEGNARE/ DISIMPEGNARE)	
	FESR	FDR	FESR	FDR	FESR	FDR
LP - T2I-TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL	96.687,50	17.062,50	100.563,52	17.746,52	3.876,02	684,02
PP01 - UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO I.A.A. DEL VENETO	76.056,72	13.421,78	75.813,04	13.378,78	-243,68	-43,00
PP02 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	77.375,50	13.654,50	78.494,60	13.852,00	1.119,10	197,50
PP03 - MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG - S.C.A.R.L.	75.161,25	0,00	74.491,44	0,00	-669,81	0,00
PP04 - INFORMEST	45.432,50	8.017,50	45.432,51	8.017,52	0,01	0,02
PP05 - SVEUČILIŠTE U RIJECI	82.322,58	0,00	81.341,08	0,00	-981,50	0,00
PP06 - ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA - IDA D.O.O.	56.185,00	0,00	56.035,04	0,00	-149,96	0,00
TOTALE	509.221,05	52.156,28	512.171,23	52.994,82	2.950,18	838,54