

“Piano Tecnico Veneto BUL - Per la diffusione della Banda Ultra Larga”

Allegato alla Convenzione Operativa
Revisione 5

Dati identificativi del documento

Titolo	Piano Tecnico Veneto BUL per la diffusione della Banda Ultra Larga	
Revisione	5	
Stato Approvazione: DA APPROVARE COMITATO (xx/xx/2023)		
Registro dei cambiamenti		
Revisioni		
N.	In data	Motivazione
0	27 maggio 2016	Prima emissione
1	26 ottobre 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento dati economici e quantità (allineati offerta concessionario) • Revisione Fondi e comuni accorpati • Aggiornamento cronoprogramma
2	5 aprile 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento per passaggio territoriale del comune di Sappada da Veneto a Friuli-Venezia Giulia
3	15 novembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento attribuzioni fondi ai comuni • Inserita Riserva di Contingency
4	novembre 2020 (approvato 26 gennaio 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento dati del piano per allineamento ai progetti del Concessionario • Rimodulazione fondi FESR e integrazione risorse tramite fondo FSC Regionale • Revisione attribuzione fondi ai comuni • Esclusione dal piano dei comuni ad alta copertura dei privati • Valutazione economica con IVA a valere su fondi FSC Nazionale • eliminazione quota di contingency FSC • Aggiornamento cronoprogramma
5	marzo 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento dati del Piano per allineamento ai progetti del Concessionario • Valutazione economica con iva fondi europei a carico degli stessi, a seguito sentenza Tribunale UE 22/06/2022 e successiva nota Ares (2022) 7431046-26/10/2022 • Introduzione extra-costi covid-19 per il periodo marzo 2020-marzo 2022 • Revisione attribuzione fondi ai comuni • Introduzione maggiori oneri a valere su FSC NAZIONALE per eventuale spesa non prevista • Aggiornamento cronoprogramma

INDICE:

1. Premessa.....	3
2. Elenco delle revisioni e principali contenuti.....	4
3. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati.....	8
4. L'intervento diretto pubblico.....	9
5. Dettaglio degli interventi.....	10
5.1. Comuni con variazione Fondi	11
5.2. Dettaglio Interventi per comune.....	13
6. Quadro economico	59
7. Cronoprogramma	62

1. Premessa

Il Piano Tecnico Veneto BUL si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda Ultralarga", - regime d'aiuto regime d'aiuto n. SA.41647 (2016/N) - definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione europea con Decisione del 30/06/2016.

Il Piano, allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall'Accordo di Programma tra MISE - Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e Regione del 13 aprile 2016 e successivo "Addendum all'accordo quadro per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi UE 2020" del 08/03/2023, definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree candidate all'intervento, il valore complessivo per la costruzione dell'infrastruttura passiva abilitante l'offerta di servizi a banda ultra larga.

Il "Piano" si rivolge esclusivamente alle *Aree Bianche*, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale.

Le attività oggetto del presente Piano sono finanziate dalle seguenti risorse:

- a) **euro 16.302.820** a valere sui fondi POR FESR 2014/2020;
- b) **euro 18.884.680** a valere sui fondi FSC regionali (nel seguito anche "REGIO");
- b) **euro 43.620.545** a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
- c) **euro 40.336.626** a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui all'"Addendum all'accordo quadro per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi UE 2020" del 8 marzo 2023 (nel seguito anche "FSC Nazionale").

2. Elenco delle revisioni e principali contenuti

Sono tracciate nel seguito le revisioni con le principali motivazioni:

Revisione 1

- La revisione del piano rispetto alla prima emissione è legata alla revisione delle quantità e dei valori economici per allineamento alla offerta di gara.
- Viene rivista l'attribuzione dei fondi, in modo da riassegnare i fondi comunitari in funzione dell'offerta economica e per tener conto del valore di offerta delle fasi.
- Sono evidenziati i comuni oggetto di accorpamento, secondo denominazione Istat del 1° marzo 2017.

Revisione 2

- Nel piano revisione 2 viene spostato al fondo FSC il Comune di Sappada per passaggio territoriale da Regione Veneto a Regione Friuli-Venezia Giulia.

Revisione 3

- La revisione 3 è legata alla diversa attribuzione dei fondi ad alcuni comuni, in modo da riassegnare al FESR i comuni con avanzate tempistiche di esecuzione.
- Viene introdotta la riserva di contingency a carico dei fondi FSC necessaria per imprevisti.
- Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 4

La revisione 4 del Piano è legata all'aggiornamento delle disponibilità finanziarie, sia a fronte della riduzione sui fondi FESR legata al non raggiungimento degli obiettivi legati al Performance Framework del dicembre 2018 da € 40.000.000 ad € 35.187.500 (DGR 1551/2019), sia alla rimodulazione a seguito dell'Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione Veneto per la riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-20 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto legge 34/2020. Secondo quanto previsto da tale Accordo, il completamento dell'attuazione degli interventi previsti dall'azione viene comunque assicurato attraverso risorse della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per la regione Veneto secondo la Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 (Riferimenti DGR n.786 del 23/06/2020 DGR n.1332 del 16/09/2020).

È stata svincolata dal Piano la riserva di contingency a valere su FSC Nazionale di euro 14.103.594.

La revisione ha tenuto conto dell'allineamento delle quantità e dei valori economici ai progetti del Concessionario. Sono stati esclusi dal Piano i comuni ad alta copertura da parte di operatori privati, in quanto la progettazione in campo condotta dal Concessionario, attraverso la geolocalizzazione puntuale dei civici coperti dagli operatori, ha evidenziato una copertura superiore a quella dichiarata nella consultazione pubblica dell'anno 2015, usata come base per il calcolo per le quantità di unità immobiliari poste a gara. I comuni annullati sono riportati in tabella 6.

Per la valutazione economica del Piano è stata ipotizzata la non ammissibilità iva sui fondi europei (come da ultima decisione della Commissione Europea), utilizzando il fondo FSC NAZIONALE a copertura temporanea delle quote di iva per le opere finanziate dai fondi FESR/FEASR in attesa dell'esito del ricorso formulato dallo Stato italiano.

È stato aggiornato il cronoprogramma per tener conto della nuova pianificazione presentata dal Concessionario in considerazione dei ritardi accumulati dallo stesso nell'attuazione, nonché dei ritardi legati all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Revisione 5 (corrente)

Modalità di attribuzione iva

Nella presente revisione di piano l'iva risulta spesa ammissibile per i fondi europei in considerazione:

- della comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Regio -- che recependo il contenuto della pronuncia del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022, ha comunicato l'intenzione di adottare una decisione di notifica della decisione del 2019, prevedendo espressamente l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento del FESR;
- della comunicazione Ares(2022)7131046 del 26.10.2022 - Nota AGRI.DDGIIMD 7892477 relativa al parere con cui la Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione ritiene la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 nella causa T-357/19 relativa all'ammissibilità dell'IVA applicabile anche al FEASR, considerando l'IVA quale costo ammissibile per la parte del "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga - Aree Bianche" cofinanziata dal FEASR nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 2014-2022.

Aggiornamento Cronoprogramma

È stato aggiornato il cronoprogramma, secondo quanto presentato dal Concessionario Open Fiber spa e pervenuto al Concedente il 27 giugno con pec prot. Nr 55075 del 9/09/2022- che prevede uno slittamento del cronoprogramma dei lavori relativi agli interventi cofinanziati dalle Regioni e Province autonome e dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, che porta la data di completamento degli interventi finanziati con fondi FESR al 30 giugno 2023 e entro settembre 2024 per gli interventi finanziati con altri fondi, a cui bisogna aggiungere i tempi necessari per il collaudo e per l'erogazione del saldo da parte di Infratel ad Open Fiber, stimati in 90 giorni. Successivamente a tale data Infratel potrà rendicontare le spese al MIMIT per gli adempimenti di competenza, preliminari alla successiva rendicontazione del MIMIT alla Regione. Per il dettaglio del cronoprogramma si rimanda al capitolo 7.

Aggiornamento delle quantità previste a Piano

Sono state aggiornate le quantità di unità immobiliari previste a Piano in base al miglior stato della progettazione; per il confronto tra le quantità previste dalla revisione precedente e da quella corrente si rimanda alla Tabella 8.

Eliminazione Piano Integrativo

La revisione 4 del piano prevedeva un Piano integrativo per il rilegamento di Unità immobiliari aggiuntive per comune rispetto a quanto fissato dall'offerta, la cui attuazione era condizionata alla formulazione di un'offerta da parte del Concessionario, a cui non è stato dato tuttavia seguito da parte di Open Fiber. Il piano integrativo non è quindi più previsto nel presente piano.

Introduzione "extra-costi"

Vengono inclusi nella valutazione economica "extra-costi" generati dalla pandemia covid-19, richiesti dal Concessionario per il periodo marzo 2020-marzo 2022, derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

Variazione fondi su comuni

Viene variata l'attribuzione dei fondi ai comuni. Lo spostamento è legato:

- all'allineamento delle stime dei costi aggiornate sulla base della progettazione esecutiva/definitiva;
- all'ammissibilità iva su fondi europei;
- alla necessità di anticipare quanto più possibile la spesa FESR per consentire la chiusura del fondo entro i termini previsti.

I comuni finanziati dal fondo FESR nel Piano revisione 4, la cui realizzazione relativa alla componente "over100" potrebbe non completarsi entro il primo semestre 2023, vengono attribuiti a fondi FSC REGIONALI (nel seguito anche "REGIO").

I comuni finanziati dal fondo FESR nel Piano revisione 4, la cui realizzazione relativa alla componente "over 30" potrebbe non completarsi entro il primo semestre 2023, vengono sostituiti o affiancati da fondi FSC REGIONALI per la componente "over 30".

Alcuni Comuni FSC NAZIONALI o FSC REGIONALI nel Piano revisione 4 con collaudo completo per la rete "over100" sono spostati su FESR fino al raggiungimento del target di spesa.

- Vengono effettuate sostituzioni di fondi FEASR, con fondi FSC NAZIONALE o FSC REGIONALE, in modo da allineare la spesa alla disponibilità dei fondi.

Le sostituzioni di fondi sono previste anche per i comuni con SAL effettuati e/o rendicontati.

Riserva a valere su FSC NAZIONALE

Si riserva una quota a valere su FSC NAZIONALE per eventuali maggiori oneri che tiene in conto di eventuale spesa aggiuntiva, non prevista al momento di redazione del Piano.

3. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati

Infratel Italia svolge periodicamente una mappatura per l’aggiornamento della mappa della copertura dei servizi di connettività a Banda Ultralarga offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa e mobile, al fine di identificare le aree in condizioni di “fallimento di mercato” del territorio nazionale, conformemente al documento *“Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”* e ai sensi dei regimi di Aiuto di Stato approvati.

Gli obiettivi principali della mappatura di rete fissa sono:

- a. consentire una mappatura particolareggiata delle reti fisse NGA (*Next Generation Access*) e NGA-VHCN (*Very High Capacity Network*) e delle reti abilitanti servizi a 1Gbit/s (NGA 1Giga);
- b. ottenere l’evidenza di nuovi interventi attuati o pianificati per gli anni successivi da parte degli operatori privati.

Al termine della fase di elaborazione dei dati raccolti con la mappatura Infratel aggiorna i piani degli interventi da effettuare per favorire la diffusione delle infrastrutture abilitanti la Banda Ultralarga.

Le reti fisse sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- NGA (*Next Generation Access*): reti abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s;
- NGA-VHCN (*Very High Capacity Network*): reti ultraveloci abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 100 Mbit/s;
- NGA-1Giga reti abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 1Gbit/s.

Si riporta in tabella la copertura al 2021 stimata in termini di unità immobiliari per la regione Veneto:

	NGA (almeno 30 Mbit/s)	NGA-VHCN (almeno 100 Mbit/s)	NGA -1Giga (almeno 1 Gbit/s)
Stima % Copertura Unità Immobiliari	62%	38%	24%

Tabella 1: Copertura al 2021 per la Regione del Veneto

4. L'intervento diretto pubblico

L'intervento verrà attuato utilizzando il modello dei lavori in concessione: la concessione ha per oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione in modalità wholesale di una infrastruttura abilitante la fornitura di servizi distinti secondo i livelli di seguito indicati, in linea con gli obiettivi della Strategia:

- servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream (nel cluster C);
- servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream (nel Cluster D);
- manutenzione e gestione della rete a tempo determinato.

Le attività a carico del concessionario comprendono:

- a) La redazione del progetto definitivo ed esecutivo in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in gara ed alle migliorie e/o integrazioni richieste dalla Amministrazione aggiudicatrice;
- b) L'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione dell'infrastruttura e l'eventuale sua integrazione con infrastrutture esistenti di titolarità del concessionario o di terzi, delle quali deve essere trasferita all'Amministrazione concedente la proprietà o il diritto d'uso di durata almeno trentennale;
- c) La gestione per tutta la durata della concessione della infrastruttura garantendo ogni attività necessaria per assicurare l'accesso passivo a tutti gli operatori mediante cessione a titolo oneroso di diritti d'uso in conformità alla regolamentazione dettata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalità di accesso e Service Level Agreements);
- d) La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete per tutta la durata della concessione.

5. Dettaglio degli interventi

L'intervento è finalizzato:

1. l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster C abilitante i seguenti servizi:
 - "over 100": con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream per almeno il 70% delle UI (Abitazioni e Unità locali) al netto delle case sparse;
 - "over 30" con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream per il restante 30% delle UI (Abitazioni e Unità locali) al netto delle case sparse;
2. l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster D abilitante servizi "over 30" con velocità di connessione di almeno 30Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream, per il 100% delle UI (Abitazioni e Unità locali) al netto delle case sparse;
3. al collegamento in modalità Fiber to the Home di tutte le sedi della PA (centrale e locale) dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici, censite nelle aree bianche, in tutti i comuni interessati dal piano.

L'intervento era inizialmente strutturato in 4 fasi temporali e omogenee in termini economici scadenzate di 60 giorni per l'avvio della progettazione definitiva.

I criteri di impiego dei fondi e di attribuzione alle quattro fasi sono stati quelli definiti all'art. 4 dell'Accordo di Programma citato in premessa e di seguito riportati:

- a) densità delle imprese rispetto alla popolazione in aree bianche del Comune di appartenenza;
- b) per i fondi FEASR, localizzazione territoriale (aree rurali C e D) e grado di efficienza dell'investimento;
- c) per i fondi FESR, aree industriali scelte sulla base dei criteri definiti nel POR Veneto 2014-20.

Per i fondi FESR il criterio è stato applicato su base comunale, impiegando i fondi sui comuni con maggiore numerosità di unità locali di impresa.

5.1. Comuni con variazione Fondi

Comuni FEASR con sostituzione di fondi

PROVINCIA	COMUNE 2014	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5
Vicenza	Roana	FEASR	REGIO
Verona	Malcesine	FEASR	FSC
Vicenza	San Nazario	FEASR	FSC
Belluno	Sospirolo	FEASR	FSC

Tabella 2: Comuni FEASR con sostituzione di fondi

Comuni FESR sostituiti (o affiancati) con FSC REGIONALE

PROVINCIA	COMUNE 2014	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5
Rovigo	Badia Polesine	FESR	REGIO
Padova	Teolo	FESR	REGIO
Treviso	Refrontolo	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Treviso	Casale sul Sile	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Vicenza	Grisignano di Zocco	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Vicenza	Montegalda	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Venezia	Fiesso d'Artico	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Padova	Veggiano	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Padova	Megliadino San Fidenzio	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Verona	Zevio	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO
Verona	San Bonifacio	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO
Vicenza	Schio	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO
Vicenza	Molvena	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO

Tabella 3: Comuni FESR con sostituzione di fondi

Comuni collaudati FSC NAZIONALE o REGIONALE spostati su FESR per la componente over 100

PROVINCIA	COMUNE 2014	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5
Verona	Boschi Sant'Anna	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Vicenza	Montorso Vicentino	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Vicenza	Montegaldella	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Treviso	Morgano	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Treviso	Salgareda	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Padova	Merlara	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Padova	Tribano	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Padova	Vighizzolo d'Este	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Padova	Arre	REGIO	FESR (over 100) + REGIO (over 30)
Padova	Candiana	REGIO	FESR (over 100) + REGIO (over 30)

Tabella 4: Comuni FSC/REGIO collaudati con sostituzione di fondi

Ottimizzazione comuni con doppio fondo

I comuni con fondo FESR per la componente “over 30” vengono attribuiti al solo fondo FSC REGIONALE.

PROVINCIA	COMUNE 2014	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5
Padova	Curtarolo	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO
Padova	Piombino Dese	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO
Padova	Villa del Conte	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO

Tabella 5: comuni con doppio fondo su REGIO

5.2. *Dettaglio Interventi per comune*

In tabella 6 di riportano le quantità di piano aggiornate, ovvero:

- Denominazione Provincia;
- Denominazione Comune, secondo la denominazione Istat riferita all'anno 2014;
- Codice ISTAT (Procom) relativo all'anno 2014;
- Classe Rurale 2014-20;
- Comune a piano (NO= comune ad alta copertura annullato);
- Fondi di finanziamento per Comune piano versione precedente (rev. 4);
- Fondi di finanziamento per Comune piano versione corrente (rev. 5);
- Fase temporale di intervento;
- Unità Immobiliari totali a Piano previste, di cui over 100 e over 30;
- Sedi PA da rilegare.

Si chiariscono le definizioni e le fonti dei dati impiegati nel Piano:

UI-Unità Immobiliari: si intende la somma del numero delle Abitazioni e del numero delle Unità Locali. Inizialmente stimate sulla base dei dati di copertura ricavati dalla consultazione pubblica, a partire dal dato di Abitazione Istat, dati da censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 e dal dato di Unità Locali Istat, Dati da Censimento dell'industria e dei servizi 2011, sono state poi aggiornate con i numeri ottenuti dal miglior stato della progettazione.

Popolazione: stimata sulla base delle Unità Immobiliari coperte tenendo conto del rapporto Unità Immobiliari/popolazione istat 2011 del comune.

La denominazione dei Comuni e relativo codice Istat "Procom" e confini sono riferiti all'anno 2014.

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Verona	Brentino Belluno	23013	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	465	336	129	3
Verona	Erbezzo	23033	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	405	0	405	0
Verona	Selva di Progno	23080	D	si	FEASR	FEASR	FASE 2	614	366	248	3
Verona	Vestenanova	23093	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	1460	939	521	7
Verona	Grezzana	23038	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	4919	4376	543	8
Verona	Roverè Veronese	23067	D	si	FEASR	FEASR	FASE 3	1419	1050	369	5
Verona	Bovolone	23012	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	1026	833	193	2
Verona	Isola Rizza	23041	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1404	999	405	4
Verona	Nogara	23053	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	4595	4022	573	18
Verona	Salizole	23068	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1541	1211	330	7
Verona	San Martino Buon Albergo	23073	B	si	FSC	FSC	FASE 4	325	0	325	0
Verona	Zevio	23097	B	si	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO	FASE 1	6372	5259	1113	15
Verona	Bussolengo	23015	B	si	FSC	FSC	FASE 4	167	0	167	0

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Verona	San Pietro in Cariano	23076	B	si	FSC	FSC	FASE 3	157	0	157	0
Verona	Sant'Ambrogio di Valpolicella	23077	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	514	264	250	0
Verona	Sona	23083	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	360	0	360	0
Verona	Legnago	23044	B	si	FSC	FSC	FASE 4	169	0	169	3
Verona	Brenzzone sul Garda	23014	D	si	FEASR	FEASR	FASE 2	2970	2463	507	8
Verona	Caprino Veronese	23018	D	si	FEASR	FEASR	FASE 2	987	746	241	7
Verona	Costermano	23030	C	si	FEASR	FEASR	FASE 2	866	479	387	3
Verona	Dolcè	23031	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	930	858	72	5
Verona	Ferrara di Monte Baldo	23034	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	381	47	334	1
Verona	Pressana	23061	B	si	FSC	FSC	FASE 4	853	542	311	4
Verona	Valeggio sul Mincio	23089	B	si	FSC	FSC	FASE 3	257	0	257	0
Verona	Isola della Scala	23040	B	si	FESR	FESR	FASE 2	5234	4366	868	23
Verona	Nogarole Rocca	23054	B	si	FSC	FSC	FASE 3	205	0	205	0

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Verona	Vigasio	23094	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	4181	3762	419	7
Verona	Boschi Sant'Anna	23010	B	si	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 4	408	342	66	4
Verona	San Bonifacio	23069	B	si	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO	FASE 2	27	0	27	0
Verona	Fumane	23035	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1380	1159	221	2
Verona	Marano di Valpolicella	23046	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1208	833	375	4
Verona	Negrar	23052	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1272	930	342	6
Verona	Sant'Anna d'Alfaedo	23078	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	669	0	669	0
Verona	Verona	23091	A	si	REGIO	REGIO	FASE 2	912	0	912	0
Verona	Castelnuovo del Garda	23022	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	239	0	239	0
Verona	Peschiera del Garda	23059	C	si	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	5
Verona	Badia Calavena	23005	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2005	1864	141	10
Verona	San Mauro di Saline	23074	D	annullato	FEASR	FEASR	FASE 4	0	0	0	0
Verona	Velo Veronese	23090	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	516	493	23	5

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Verona	Castel d'Azzano	23021	B	si	FSC	FSC	FASE 3	137	0	137	0
Verona	Mezzane di Sotto	23047	C	annullato	FEASR	FEASR	FASE 1	0	0	0	0
Verona	San Giovanni Lupatoto	23071	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	161	0	161	0
Verona	Villafranca di Verona	23096	B	si	FSC	FSC	FASE 4	131	0	131	0
Vicenza	Arsiero	24007	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2062	1877	185	16
Vicenza	Pedemonte	24076	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	821	696	125	8
Vicenza	Posina	24080	D	si	FEASR	FEASR	FASE 2	379	101	278	4
Vicenza	Arzignano	24008	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	341	0	341	0
Vicenza	Crespadoro	24037	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	1145	424	721	11
Vicenza	Montebello Vicentino	24060	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	113	0	113	7
Vicenza	Montecchio Maggiore	24061	B	si	FSC	FSC	FASE 4	114	0	114	0
Vicenza	San Pietro Mussolino	24094	B	si	FSC	FSC	FASE 4	640	14	626	6
Vicenza	Asiago	24009	D	si	FESR	FESR	FASE 1	6474	5806	668	22

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Vicenza	Roana	24085	D	si	FEASR	REGIO	FASE 2	7697	7435	262	37
Vicenza	Rotzo	24089	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	657	640	17	5
Vicenza	Bassano del Grappa	24012	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	248	0	248	1
Vicenza	Campolongo sul Brenta	24023	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	296	277	19	3
Vicenza	Marostica	24057	B	si	FSC	FSC	FASE 4	413	0	413	0
Vicenza	Romano d'Ezzelino	24086	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	2335	1981	354	7
Vicenza	Rosà	24087	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	5986	5588	398	16
Vicenza	Quinto Vicentino	24083	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2675	2045	630	8
Vicenza	Lonigo	24052	B	si	FSC	FSC	FASE 3	464	0	464	0
Vicenza	Longare	24051	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2555	2116	439	16
Vicenza	Pianezze	24077	B	si	FESR	FESR	FASE 2	1145	615	530	7
Vicenza	Alonte	24003	B	si	FSC	FSC	FASE 4	839	522	317	6
Vicenza	Orgiano	24075	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	1717	1316	401	11

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Vicenza	Recoaro Terme	24084	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	3057	2998	59	12
Vicenza	Pozzoleone	24082	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1150	864	286	6
Vicenza	Malo	24055	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	228	0	228	0
Vicenza	Monte di Malo	24063	B	si	FESR	FESR	FASE 2	698	409	289	0
Vicenza	Agugliaro	24001	B	si	FESR	FESR	FASE 2	950	598	352	4
Vicenza	Asigliano Veneto	24010	B	si	FSC	FSC	FASE 4	357	195	162	0
Vicenza	Campiglia dei Berici	24022	B	si	FSC	FSC	FASE 4	595	248	347	0
Vicenza	Laghi	24049	D	si	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	2
Vicenza	Creazzo	24036	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	13	0	13	0
Vicenza	Schio	24100	B	si	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO	FASE 1	873	603	270	1
Vicenza	Valdastico	24112	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	211	0	211	0
Vicenza	Velo d'Astico	24115	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	1175	856	319	7
Vicenza	Trissino	24110	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2427	1145	1282	11

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Vicenza	Solagna	24101	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1721	1608	113	9
Vicenza	Valdagno	24111	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	512	218	294	1
Vicenza	Valli del Pasubio	24113	D	si	FEASR	FEASR	FASE 3	2439	1186	1253	10
Vicenza	Thiene	24105	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	141	0	141	0
Vicenza	Sossano	24102	B	si	FESR	FESR	FASE 2	2088	1564	524	7
Vicenza	Zovencedo	24121	B	si	FSC	FSC	FASE 4	138	0	138	0
Vicenza	Sovizzo	24103	B	si	FESR	FESR	FASE 2	2923	2823	100	5
Vicenza	Torri di Quartesolo	24108	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	99	0	99	0
Vicenza	Vicenza	24116	A	si	REGIO	REGIO	FASE 1	134	0	134	0
Belluno	Gosaldo	25025	D	si	FEASR	FEASR	FASE 3	150	86	64	11
Belluno	Rivamonte Agordino	25043	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	162	57	105	0
Belluno	Rocca Pietore	25044	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	1885	1733	152	9
Belluno	San Tomaso Agordino	25049	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	240	118	122	0

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Belluno	Auronzo di Cadore	25005	D	si	FEASR	FEASR	FASE 2	4300	4286	14	11
Belluno	Cortina d'Ampezzo	25016	D	si	FSC	FSC	FASE 4	95	0	95	0
Belluno	Belluno	25006	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	324	0	324	0
Belluno	Ponte nelle Alpi	25040	D	si	FEASR	FEASR	FASE 3	1724	1505	219	8
Belluno	Valle di Cadore	25063	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	47	0	47	0
Belluno	Calalzo di Cadore	25008	D	si	FEASR	FEASR	FASE 3	1042	255	787	17
Belluno	Feltre	25021	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	1567	1253	314	4
Belluno	Sovramonte	25058	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	1126	1022	104	14
Belluno	Ospitale di Cadore	25035	D	annullato	FEASR	FEASR	FASE 4	0	0	0	0
Belluno	Zoppè di Cadore	25069	D	annullato	FEASR	FEASR	FASE 4	0	0	0	0
Belluno	Cibiana di Cadore	25013	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	360	360	0	9
Belluno	Lorenzago di Cadore	25032	D	si	FEASR	FEASR	FASE 3	664	651	13	1
Belluno	Farra d'Alpago	25020	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	1658	1595	63	6

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Treviso	Asolo	26003	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	4479	3975	504	14
Treviso	Montebelluna	26046	B	si	FSC	FSC	FASE 3	223	37	186	1
Treviso	Castelfranco Veneto	26012	B	si	FSC	FSC	FASE 4	314	0	314	0
Treviso	Loria	26036	B	si	FSC	FSC	FASE 3	4507	3357	1150	12
Treviso	Resana	26066	B	si	FSC	FSC	FASE 3	667	473	194	7
Treviso	Conegliano	26021	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1961	1108	853	1
Treviso	Nervesa della Battaglia	26050	B	si	FSC	FSC	FASE 3	3350	2831	519	8
Treviso	Refrontolo	26065	B	si	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 2	701	281	420	5
Treviso	Vittorio Veneto	26092	B	si	FSC	FSC	FASE 4	565	0	565	0
Treviso	Casale sul Sile	26009	B	si	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 2	662	635	27	2
Treviso	Mogliano Veneto	26043	B	si	FSC	FSC	FASE 4	468	0	468	0
Treviso	Silea	26081	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	5	0	5	0
Treviso	Paese	26055	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	2704	1964	740	8

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Treviso	Oderzo	26051	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	188	142	46	1
Treviso	Ponte di Piave	26058	B	si	FSC	FSC	FASE 4	29	0	29	0
Treviso	Portobuffolè	26060	B	annullato	FSC	FSC	FASE 3	0	0	0	0
Treviso	Pieve di Soligo	26057	B	si	FSC	FSC	FASE 4	364	0	364	0
Treviso	Valdobbiadene	26087	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	1777	1558	219	2
Treviso	Ponzano Veneto	26059	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	5115	4976	139	9
Treviso	Treviso	26086	A	annullato	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	0
Venezia	Chioggia	27008	B	si	FSC	FSC	FASE 4	3909	2922	987	4
Venezia	Venezia	27042	A	annullato	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	0
Venezia	Noale	27026	B	annullato	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	0
Venezia	Marcon	27020	B	si	FSC	FSC	FASE 4	105	0	105	0
Venezia	Dolo	27012	B	si	FSC	FSC	FASE 4	171	0	171	0
Venezia	Mira	27023	B	si	FSC	FSC	FASE 4	4456	4032	424	6

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Venezia	Mirano	27024	B	si	FSC	FSC	FASE 4	404	0	404	0
Venezia	Pianiga	27028	B	si	FSC	FSC	FASE 3	364	0	364	0
Venezia	Stra	27039	B	annullato	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	0
Venezia	San Donà di Piave	27033	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1920	1145	775	2
Venezia	Spinea	27038	B	annullato	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	0
Venezia	Portogruaro	27029	B	si	FSC	FSC	FASE 4	590	311	279	2
Padova	Cittadella	28032	B	si	FSC	FSC	FASE 3	473	261	212	1
Padova	Abano Terme	28001	B	si	FSC	FSC	FASE 4	99	0	99	0
Padova	Albignasego	28003	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	24	0	24	0
Padova	San Martino di Lupari	28077	B	si	FESR	FESR	FASE 1	1758	1219	539	1
Padova	Codevigo	28033	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	2946	1900	1046	12
Padova	Galliera Veneta	28039	B	si	FESR	FESR	FASE 2	293	142	151	0
Padova	Cadoneghe	28016	B	annullato	FSC	FSC	FASE 3	0	0	0	0

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Padova	Camposampiero	28019	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	224	0	224	1
Padova	Curtarolo	28036	B	si	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO	FASE 2	149	0	149	0
Padova	Conselve	28034	B	si	FSC	FSC	FASE 4	220	0	220	0
Padova	Monselice	28055	B	si	FSC	FSC	FASE 4	166	0	166	0
Padova	Baone	28009	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	837	353	484	6
Padova	Carceri	28022	B	si	FSC	FSC	FASE 4	469	158	311	0
Padova	Cinto Euganeo	28031	C	si	FEASR	FEASR	FASE 2	1340	893	447	6
Padova	Este	28037	B	si	FESR	FESR	FASE 2	499	204	295	0
Padova	Lozzo Atestino	28047	C	si	FEASR	FEASR	FASE 3	1100	855	245	6
Padova	Stanghella	28088	B	si	FSC	FSC	FASE 4	247	188	59	0
Padova	Limena	28045	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	178	0	178	8
Padova	Noventa Padovana	28058	B	si	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	4
Padova	Padova	28060	A	si	FSC	FSC	FASE 3	157	0	157	0

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Padova	Rubano	28072	B	si	FSC	FSC	FASE 4	123	0	123	0
Padova	Saonara	28085	B	si	FSC	FSC	FASE 4	68	0	68	0
Padova	Selvazzano Dentro	28086	B	si	FSC	FSC	FASE 3	321	0	321	0
Padova	Teolo	28089	C	si	FESR	REGIO	FASE 1	1540	858	682	3
Padova	Piove di Sacco	28065	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	738	213	525	0
Padova	Rovolon	28071	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2683	2433	250	6
Rovigo	Adria	29001	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	2156	1416	740	4
Rovigo	Pettorazza Grimani	29035	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	515	390	125	4
Rovigo	Taglio di Po	29046	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	764	0	764	0
Rovigo	Ceneselli	29014	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	979	645	334	7
Rovigo	San Martino di Venezze	29044	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1649	1547	102	13
Rovigo	Guarda Veneta	29028	C	si	FEASR	FEASR	FASE 2	208	0	208	0
Rovigo	Bergantino	29006	C	si	FEASR	FEASR	FASE 2	1262	1004	258	3

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Rovigo	Calto	29008	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	73	0	73	0
Rovigo	Castelnovo Bariano	29013	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	1372	894	478	6
Rovigo	Melara	29032	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	569	72	497	4
Rovigo	Stienta	29045	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1361	1028	333	7
Rovigo	Canda	29010	C	si	FEASR	FEASR	FASE 3	226	29	197	0
Rovigo	Porto Tolle	29039	C	si	FESR	FESR	FASE 1	4667	3842	825	16
Rovigo	Gavello	29026	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	404	120	284	2
Rovigo	Polesella	29037	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	200	197	3	1
Rovigo	Rovigo	29041	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	747	49	698	10
Rovigo	Bagnolo di Po	29005	C	si	FEASR	FEASR	FASE 4	717	483	234	3
Vicenza	Altissimo	24005	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	1471	803	668	9
Belluno	San Pietro di Cadore	25047	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	1225	1225	0	6
Vicenza	Gambugliano	24044	B	si	FSC	FSC	FASE 4	50	47	3	2

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Verona	Albaredo d'Adige	23002	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2715	2423	292	13
Verona	Bonavigo	23009	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1026	783	243	3
Verona	Ronco all'Adige	23064	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2981	2517	464	8
Verona	San Giovanni Ilarione	23070	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2836	2198	638	8
Verona	Castagnaro	23020	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1809	1629	180	10
Verona	Bosco Chiesanuova	23011	D	si	FEASR	FEASR	FASE 2	4338	3702	636	15
Verona	Oppeano	23055	B	si	FSC	FSC	FASE 3	3609	2820	789	4
Verona	Palù	23056	B	si	FSC	FSC	FASE 4	708	515	193	5
Verona	Roverchiara	23065	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1059	826	233	2
Verona	Bardolino	23006	C	si	FEASR	FEASR	FASE 2	1357	610	747	5
Verona	Cavaion Veronese	23023	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	125	0	125	0
Verona	Lazise	23043	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1603	1022	581	3
Verona	Pastrengo	23057	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	34	34	0	7

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Verona	Pescantina	23058	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2684	2404	280	6
Verona	Sommacampagna	23082	B	annullato	FSC	FSC	FASE 3	0	0	0	0
Verona	Casaleone	23019	B	si	FSC	FSC	FASE 3	49	0	49	0
Verona	Cerea	23025	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	238	0	238	0
Verona	Concamarise	23029	B	si	FESR	FESR	FASE 2	613	552	61	2
Verona	Gazzo Veronese	23037	B	si	FSC	FSC	FASE 4	3075	2359	716	11
Verona	Sanguinetto	23072	B	si	FESR	FESR	FASE 3	2230	2230	0	8
Verona	Affi	23001	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	946	821	125	2
Verona	Garda	23036	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	4313	4054	259	16
Verona	Rivoli Veronese	23062	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1256	1105	151	12
Verona	San Zeno di Montagna	23079	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2216	2137	79	6
Verona	Torri del Benaco	23086	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	4597	4529	68	6
Verona	Arcole	23004	B	si	FSC	FSC	FASE 3	57	0	57	0

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Verona	Cologna Veneta	23027	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	3985	3389	596	12
Verona	Minerbe	23048	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2038	1946	92	9
Verona	Roveredo di Guà	23066	B	si	FSC	FSC	FASE 4	880	592	288	2
Verona	Veronella	23092	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2846	2591	255	16
Verona	Zimella	23098	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1972	1644	328	7
Verona	Buttapietra	23016	B	si	FSC	FSC	FASE 3	315	0	315	0
Verona	Erbè	23032	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	1072	905	167	4
Verona	Sorgà	23084	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1716	1515	201	4
Verona	Trevenzuolo	23088	B	si	FSC	FSC	FASE 4	844	579	265	4
Verona	Angiari	23003	B	si	FESR	FESR	FASE 2	1175	960	215	4
Verona	Bevilacqua	23008	B	si	FSC	FSC	FASE 4	915	811	104	6
Verona	Villa Bartolomea	23095	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2862	2862	0	15
Verona	Malcesine	23045	D	si	FEASR	FSC	FASE 1	3748	3748	0	10

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Verona	Montecchia di Crosara	23049	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2177	1744	433	5
Verona	Roncà	23063	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1997	1737	260	7
Verona	Belfiore	23007	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1671	1504	167	9
Verona	Caldiero	23017	B	si	FSC	FSC	FASE 3	653	378	275	1
Verona	Colognola ai Colli	23028	B	annullato	FSC	FSC	FASE 3	0	0	0	0
Verona	Monteforte d'Alpone	23050	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2266	2135	131	8
Verona	Soave	23081	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	23	0	23	0
Verona	Cazzano di Tramigna	23024	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	941	727	214	5
Verona	Illasi	23039	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	784	650	134	4
Verona	Lavagno	23042	B	si	FSC	FSC	FASE 4	242	0	242	0
Verona	Tregnago	23087	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	834	673	161	4
Verona	Cerro Veronese	23026	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2097	2021	76	10
Verona	Mozzecane	23051	B	annullato	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	0

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Verona	Povegliano Veronese	23060	B	si	FSC	FSC	FASE 3	207	0	207	0
Vicenza	Cogollo del Cengio	24032	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	741	516	225	3
Vicenza	Lastebasse	24050	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	3	0	3	5
Vicenza	Chiampo	24029	B	si	FSC	FSC	FASE 3	779	531	248	5
Vicenza	Montorso Vicentino	24068	B	si	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 4	1614	1514	100	7
Vicenza	Nogarole Vicentino	24072	B	si	FSC	FSC	FASE 4	780	469	311	6
Vicenza	Foza	24041	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	773	773	0	9
Vicenza	Gallio	24042	D	si	FEASR	FEASR	FASE 2	5253	4946	307	7
Vicenza	Cartigliano	24025	B	si	FESR	FESR	FASE 2	1837	1726	111	7
Vicenza	Cassola	24026	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	98	0	98	0
Vicenza	Mussolente	24070	B	si	FESR	FESR	FASE 2	3758	3321	437	5
Vicenza	Nove	24073	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	25	0	25	0
Vicenza	Pove del Grappa	24081	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1831	1787	44	11

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Vicenza	Rossano Veneto	24088	B	si	FESR	FESR	FASE 2	659	604	55	4
Vicenza	San Nazario	24093	D	si	FEASR	FSC	FASE 1	1035	969	66	7
Vicenza	Enego	24039	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	3001	2577	424	7
Vicenza	Camisano Vicentino	24021	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	702	0	702	0
Vicenza	Grisignano di Zocco	24046	B	si	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 2	641	328	313	6
Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	24047	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1896	1761	135	5
Vicenza	Montegalda	24064	B	si	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 2	1809	950	859	6
Vicenza	Cison del Grappa	24031	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	662	509	153	6
Vicenza	Barbarano Vicentino	24011	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2367	2035	332	18
Vicenza	Castegnero	24027	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1708	1426	282	9
Vicenza	Montegalbella	24065	B	si	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 4	981	670	311	6
Vicenza	Nanto	24071	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1608	1333	275	9
Vicenza	Noventa Vicentina	24074	B	si	FESR	FESR	FASE 2	794	423	371	1

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Vicenza	Brendola	24015	B	si	FESR	FESR	FASE 2	3416	2981	435	10
Vicenza	Sarego	24098	B	si	FSC	FSC	FASE 4	3372	2871	501	12
Vicenza	Breganze	24014	B	si	FSC	FSC	FASE 4	270	0	270	0
Vicenza	Conco	24033	D	si	FEASR	FEASR	FASE 3	3396	2848	548	8
Vicenza	Lusiana	24054	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	3684	3122	562	9
Vicenza	Mason Vicentino	24058	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2258	1496	762	6
Vicenza	Molvena	24059	B	si	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO	FASE 2	1348	744	604	3
Vicenza	Castelgomberto	24028	B	si	FESR	FESR	FASE 2	3374	3144	230	8
Vicenza	Gambellara	24043	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	1845	1761	84	3
Vicenza	Bressanvido	24016	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1483	1304	179	6
Vicenza	Sandriago	24091	B	si	FESR	FESR	FASE 2	4551	4063	488	14
Vicenza	Schiavon	24099	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1570	1277	293	10
Vicenza	Carrè	24024	B	si	FESR	FESR	FASE 2	2032	1839	193	10

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Vicenza	Cornedo Vicentino	24034	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	877	498	379	3
Vicenza	Marano Vicentino	24056	B	si	FSC	FSC	FASE 3	885	744	141	0
Vicenza	Piovene Rocchette	24078	B	si	FSC	FSC	FASE 4	148	0	148	0
Vicenza	San Vito di Leguzzano	24096	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1019	989	30	11
Vicenza	Santorso	24095	B	si	FESR	FESR	FASE 2	3147	2936	211	12
Vicenza	Albettone	24002	B	si	FSC	FSC	FASE 3	973	645	328	8
Vicenza	Arcugnano	24006	B	si	FSC	FSC	FASE 3	3757	2690	1067	8
Vicenza	Mossano	24069	B	si	FSC	FSC	FASE 3	940	641	299	4
Vicenza	Pojana Maggiore	24079	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2291	1766	525	5
Vicenza	San Germano dei Berici	24092	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	581	523	58	6
Vicenza	Caldogno	24018	B	si	FSC	FSC	FASE 3	165	0	165	0
Vicenza	Caltrano	24019	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1455	1374	81	16
Vicenza	Calvene	24020	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1037	661	376	7

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Vicenza	Chiappano	24030	B	si	FSC	FSC	FASE 4	27	0	27	0
Vicenza	Fara Vicentino	24040	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2491	1676	815	12
Vicenza	Isola Vicentina	24048	B	si	FSC	FSC	FASE 3	149	0	149	0
Vicenza	Lugo di Vicenza	24053	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2574	1905	669	9
Vicenza	Montecchio Precalcino	24062	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2778	2452	326	9
Vicenza	Salcedo	24090	B	si	FSC	FSC	FASE 4	731	512	219	3
Vicenza	Sarcedo	24097	B	si	FESR	FESR	FASE 2	3295	2315	980	7
Vicenza	Brogliano	24017	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2353	1761	592	5
Vicenza	Altavilla Vicentina	24004	B	si	FSC	FSC	FASE 3	344	0	344	0
Vicenza	Bolzano Vicentino	24013	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1079	803	276	3
Vicenza	Costabissara	24035	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	86	0	86	0
Vicenza	Dueville	24038	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	53	0	53	0
Vicenza	Monteviale	24066	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	1229	1042	187	7

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Vicenza	Monticello Conte Otto	24067	B	si	FESR	FESR	FASE 2	749	619	130	4
Vicenza	Tonezza del Cimone	24106	D	si	FEASR	FEASR	FASE 2	1321	1203	118	5
Vicenza	Zermeghedo	24120	B	si	FESR	FESR	FASE 2	758	716	42	6
Vicenza	Tezze sul Brenta	24104	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	6238	5711	527	12
Vicenza	Valstagna	24114	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	438	434	4	6
Vicenza	Torrebelvicino	24107	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	155	0	155	0
Vicenza	Villaga	24117	B	si	FSC	FSC	FASE 4	918	528	390	5
Vicenza	Villaverla	24118	B	si	FSC	FSC	FASE 3	3650	3314	336	10
Vicenza	Zanè	24119	B	si	FESR	FESR	FASE 2	3715	3501	214	9
Vicenza	Zugliano	24122	B	si	FSC	FSC	FASE 3	3943	2876	1067	11
Belluno	Agordo	25001	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	514	475	39	1
Belluno	Alleghe	25003	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1823	1662	161	10
Belluno	Colle Santa Lucia	25014	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	665	648	17	5

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Belluno	La Valle Agordina	25027	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	961	863	98	3
Belluno	San Vito di Cadore	25051	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	3422	3286	136	10
Belluno	Sedico	25053	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	888	711	177	11
Belluno	Taibon Agordino	25059	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1529	1416	113	10
Belluno	Voltago Agordino	25067	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1360	1275	85	6
Belluno	Vigo di Cadore	25065	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1898	1881	17	9
Belluno	Lozzo di Cadore	25033	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1299	1273	26	4
Belluno	Livinallongo del Col di Lana	25030	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1671	1210	461	7
Belluno	Limana	25029	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	3174	2190	984	9
Belluno	Pieve d'Alpago	25038	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1433	1433	0	7
Belluno	Puos d'Alpago	25041	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1788	1712	76	12
Belluno	Soverzene	25057	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	264	264	0	4
Belluno	Trichiana	25061	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	568	367	201	2

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Belluno	Borca di Cadore	25007	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1650	1598	52	8
Belluno	Pieve di Cadore	25039	D	si	FEASR	FEASR	FASE 2	640	640	0	1
Belluno	Vodo Cadore	25066	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1151	1074	77	5
Belluno	Arsiè	25004	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2773	2579	194	15
Belluno	Lamon	25026	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	3111	3006	105	16
Belluno	Cencenighe Agordino	25010	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1406	1390	16	8
Belluno	Vallada Agordina	25062	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1029	1024	5	3
Belluno	Cesiomaggiore	25011	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2426	1869	557	15
Belluno	Lentiai	25028	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2008	1820	188	7
Belluno	Pedavena	25036	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2582	2528	54	13
Belluno	Quero Vas	25070	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2489	2303	186	20
Belluno	Santa Giustina	25048	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	3995	3782	213	10
Belluno	Seren del Grappa	25055	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1998	1850	148	9

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Belluno	Fonzaso	25022	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2314	2143	171	10
Belluno	Forno di Zoldo	25024	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	3055	3055	0	12
Belluno	Longarone	25071	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	3395	3291	104	16
Belluno	Zoldo Alto	25068	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1972	1968	4	6
Belluno	Mel	25034	D	si	FEASR	FEASR	FASE 4	4262	3791	471	10
Belluno	Domegge di Cadore	25018	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2123	2077	46	6
Belluno	Perarolo di Cadore	25037	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	536	481	55	2
Belluno	Falcade	25019	D	si	FEASR	FEASR	FASE 2	4208	4167	41	14
Belluno	Chies d'Alpago	25012	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1328	1113	215	8
Belluno	Tambre	25060	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1970	1743	227	11
Belluno	Alano di Piave	25002	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	347	347	0	1
Belluno	San Gregorio nelle Alpi	25045	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	808	731	77	6
Belluno	Sospirolo	25056	D	si	FEASR	FSC	FASE 1	2435	2118	317	9

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Belluno	Comelico Superiore	25015	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	3120	3079	41	14
Belluno	Danta di Cadore	25017	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	650	650	0	7
Belluno	San Nicolò di Comelico	25046	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	702	702	0	4
Belluno	Santo Stefano di Cadore	25050	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2590	2558	32	21
Belluno	Sappada	25052	D	si	FSC	FSC	FASE 1	2704	2702	2	11
Treviso	Altivole	26001	B	si	FESR	FESR	FASE 2	1289	456	833	3
Treviso	Borso del Grappa	26004	B	si	FSC	FSC	FASE 4	14	0	14	0
Treviso	Caerano di San Marco	26006	B	si	FSC	FSC	FASE 3	61	0	61	0
Treviso	Castelcuoco	26011	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1451	990	461	8
Treviso	Cavaso del Tomba	26014	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1862	1737	125	4
Treviso	Crespiano del Grappa	26024	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2532	2532	0	9
Treviso	Fonte	26029	B	si	FSC	FSC	FASE 3	248	0	248	0
Treviso	Maser	26039	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	2904	1848	1056	9

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Treviso	Paderno del Grappa	26054	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1483	1006	477	1
Treviso	Possagno	26061	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1410	1319	91	6
Treviso	Riese Pio X	26068	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	1828	554	1274	5
Treviso	San Zenone degli Ezzelini	26077	B	si	FSC	FSC	FASE 3	3291	1999	1292	7
Treviso	Meduna di Livenza	26041	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	1582	1392	190	9
Treviso	Motta di Livenza	26049	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	240	0	240	0
Treviso	Castello di Godego	26013	B	si	FSC	FSC	FASE 3	3248	2809	439	9
Treviso	Vedelago	26089	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	7893	6295	1598	8
Treviso	Codognè	26019	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	3021	2118	903	7
Treviso	Colle Umberto	26020	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	3435	2834	601	8
Treviso	Cordignano	26022	B	si	FSC	FSC	FASE 4	3234	2791	443	11
Treviso	Godega di Sant'Urbano	26033	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	3239	2917	322	9
Treviso	Mareno di Piave	26038	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1451	843	608	4

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Treviso	Orsago	26053	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2056	1919	137	4
Treviso	San Fior	26072	B	si	FSC	FSC	FASE 3	4122	3104	1018	14
Treviso	San Pietro di Feletto	26073	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2925	2568	357	8
Treviso	San Vendemiano	26076	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	6164	5870	294	5
Treviso	Santa Lucia di Piave	26075	B	si	FSC	FSC	FASE 4	12	0	12	0
Treviso	Susegana	26083	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	381	0	381	0
Treviso	Vazzola	26088	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	3108	2473	635	15
Treviso	Casier	26010	B	annullato	FSC	FSC	FASE 3	0	0	0	0
Treviso	Preganziol	26063	B	si	FSC	FSC	FASE 4	20	0	20	0
Treviso	Roncade	26069	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1272	711	561	2
Treviso	Istrana	26035	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	445	355	90	1
Treviso	Morgano	26047	B	si	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 3	2432	2148	284	8
Treviso	Cison di Valmarino	26018	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	1964	1964	0	7

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Treviso	Gorgo al Monticano	26034	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1845	1322	523	5
Treviso	Cornuda	26023	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	3388	3261	127	9
Treviso	Crocetta del Montello	26025	B	si	FSC	FSC	FASE 3	3425	3425	0	9
Treviso	Pederobba	26056	B	si	FSC	FSC	FASE 4	727	675	52	1
Treviso	Trevignano	26085	B	si	FSC	FSC	FASE 4	209	0	209	0
Treviso	Volpago del Montello	26093	B	si	FSC	FSC	FASE 3	332	0	332	12
Treviso	Chiarano	26016	B	si	FSC	FSC	FASE 3	702	238	464	15
Treviso	Cimadolmo	26017	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1866	1509	357	5
Treviso	Fontanelle	26028	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2448	1495	953	9
Treviso	Mansuè	26037	B	si	FSC	FSC	FASE 3	92	43	49	6
Treviso	Maserada sul Piave	26040	B	si	FSC	FSC	FASE 4	4526	4008	518	9
Treviso	Ormelle	26052	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	2238	2037	201	2
Treviso	Salgareda	26070	B	si	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 4	813	382	431	2

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Treviso	San Polo di Piave	26074	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	2438	1959	479	5
Treviso	Farra di Soligo	26026	B	si	FSC	FSC	FASE 3	5025	3886	1139	10
Treviso	Follina	26027	B	annullato	FSC	FSC	FASE 3	0	0	0	0
Treviso	Miane	26042	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	2322	2309	13	7
Treviso	Moriago della Battaglia	26048	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	1850	1440	410	3
Treviso	Sernaglia della Battaglia	26080	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	3634	2831	803	7
Treviso	Gaiarine	26031	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	3263	2922	341	12
Treviso	Segusino	26079	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	1725	1671	54	4
Treviso	San Biagio di Callalta	26071	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	25	0	25	0
Treviso	Breda di Piave	26005	B	si	FSC	FSC	FASE 4	3651	3146	505	20
Treviso	Carbonera	26008	B	si	FSC	FSC	FASE 4	350	0	350	0
Treviso	Monastier di Treviso	26044	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	2347	1642	705	4
Treviso	Cessalto	26015	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1961	1356	605	9

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Treviso	Zenson di Piave	26094	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	858	657	201	3
Treviso	Arcade	26002	B	annullato	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	0
Treviso	Giavera del Montello	26032	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	2792	2517	275	17
Treviso	Povegliano	26062	B	annullato	FSC	FSC	FASE 3	0	0	0	0
Treviso	Spresiano	26082	B	si	FSC	FSC	FASE 3	306	0	306	0
Treviso	Villorba	26091	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	270	0	270	0
Treviso	Quinto di Treviso	26064	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	51	0	51	0
Treviso	Zero Branco	26095	B	si	FESR	FESR	FASE 2	626	253	373	1
Treviso	Cappella Maggiore	26007	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2732	2460	272	12
Treviso	Fregona	26030	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2171	2169	2	2
Treviso	Revine Lago	26067	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1521	1479	42	3
Treviso	Sarmede	26078	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1817	1672	145	3
Treviso	Tarzo	26084	B	si	FSC	FSC	FASE 4	3225	2293	932	4

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Treviso	Vidor	26090	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2799	1995	804	7
Venezia	Cinto Caomaggiore	27009	B	si	FSC	FSC	FASE 4	203	0	203	0
Venezia	Caorle	27005	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	106	0	106	0
Venezia	Eraclea	27013	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	574	0	574	0
Venezia	San Michele al Tagliamento	27034	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	3749	3492	257	1
Venezia	San Stino di Livenza	27036	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1385	915	470	2
Venezia	Cona	27010	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1526	1255	271	8
Venezia	Santa Maria di Sala	27035	B	annullato	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	0
Venezia	Gruaro	27018	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1620	1480	140	5
Venezia	Musile di Piave	27025	B	si	FSC	FSC	FASE 4	5428	4882	546	10
Venezia	Quarto d'Altino	27031	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1173	1101	72	1
Venezia	Cavarzere	27006	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1050	685	365	1
Venezia	Campagna Lupia	27002	B	si	FSC	FSC	FASE 3	775	608	167	0

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Venezia	Campolongo Maggiore	27003	B	si	FSC	FSC	FASE 3	5428	4728	700	15
Venezia	Camponogara	27004	B	si	FSC	FSC	FASE 4	162	0	162	0
Venezia	Fiesso d'Artico	27014	B	si	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 2	4661	4624	37	7
Venezia	Fossò	27017	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	732	511	221	1
Venezia	Vigonovo	27043	B	si	FSC	FSC	FASE 3	864	607	257	2
Venezia	Jesolo	27019	B	si	REGIO	REGIO	FASE 1	475	0	475	0
Venezia	Annone Veneto	27001	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	2106	1650	456	9
Venezia	Pramaggiore	27030	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	2416	2076	340	9
Venezia	Scorzè	27037	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1686	913	773	12
Venezia	Martellago	27021	B	si	FSC	FSC	FASE 4	371	0	371	0
Venezia	Salzano	27032	B	annullato	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	0
Venezia	Noventa di Piave	27027	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	129	0	129	0
Venezia	Concordia Sagittaria	27011	B	si	FSC	FSC	FASE 4	4917	4630	287	13

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Venezia	Fossalta di Portogruaro	27016	B	si	FSC	FSC	FASE 3	171	0	171	0
Venezia	Teglio Veneto	27040	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1269	1214	55	13
Venezia	Ceggia	27007	B	si	FSC	FSC	FASE 4	207	0	207	0
Venezia	Fossalta di Piave	27015	B	si	FSC	FSC	FASE 3	509	370	139	3
Venezia	Meolo	27022	B	si	FSC	FSC	FASE 4	3344	3268	76	15
Venezia	Torre di Mosto	27041	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	2275	1777	498	8
Venezia	Cavallino-Treporti	27044	B	annullato	FSC	FSC	FASE 4	0	0	0	0
Padova	Castelbaldo	28029	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	960	794	166	4
Padova	Masi	28049	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1010	906	104	4
Padova	Merlara	28053	B	si	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 3	1521	1233	288	10
Padova	Piacenza d'Adige	28062	B	si	FSC	FSC	FASE 4	887	700	187	3
Padova	Battaglia Terme	28011	C	annullato	FEASR	FEASR	FASE 1	0	0	0	0
Padova	Galzignano Terme	28040	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	541	455	86	6

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Padova	Maserà di Padova	28048	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	78	0	78	0
Padova	Montegrotto Terme	28057	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	68	0	68	0
Padova	Pernumia	28061	B	si	FESR	FESR	FASE 2	2056	1481	575	6
Padova	Torreglia	28092	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	524	254	270	3
Padova	Campodoro	28018	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1559	1559	0	6
Padova	Mestrino	28054	B	si	FSC	FSC	FASE 3	41	0	41	0
Padova	Piombino Dese	28064	B	si	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO	FASE 2	4663	4186	477	9
Padova	Carmignano di Brenta	28023	B	si	FSC	FSC	FASE 4	530	333	197	2
Padova	Fontaniva	28038	B	si	FSC	FSC	FASE 3	4261	3979	282	8
Padova	Gazzo	28041	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2225	1753	472	6
Padova	Grantorto	28042	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2433	2253	180	5
Padova	Loreggia	28046	B	si	FESR	FESR	FASE 2	3600	3138	462	6
Padova	Piazzola sul Brenta	28063	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1578	816	762	3

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Padova	San Giorgio in Bosco	28076	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	626	0	626	0
Padova	San Pietro in Gu	28078	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2209	1817	392	10
Padova	Santa Giustina in Colle	28080	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	4175	3308	867	10
Padova	Tombolo	28091	B	si	FESR	FESR	FASE 2	1687	1571	116	7
Padova	Borgoricco	28013	B	si	FSC	FSC	FASE 3	237	0	237	0
Padova	Campo San Martino	28020	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	2912	2417	495	9
Padova	Campodarsego	28017	B	si	FESR	FESR	FASE 1	2515	1912	603	5
Padova	Massanzago	28050	B	si	FSC	FSC	FASE 3	478	0	478	0
Padova	San Giorgio delle Pertiche	28075	B	si	FSC	FSC	FASE 3	5718	4902	816	10
Padova	Trebaseleghe	28093	B	si	FSC	FSC	FASE 3	581	0	581	0
Padova	Vigodarzere	28099	B	si	FESR	FESR	FASE 1	6551	6059	492	12
Padova	Agna	28002	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	1802	1609	193	6
Padova	Anguillara Veneta	28004	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2333	2138	195	8

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Padova	Arre	28006	B	si	REGIO	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 3	1133	846	287	9
Padova	Bagnoli di Sopra	28008	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1907	1589	318	12
Padova	Bovolenta	28014	B	si	FESR	FESR	FASE 2	1866	1265	601	6
Padova	Candiana	28021	B	si	REGIO	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 4	1266	864	402	7
Padova	Cartura	28026	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2505	1978	527	4
Padova	Casalserugo	28028	B	si	FESR	FESR	FASE 2	3165	2854	311	13
Padova	San Pietro Viminario	28079	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1565	1217	348	3
Padova	Terrassa Padovana	28090	B	si	FESR	FESR	FASE 2	1354	1086	268	4
Padova	Tribano	28094	B	si	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 3	2457	2091	366	8
Padova	Montagnana	28056	B	si	FESR	FESR	FASE 2	688	416	272	2
Padova	Cervarese Santa Croce	28030	B	si	FESR	FESR	FASE 2	3131	2921	210	10
Padova	Veggiano	28096	B	si	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 2	911	379	532	1
Padova	Correzzola	28035	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2519	1916	603	11

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Padova	Ospedaletto Euganeo	28059	B	si	FSC	FSC	FASE 4	2911	2655	256	9
Padova	Ponso	28067	B	si	FESR	FESR	FASE 2	1377	1105	272	4
Padova	Saletto	28074	B	si	FESR	FESR	FASE 2	1433	1228	205	7
Padova	Sant'Urbano	28084	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1115	797	318	13
Padova	Barbona	28010	B	si	FSC	FSC	FASE 4	350	210	140	7
Padova	Saccolongo	28073	B	si	FESR	FESR	FASE 2	2148	1886	262	8
Padova	Casale di Scodosia	28027	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	2904	2802	102	11
Padova	Megliadino San Fidenzio	28051	B	si	FESR	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 2	1027	724	303	2
Padova	Megliadino San Vitale	28052	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1130	953	177	10
Padova	Santa Margherita d'Adige	28081	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1400	1233	167	9
Padova	Urbana	28095	B	si	FESR	FESR	FASE 2	1273	1039	234	5
Padova	Arquà Petrarca	28005	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1062	1062	0	5
Padova	Granze	28043	B	si	FSC	FSC	FASE 3	919	919	0	4

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Padova	Pozzonovo	28070	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1814	1600	214	4
Padova	Solesino	28087	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	19	0	19	0
Padova	Legnaro	28044	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	849	702	147	2
Padova	Polverara	28066	B	si	FSC	FSC	FASE 4	1577	1288	289	10
Padova	Ponte San Nicolò	28069	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	31	0	31	0
Padova	Sant'Angelo di Piove di Sacco	28082	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	3597	3269	328	18
Padova	Arzergrande	28007	B	si	FSC	FSC	FASE 3	2444	2221	223	9
Padova	Brugine	28015	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	76	0	76	0
Padova	Pontelongo	28068	B	si	FSC	FSC	FASE 4	576	347	229	2
Padova	Boara Pisani	28012	B	si	FSC	FSC	FASE 3	536	308	228	2
Padova	Vescovana	28097	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	1101	717	384	6
Padova	Due Carrare	28106	B	si	FSC	FSC	FASE 3	838	657	181	13
Padova	Villa del Conte	28101	B	si	FESR (over 30) + REGIO (over 100)	REGIO	FASE 2	2861	2387	474	7

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASE	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Padova	Vigonza	28100	B	si	REGIO	REGIO	FASE 2	195	0	195	0
Padova	Villanova di Camposampiero	28104	B	si	FSC	FSC	FASE 3	3021	2732	289	11
Padova	Villa Estense	28102	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1308	1019	289	9
Padova	Villafranca Padovana	28103	B	si	FSC	FSC	FASE 3	5122	4262	860	19
Padova	Vo'	28105	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1943	1539	404	6
Rovigo	Corbola	29017	C	si	FESR	FESR	FASE 1	1949	1240	709	6
Rovigo	Papozze	29034	C	si	FESR	FESR	FASE 1	951	905	46	7
Rovigo	Ariano nel Polesine	29002	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2906	2217	689	15
Rovigo	Porto Viro	29052	C	si	FEASR	FEASR	FASE 2	376	0	376	0
Rovigo	Badia Polesine	29004	C	si	FESR	REGIO	FASE 1	6250	5125	1125	23
Rovigo	Giacciano con Baruchella	29027	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1262	979	283	8
Rovigo	Lendinara	29029	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1509	633	876	1
Rovigo	Trecenta	29047	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1907	1600	307	25

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Rovigo	Loreo	29030	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1990	1609	381	9
Rovigo	Rosolina	29040	C	si	FEASR	FEASR	FASE 2	10217	9951	266	16
Rovigo	Crespino	29019	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1368	874	494	7
Rovigo	Ceregnano	29015	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2321	1945	376	12
Rovigo	Villanova Marchesana	29051	C	si	FESR	FESR	FASE 1	915	476	439	6
Rovigo	Castelmassa	29012	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	2585	2454	131	18
Rovigo	Canaro	29009	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1035	992	43	7
Rovigo	Occhiobello	29033	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	195	0	195	0
Rovigo	Castelguglielmo	29011	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	999	651	348	9
Rovigo	Fiesso Umbertiano	29022	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	205	18	187	5
Rovigo	Fratte Polesine	29024	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1456	1205	251	6
Rovigo	Gaiba	29025	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	707	610	97	5
Rovigo	Pincara	29036	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	904	715	189	6

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Rovigo	Lusia	29031	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1957	1564	393	15
Rovigo	Villanova del Ghebbo	29050	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1414	1225	189	10
Rovigo	Arquà Polesine	29003	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1896	1449	447	9
Rovigo	Bosaro	29007	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	192	146	46	2
Rovigo	Frassinelle Polesine	29023	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	975	745	230	5
Rovigo	Pontecchio Polesine	29038	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1281	957	324	5
Rovigo	Villadose	29048	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	3522	3454	68	9
Rovigo	Villamarzana	29049	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	845	616	229	7
Rovigo	Ficarolo	29021	C	si	FESR	FESR	FASE 1	1661	1427	234	9
Rovigo	Salara	29042	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	776	686	90	8
Rovigo	San Bellino	29043	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	661	510	151	8
Belluno	Selva di Cadore	25054	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1447	1396	51	6
Treviso	Monfumo	26045	B	si	FSC	FSC	FASE 4	632	447	185	4

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A piano	FONDI PIANO rev. 4	FONDI PIANO rev. 5	FASI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Sedi PA
Verona	San Pietro di Morubio	23075	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	1752	1586	166	7
Belluno	Canale d'Agordo	25023	D	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1029	898	131	8
Padova	Sant'Elena	28083	B	si	REGIO	REGIO	FASE 3	1203	1088	115	5
Padova	Vighizzolo d'Este	28098	B	si	FSC	FESR (over 100) + REGIO (over 30)	FASE 4	562	434	128	4
Verona	Terrazzo	23085	B	si	REGIO	REGIO	FASE 4	1290	1047	243	6
Rovigo	Costa di Rovigo	29018	C	si	FEASR	FEASR	FASE 1	1744	1351	393	11
Vicenza	Grancona	24045	B	si	FSC	FSC	FASE 3	1056	667	389	9

Tabella 6: Elenco dei comuni della regione Veneto e relativo piano

6. Quadro economico

La sintesi delle quantità a Piano e il quadro economico in euro, con le evidenze delle quote di iva sono riassunti nella seguente tabella.

FONDI	Valore del Piano rev.4 (al netto quota Infratel su FSC)	Fondi disponibili a seguito Addendum 08/03/2023	Valore delle Opere (compreso iva) (*)	P (Prezzo) al netto iva	extra costi covid (al netto iva)	Quota Infratel al netto IVA	Maggiori oneri prevedibili al netto iva	VALORE DEL PIANO (al netto iva)	iva	VALORE DEL PIANO rev.5 (con iva)
FEASR	43.620.545	43.620.545	89.137.197	38.439.770	422.170	715.091		39.577.031	4.043.514	43.620.545
FESR	16.302.820	16.302.820	34.895.348	13.988.458	253.434	521.917		14.763.809	1.539.011	16.302.820
REGIO	18.884.680	18.884.680	55.586.248	17.006.818	100.153	54.928 (**)		17.161.899	1.722.781	18.884.680
FSC	50.079.734	40.336.626	93.645.519	32.344.546	478.679		3.846.435	36.669.660	3.666.966	40.336.626
TOTALE	128.887.779	119.144.671	273.264.312	101.779.592	1.254.436	1.291.935	3.846.435	108.172.399	10.972.272	119.144.671

Tabella 7: Quadro Economico complessivo

(*) rappresenta il valore delle opere corrispondente al massimo importo del valore contrattuale.

La quota Infratel sui fondi FEASR è pari al 2% della dotazione finanziaria, mentre per i fondi FESR/FSC REGIONALE è pari al 2% della dotazione finanziaria riferita all'insieme dei due fondi. È stata ripartita poi sul fondo FESR in funzione di ciò che è stato rendicontato alla data di redazione del piano rev. 5.

La quota relativa a FSC regionale (**) potrà essere utilizzata anche per la rendicontazione dei costi Infratel relativi ad attività FESR svolte a partire dal 01/01/2020. Tali attività potranno essere relative anche a comuni che in precedenti revisioni di piano erano finanziati con fondi FESR e nell'attuale revisione di piano hanno subito una variazione di fondo.

La quota Infratel a valere su FSC NAZIONALE non è riportata nel quadro economico di tale Piano, ma conteggiata su un unico importo nazionale.

Si considerano maggiori oneri per tener conto di spesa non prevista al momento della redazione del Piano a valere del fondo FSC NAZIONALE.

I principali indicatori del piano sono riportati in tabella con il confronto con il piano versione precedente (rev.4):

FONDI	Piano Attuale revisione 5						Piano revisione 4					
	Comuni	Stima Popolazione	UI (Unità immobiliari)	di cui UI over 100	di cui UI over 30	SEDI PA	Comuni piano rev.4	Stima Popolazione piano rev.4	UI (Unità Immobiliari) piano rev.4	UI over 100 piano rev.4	UI over 30 piano rev.4	SEDI PA rev.4
FEASR	182	338.097	273.939	230.780	43.159	1.247	186	371.039	293.788	262.329	31.459	1.165
FESR	64	213.834	121.512	104.681	16.831	417	63	235.315	130.964	117.541	13.423	332
FSC REGIONALE	120	340.969	194.108	153.367	40.741	537	102	314.211	168.179	146.185	21.994	755
FSC NAZIONALE	208	558.558	303.990	237.232	66.758	1.047	213	744.446	396.782	276.477	120.305	1.181
TOTALE (*)	557	1.451.458	893.549	726.060	167.489	3.248	557	1.665.011	989.713	802.532	187.181	3.433

Tabella 8: Principali Indicatori

(*) 17 comuni FESR sono anche FSC REGIONALE per la componente over 30.

La stima delle Unità Immobiliari e delle sedi PA fornita tiene conto dei dati ottenuti dal Concessionario ricavati dagli As-Built, dalla Progettazione esecutiva (dati analitici dal campo) e dalla Progettazione Definitiva (una progettazione preliminare). È quindi possibile che le UI effettivamente collegate possano subire una variazione rispetto alle stimate.

Si riportano in tabella Abitazioni ed Unità locali previste nel seguente Piano, calcolate sulla base delle Unità Immobiliari a Piano tenendo conto del rapporto Unità Locali Istat 2011 /Unità immobiliari (pari ad Abitazioni Istat 2011+ Unità Locali Istat 2011) o Abitazioni Istat 2011/Unità immobiliari (pari ad Abitazioni Istat 2011+ Unità Locali Istat 2011). Anche la suddivisione 30/100 è calcolata sulla base della suddivisione 30/10 delle Unità immobiliari.

FONDI	Comuni	STIMA Popolazione	UI (Unità immobiliari)	UI di cui Abitazioni	UI di cui Unità locali	di cui Abitazioni over 100	di cui Unità Locali over 100	di cui Abitazioni over 30	di cui Unità Locali over 30
FEASR	182	338.097	273.939	244.042	29.897	206.105	24.675	37.937	5.222
FESR	64	213.834	121.512	100.220	21.292	86.380	18.301	13.840	2.991
FSC REGIONALE	120	340.969	194.108	162.680	31.428	128.764	24.603	33.916	6.825
FSC NAZIONALE	208	558.558	303.990	258.751	45.239	202.348	34.884	56.403	10.355
TOTALE (*)	557	1.451.458	893.549	765.693	127.856	623.597	102.463	142.096	25.393

(*) 17 comuni FESR sono anche FSC REGIONALE per la componente over 30.

Tabella 9: Principali indicatori dettaglio

7. Cronoprogramma

Il piano lavori della Regione Veneto si articola in diverse fasi; le più significative sono riportate nella tabella sottostante. In particolare, in considerazione dell'imminente chiusura del Fondo SIE FESR, per tale Fondo sono dettagliati i singoli step procedurali, con indicazione specifica delle attività e delle relative scadenze, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) "Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)":

CRONOPROGRAMMA		
Attività	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	giugno 2016	giugno 2017
Progettazione Definitiva	giugno 2017	novembre 2023
Progettazione Esecutiva	luglio 2017	dicembre 2023
Realizzazione Opere e consegna AS-built (FESR)	ottobre 2017	giugno 2023
Realizzazione Opere e consegna AS-built (FEASR)	ottobre 2017	marzo 2024
Realizzazione Opere e consegna AS-built (REGIO/FSC)	ottobre 2017	settembre 2024
Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (FESR)	settembre 2023	
Controllo e liquidazione finale del Soggetto Attuatore Infratel Italia da parte del beneficiario MIMIT (ex Reg. n. 1303/2013 e Comunicazione CE (2022/C 474/01) (FESR)	entro dicembre 2023	
Trasmissione della documentazione finale alla Regione da parte del beneficiario MIMIT (ex Comunicazione CE (2022/C 474/01) (FESR)	entro febbraio 2024	
Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (FEASR)	giugno 2024	
Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (REGIO/FSC)	dicembre 2024	

Tabella 10: Cronoprogramma