

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE n. 358 del 31 ottobre 2005

**Legge 183/89 e Ordinanza n. 3027/99. Comunità Montana Alto Astico Posina \_ (Arsiero VI). Perizia suppletiva e di variante in corso d'opera al progetto delle «Opere di consolidamento e regimazione idraulica sul torrente Posina 1° Stralcio \_ Interventi in prossimità del Ponte della Cartiera». Importo finanziato: - Euro 1.187.850,87 con Legge 183/89 - Euro 516.456,90 con Ordinanza n. 3027/99. Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 3.**

*[Difesa del suolo]*

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3 datata 20/12/2004 relativa alle "Opere di consolidamento e regimazione idraulica del torrente Posina \_ 1° stralcio \_ intervento in prossimità del ponte della Cartiera" dell'importo complessivo pari ad Euro 1.704.307,77, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel voto n. 241 datato 12/09/2005 della Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. di Vicenza.

2. Sono confermate le disposizioni indicate nel precedente Decreto di approvazione del progetto originario n. 229 datato 07/07/2003 del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo.

Fortunato