

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010

Decreto n. 459 del 28 novembre 2012

O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i. Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio civile di Vicenza. Intervento Indifferibile VI/6 - Ordinanza Commissariale n. 18/2011 - Allegato E. Progetto n. 1104: "Ripristino delle difese idrauliche con sovrizzo degli argini tracimati e rifacimento chiaviche nel tratto in destra idraulica del fiume Bacchiglione nei Comuni di Vicenza, Longare e Montegaldella".

Importo complessivo del progetto: € 1.000.000,00. CUP J19H11000130001 CIG3022995E60. Approvazione di perizia suppletiva e di variante.

Il Dirigente del Genio civile di Vicenza
soggetto attuatore - ordinanza n. 2 del 21 gennaio 2011

(omissis)

decreta

1. È approvata in linea tecnica ed economica la Perizia suppletiva e di variante in data 04.10.2012, relativa ai lavori di "Ripristino delle difese idrauliche con sovrizzo degli argini tracimati e rifacimento chiaviche nel tratto in destra idraulica del fiume Bacchiglione nei Comuni di Vicenza, Longare e Montegaldella", con il concordamento di n. 4 Nuovi Prezzi e la concessione della proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 60 (sessanta);

2. I lavori suppletivi e di variante saranno affidati all'impresa Edile Abbadesse S.r.l. con sede a Camisano Vicentino (VI) a mezzo di stipula di successivo atto aggiuntivo;

3. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i. relativamente ai lavori previsti;

4. Il quadro economico dell'Intervento Indifferibile n. 6 - Ordinanza n. 18/2011 - Allegato E è rimodulato nel suo complesso, come segue:

A. IMPORTO PER LAVORI

A.1 Sommano per lavori	€ 802.525,16
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 9.672,13</u>
IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI	€ 812.197,29

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 I.V.A 21%	€ 170.561,43
B.2 Art. 92 2% D.Lgs. 163/2006	€ 16.393,44
B.3 Imprevisti	<u>€ 847,84</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 187.802,71</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.000.000,00

5. Il progetto trova copertura economica a mezzo dei fondi stanziati dall'O.P.C.M. n. 3906/2010 e impegnati a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia.
6. Il presente decreto è inviato al Soggetto Attuatore Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, ex art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 5 del 22 febbraio 2011, per il provvedimento di ratifica;
7. È dato atto che secondo le disposizioni di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 42 del 29 luglio 2011, il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità di cui all'art.2, comma 2 sexies della L. 10/2011, poiché non costituisce esercizio di potere in deroga;
8. Il presente decreto è pubblicato sul BURVET ai sensi L.R. n. 29/2011 nonché sul sito internet del Commissario Delegato.

Enzo Zennaro