

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 59 del 20 dicembre 2013

Proroga ultimazione lavori e rendicontazione delle spese "Riqualificazione funzionale del bosco del Parauro a Mirano" - Provincia di Venezia. L.R. n. 1/2009. DGR n. 2258/2009.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Concessione alla Provincia di Venezia di proroga dei termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione delle spese relative al progetto ""Riqualificazione funzionale del bosco del Parauro a Mirano"" fino al 31/12/2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: lettera della Provincia di Venezia prot. n. 0102198 del 27/11/2013 di richiesta di proroga dei termini.

Il Dirigente

Premesso che la Giunta regionale con DGR n. 2258 del 28 luglio 2009 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009". Capitolo di spesa 101119 "Contributi per interventi infrastrutturali nel settore agricolo e vitivinicolo. Assegnazione contributi e approvazione convenzione (LR n. 1/2009)" ha, tra l'altro, assegnato alla Provincia di Venezia un contributo di € 300.000,00 per il progetto "Riqualificazione funzionale bosco del Parauro a Mirano" - CUP B94C10000160003;

VISTO l'art. 3 del disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento (n. repertorio n. 23837) sottoscritto tra la Regione Veneto e la Provincia di Venezia, che prevede che la Provincia sostenga le spese per la realizzazione del progetto e le rendiconti alla Regione entro il 31/12/2012;

VISTO l'art. 6 del disciplinare suindicato, che prevede che possono essere concesse proroghe dei termini di realizzazione e rendicontazione del progetto previa autorizzazione preventiva della Direzione Produzioni agroalimentari, ora Direzione Competitività sistemi agroalimentari ai sensi della DGR n. 2298 del 28/09/2010 "Costituzione delle direzioni regionali e delle unità di progetto. Previsione di aree di coordinamento operativo. Art 13-14-17-18 della LR 10 gennaio 1997 n. 1" e s.m.i.;

VISTO il Decreto n. 114 del 15/11/2012 del Dirigente regionale della Direzione Competitività sistemi agroalimentari che ha concesso alla Provincia di Venezia una proroga dei termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione delle spese relative al progetto "Riqualificazione funzionale del bosco del Parauro a Mirano" fino al 30/06/2013;

VISTO il successivo Decreto n. 23 del 07/06/2013 del Dirigente regionale della Direzione Competitività sistemi agroalimentari che ha concesso alla Provincia di Venezia una proroga dei termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione delle spese relative al progetto "Riqualificazione funzionale del bosco del Parauro a Mirano" fino al 31/12/2013;

VISTA la nota n. 0102198 del 27/11/2013 pervenuta alla Direzione regionale suindicata in data 10/12/2013 prot. n.540.090 con la quale la Provincia di Venezia chiede una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione delle spese al 31/12/2014 in quanto relativamente al progetto di terebrazione del pozzo artesiano, l'articolazione dell'iter autorizzativo per il rilascio del titolo concessorio avviato preso gli Enti competenti con istanza prot. n. 213247 del 21/05/2013, richiede tempi maggiori rispetto a quelli previsti;

RITENUTE meritevoli di accoglimento le sopra citate motivazioni addotte a giustificazione della richiesta di proroga avanzata dalla Provincia di Venezia;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 che attribuisce ai Dirigenti regionali delle strutture competenti l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.

decreta

1. di concedere alla Provincia di Venezia, per quanto espresso in premessa, una proroga dei termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione delle spese relative al progetto "Riqualificazione funzionale del bosco del Parauro a Mirano" fino al 31/12/2014;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio