

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 531 del 23 dicembre 2013

LL.RR. n. 3/2003 art.45; n. 11/2010 art. 83; n. 34/1986 art. 6. Interventi di manutenzione e difesa dei litorali dall'erosione nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle (Ro). Importo complessivo € 500.000,00 Aggiudicazione lavori e rimodulazione quadro economico. CUP. H91H13000540002.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Note per la trasparenza. Con il presente decreto si approva la rimodulazione del quadro economico del progetto n. 667 del 07.10.2013 a seguito delle risultanze della gara dappalto, si aggiudicano i lavori principali all'impresa TEAM Costruzioni S.r.l. si affida l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori principali al geom. Nico Rossi, si affidano i lavori urgenti di manutenzione alla ditta Euroscavi S.r.l. si individuano inoltre i restanti beneficiari del finanziamento.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

Visto il Decreto di questo Ufficio n. 422 in data 30.10.2013 con il quale è stato approvato il progetto "Interventi di manutenzione e difesa dei litorali dall'erosione nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle (Ro)" dell'importo complessivo di € 500.000,00, con finanziamento a carico dei fondi stanziati sui capitoli 51054 del bilancio regionale 2013 individuati con DGR n. 849 del 04.06.2013.

Viste le risultanze della gara a procedura negoziata in data 23.12.2013 relativa ai lavori principali, dell'importo a base d'asta di € 178.800,00, con la quale i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa TEAM Costruzioni S.r.l. con sede a Verona in via Poloni n. 7 per l'importo al netto del ribasso d'asta del 7,70% di € 171.097,60.

Considerato che nell'ambito di tali lavori risulta necessario affidare a professionista esterno il coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione (CSE) in quanto l'impegno appare incompatibile con gli attuali carichi di lavoro del personale interno, anche in relazione al contestuale avvio d'altri cantieri, oltre che all'espletamento dei normali compiti d'istituto connessi all'ordinaria attività tecnico amministrativa propria dell'Ufficio;

Che a tale proposito è stato individuato il geom. Nico Rossi con sede in via Corridoni Sud n. 10 di Porto Tolle (RO) che ha formulato l'offerta di € 3.933,28 oneri previdenziali ed IVA inclusi, la cui prestazione d'opera sarà regolata con successivo provvedimento dello scrivente Ufficio.

VISTO il Verbale di Somma Urgenza in data 29.10.2013 con il quale, nel frattempo, l'Ufficio ha affidato, mediante Ordine di Servizio n. 3290 del 30.10.2013, all'impresa NORDIO ITALO & C. s.n.c. - Via San Marco n. 688, 30015 Chioggia (VE), i lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante risiezionamento dello sbocco a mare del Po di Scirocco in Comune di Porto Tolle (RO), per l'importo di € 183.000,00 IVA 22% compresa.

VISTO l'Ordine di Servizio n. 3343 del 13.12.2013 con il quale, sempre nell'ambito dei lavori di somma urgenza di cui al punto precedente, vengono affidate le operazioni topografiche di livellazione geometrica per l'importo di € 10.000,00 comprensivo di oneri e d IVA al 22% sempre alla ditta NORDIO ITALO & C. s.n.c. già presente sul luogo delle operazioni.

VISTO che è risultato necessario, prima di procedere ai lavori del sopracitato intervento di somma urgenza, affidare l'incarico per eseguire un accurato rilievo planoaltimetrico ad un professionista esterno, e che a tale proposito con decreto del Dirigente dell' Unità di Progetto Genio Civile Di Rovigo n. 430 del 08.11.2013 è stato affidato l'incarico professionale allo Studio Tecnico geom. Mario Biolcati con sede in via G. Matteotti n. 288 di Porto Tolle (RO) per l'importo di € 7.000,00 oneri previdenziali ed IVA inclusi.

VISTA la necessità di provvedere con urgenza alla straordinaria manutenzione, completamento o ampliamento di alcuni manufatti od opere di difesa esistenti sul demanio marittimo e di alcuni tratti di litorale in erosione, giusto verbale d'urgenza in data 19.12.2013, che con l'arrivo della stagione autunno-invernale associata a forti venti, mareggiate, e livelli di alta marea eccezionali, ha compromesso in alcuni punti le suddette opere e litorali. Ritenuto di poter porre rimedio a questa situazione

mediante procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in economia (art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 N. 163 e art. 175 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) alla ditta EUROSCAVI S.r.l. con sede a Badia Polesine (RO) in via Cà Giovanelli n. 151, codice fiscale e P.IVA 00830400297, mediante ordine di servizio n. 3360 del 23.12.2013 per l'importo di affidamento di € 61.000,00 IVA 22% compresa.

VISTO il Decreto del Dirigente dell' Unità di Progetto Genio Civile Di Rovigo n. 378 del 10.10.2013 che nomina il personale appartenente all'Ufficio del Genio Civile Regionale di Rovigo per le attività di progettazione e direzione dei lavori relative al progetto in oggetto, determinando in € 7.389,41 l'importo complessivo degli incentivi da corrispondere.

Ritenuto di dover procedere pertanto alla rimodulazione ed assestamento del quadro economico di cui al progetto approvato con Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo n. 422 in data 30.10.2013 che risulta così modificato:

A) LAVORI	
A1) lavori principali	€ 169.097,60
A2) IVA 22%	€ 37.201,48
A3) Imprevisti e lavori complementari, IVA compresa	€ 19.378,23
A4) Forniture non soggette a ribasso IVA compresa	€ 2.000,00
Totale lavori principali comprensivi di € 3.576,00 per oneri di sicurezza	€ 227.677,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1) Spese tecniche, affidamento incarichi specialistici (rilievi plano-altimetrici)	€ 7.000,00
B2) Somma Urgenza risezionamento Busa Scirocco IVA 22% compresa	€ 183.000,00
B3) Operazioni topografiche di livellazione geometrica	€ 10.000,00
B4) Lavori diffusi di ripristino ditta Euroscavi S.r.l. IVA 22% compresa	€ 61.000,00
B5) Affidamento coo. sicurezza fase esecutiva lavori principali	€ 3.933,28
B6) Compensi L. 163/2006 art. 92 relativi a progettazione, direzione lavori ecc,	€ 7.389,41
Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 272.322,69
TOTALE SOMME A+B	€ 500.000,00

Visto il D.Lgs. 42/2004 s.m.e.i.

Vista la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.e.i.;

Vista la D.G.R. 1515 del 25.05.2009;

Vista la L.R. 31.10.1994 n. 63 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

decreta

1. E' approvata la rimodulazione e l'assestamento del quadro economico del progetto "Interventi di manutenzione e difesa dei litorali dall'erosione nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle (Ro)".
2. Viste le risultanze della gara a procedura negoziata in data 23.12.2013 è affidata all'impresa TEAM Costruzioni S.r.l., con sede a Verona in via Poloni n. 7 - C.F. partita IVA 03784740239, l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 227.677,51 di cui € 169.097,60 per lavori principali, € 37.201,47 per IVA al 22% sui lavori, € 19.378,23 per imprevisti e lavori complementari ed € 2.000,00 per forniture non soggette a ribasso IVA compresa.
3. E' affidato l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione (C.S.E.), e viene impegnata la corrispondente spesa, relativo ai lavori principali in appalto, al geom. Nico Rossi con sede in via Corridoni Sud n. 10 di Porto Tolle (RO) P.IVA 01131900290, per l'importo IVA 22% e cassa previdenziale compresa di € 3.933,28.
4. Visto il Verbale di Somma Urgenza in data 29.10.2013 è impegnata la somma di € 183.000,00 IVA 22% compresa a favore dell'impresa NORDIO ITALO & C. s.n.c. - Via San Marco n. 688, 30015 Chioggia (VE) C.F. e partita IVA 02543900274, per i lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante risezionamento dello sbocco a mare del Po di Scirocco in Comune di Porto Tolle (RO).
5. E' impegnata la somma di € 10.000,00 oneri previdenziali ed IVA inclusi sempre a favore dell'impresa NORDIO ITALO & C. s.n.c. - Via San Marco n. 688, 30015 Chioggia (VE) C.F. e partita IVA 02543900274, per eseguire le operazioni topografiche di livellazione geometrica.
6. E' impegnata la somma di € 7.000,00 oneri previdenziali ed IVA inclusi a favore dello Studio Tecnico geom. Mario Biolcati con sede in via G. Matteotti n. 288 di Porto Tolle (RO), P.IVA 00661550384 per l'incarico professionale del

rilievo planoaltimetrico.

7. Sono affidati gli "interventi urgenti di straordinaria manutenzione, completamento o ampliamento di opere demaniali marittime", e viene impegnata la corrispondente spesa, alla ditta EUROSCAVI S.r.l. con sede a Badia Polesine (RO) in via Cà Giovanelli n. 151, codice fiscale e P.IVA 00830400297, per complessivi € 61.000,00 IVA 22% compresa.
8. All'assunzione della spesa di € 500.000,00 provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, accertata la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli 51054 del bilancio regionale 2013 individuati con DGR n. 849 del 04.06.2013;
9. Vengono demandati alla Direzione per la Ragioneria ed i Tributi le necessarie e conseguenti registrazioni contabili a carico del "Fondo incentivi per la progettazione e pianificazione (L. 163/2006 art. 92 relativi a progettazione, direzione lavori ecc,) di cui al punto n. B.6 del quadro economico rimodulato.
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del d.lgs. 14.03.2013 n. 33.
11. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione veneto.

Adriano Camuffo