

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA ABITATIVA n. 289 del 09 dicembre 2013

**Piano Nazionale di Edilizia Abitativa. D.P.C.M. 16.7.2009 (D.G.R. 28.9.2010, n. 2295 e successive modificazioni ed integrazioni). Linea di intervento lett. d). Intervento costruttivo da cedere in locazione a canone sociale di n. 8 alloggi in comune di San Nazario - loc. Carpane'. Operatore: Cooperativa edilizia "Carpane" soc. coop. con sede in comune di Bassano del Grappa (Vi).Differimento del termine per l'inizio dei lavori del programma finanziato.**

Note per la trasparenza:

Si provvede, in favore della Cooperativa edilizia Carpane', al differimento del termine per l'inizio dei lavori dell'intervento finanziato, da cedere in locazione a canone sociale, nell'ambito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa come richiesto dall'operatore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota della Cooperativa edilizia Carpane' soc. coop. in data 24.6.2013 di richiesta differimento del termine per l'inizio dei lavori dell'intervento finanziato; - nota regionale in data 6.8.2013 prot. n. 334801 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) dell'Accordo di Programma Stato/Regione; - nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 4.10.2013 prot. n. 11667 di risposta alla regionale n. 334801/2013; - nota regionale in data 6.11.2013, prot. n. 479075 con la quale si chiedono integrazioni alla istanza di differimento in data 24.6.2013; - nota in data 14.11.2013 con la quale la Cooperativa edilizia Carpane' soc. coop. integra l'istanza di differimento del termine di inizio dei lavori.