

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 62 del 29 giugno 2016

PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4. Regia Piste ciclabili - VE 44P011 - San Giovanni Lupatoto (VR) - "Realizzazione percorso delle Risorgive" - CUP H11B14000430006 - Modifica Termini Convenzioni.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con il Comune di San Giovanni Lupatoto, per il finanziamento dell'opera denominata "Realizzazione percorso delle risorgive" - codice SGP VE44P011 - CUP H11B14000430006, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
- Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per la programmazione 2007-2013;
- In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
- Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del 29/10/2015;
- Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il progetto presentato dal Comune di San Giovanni Lupatoto (C.F.: 00360350235) denominato "Realizzazione percorso delle Risorgive" (CUP H11B14000430006);
- L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P011;
- La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto apposite convenzioni con i beneficiari, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo;
- Nella convenzione inviata con Nota n. 23734 del 31/05/2016 (prot. Regione del Veneto 214850 del 01/06/2016) dal Comune di San Giovanni Lupatoto, per la realizzazione dell'intervento dell'opera denominata "Realizzazione percorso delle Risorgive" - codice SGP VE44P011 - CUP H11B14000430006, all'art. 4, tenuto conto delle scadenze di cui alla Delibera CIPE 21/2014, il cronoprogramma dell'intervento è così dettagliato:
 1. presentazione alla Sezione Infrastrutture del Progetto Esecutivo approvato: **29/07/2016**
 2. conclusione delle procedure di aggiudicazione provvisoria dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il (vedasi Delibera CIPE 21/2014): **31/10/2016**
 3. inizio dei lavori il: **02/11/2016**
 4. ultimazione dei lavori entro il: **30/06/2017**
 5. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 (Max 31/08/2017): **31/08/2017**

VISTA la Delibera CIPE 166/2007, al punto 7.2 in cui prescrive come termine per le uscite di cassa a favore del beneficiario il 31/12/2017 per gli Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), in cui rientra l'intervento in oggetto;

VISTA la Circolare del Dipartimento dello Sviluppo Economico e della Coesione (oggi Agenzia per la Coesione) 8625/2014, che evidenzia come l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) di cui alla Delibera CIPE 21/2014, può essere individuata nell'aggiudicazione provvisoria;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), che all'art. 1, cc. 807-809, prevede che:

"807. Qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e' prorogato al 31 dicembre 2016.

808. Il regime di proroga di cui al comma 807 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

809. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 807 determina la definitiva revoca del finanziamento";

PRESO ATTO della Nota del Comune di San Giovanni Lupatoto prot. n. 15263 del 11/04/2016 (prot. Regione del Veneto n. 139908 del 11/04/2016) che comunicava la sopravvenuta necessità di adozione di una variante urbanistica per la realizzazione dell'intervento;

PRESO ATTO della Nota del Comune di San Giovanni Lupatoto prot. n. 19122 del 03/05/2016 (prot. Regione del Veneto n. 174623 del 04/05/2016) in cui si manifestano delle difficoltà tecniche a fornire la rendicontazione finale al 31/08/2017, chiedendo contestualmente la fissazione del termine al 31/10/2017;

PRESO ATTO della Nota del Comune di San Giovanni Lupatoto del 09/06/2016, prot. Regione del Veneto n. 226430 del 10/06/2016) in cui si trasmetteva il primo provvedimento utile all'avvio del procedimento di variante urbanistica, consistente nella Comunicazione da parte del Comune di Povegliano Veronese di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Nota Prot. Comune di Povegliano n. 5163 del 16/05/2016);

PRESO ATTO della Nota del Comune di San Giovanni Lupatoto del 23/06/2016, prot. Regione del Veneto n. 246585 del 24/06/2016) in cui il Comune fa presente alcune difficoltà tecniche per l'invio del progetto esecutivo approvato - legate al calcolo esecutivo delle strutture - chiedendo uno slittamento della relativa data al 29/08/2016;

PRESO ATTO che il cronoprogramma verrebbe così dettagliato:

1. presentazione alla Sezione Infrastrutture del Progetto Esecutivo approvato: **29/08/2016**
2. conclusione delle procedure di aggiudicazione provvisoria dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il (vedasi Delibera CIPE 21/2014): **31/10/2016**
3. inizio dei lavori il: **02/11/2016**
4. ultimazione dei lavori entro il: **30/06/2017**
5. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 (Max 31/08/2017): **31/10/2017**

CONSIDERATO che la possibilità di proroga sui termini della Delibera CIPE 21/2014, salvo siano soddisfatti i requisiti normativamente stabiliti, è stabilita ex lege;

CONSIDERATO che il nuovo cronoprogramma proposto risulta coerente con l'originario e compatibile con le scadenze del 31/12/2016 per la sottoscrizione delle OGV, nonché con le scadenze determinate dalla Delibera CIPE 166/2007 al punto 7.2 per la trasmissione della rendicontazione finale e la conseguente erogazione delle somme, stabilite a pena di decadenza del contributo;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE le Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011 e 21/2014;

VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;

VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;

VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;

VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente decreto;
2. di modificare i termini di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta con il Comune di San Giovanni Lupatoto, per la realizzazione dell'intervento denominata "Realizzazione percorso delle Risorgive" - codice SGP VE44P011 - CUP H11B14000430006, secondo il seguente dettaglio:

- a. presentazione alla Sezione Infrastrutture del Progetto Esecutivo approvato: **29/08/2016**
 - b. conclusione delle procedure di aggiudicazione provvisoria dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il (vedasi Delibera CIPE 21/2014): **31/10/2016**
 - c. inizio dei lavori il: **02/11/2016**
 - d. ultimazione dei lavori entro il: **30/06/2017**
 - e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 (Max 31/08/2017): **31/10/2017**
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
 4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Stefano Angelini