

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 39 del 01 giugno 2016

**Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di Zevio (VR). L.R. 7 settembre 1982, n. 44, art. 2. Azienda Agricola Musola F.lli, con sede in via Fienil Nuovo, n. 51/B, Zevio (VR). Concessione proroga per conclusione lavori.**

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto viene rilasciata una proroga di 365 giorni per la realizzazione dei lavori autorizzati con DDR n. 75/2015, in comune di Zevio (VR). Azienda agricola Musola F.lli. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - decreto di autorizzazione del 1 giugno 2015, n. 75; - richiesta proroga in data 25 maggio 2016, prot. 60322; - parere di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Verona del 30 maggio 2016, prot. n. 62099.