

Bur n. 73S del 29/07/2016

(Codice interno: 327412)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI n. 485 del 30 giugno 2016

Proroga al 15/10/2016 del termine di rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di recupero ed ampliamento del plesso sportivo del rugby - Stadio Battaglini. Contributo assegnato al Comune di Rovigo con DGR n. 3959 del 16/12/2008 e successive modifiche con DD.G.R. n. 596 del 03/05/2013 e 264 del 03/03/2015 ai sensi della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 28 "Azioni di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva".